

# **PSR 2014/2020 REGIONE TOSCANA**

MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"

(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)"
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

# **RAPPORTO ANNUALE 2020**













1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	2
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE	2
2.1 Informazioni generali e contatti	2
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto	4
2.3 Partenariato	7
2.4 Atto costitutivo/Statuto	7
2.4.1 Attività organi statutari	8
2.5 Struttura organizzativa	
2.6 Acquisizione di competenze	9
3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	
3.1. Sintesi delle principali difficoltà	15
4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2018	16
4.1 Stato di attuazione finanziario	
4.1.1 OSSERVAZIONI	
4.2 Avanzamento procedurale	
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2018	
5.1 Spese non rendicontabili	
6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	
6.1 Animazione sul territorio	
6.2 Pubblicità degli interventi	
7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI	
8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	
9.MONITORAGGIO	
10.VALUTAZIONE	57
Allegati	58



# 1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE

https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/

### 2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE

GAL MontagnAppennino

# 2.1 Informazioni generali e contatti

Denominazione	GAL MontagnAppennnino
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata (scrl)
Superficie coperta	1.463 kmq
Popolazione	91.189 abitanti
Tipologia di territorio	Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"
Anno di costituzione	2016
Sede legale	Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Sede operativa	Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Eventuali altre sedi	Via Vittorio Emanuele 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), c/o Unione Comuni Garfagnana Via Risorgimento n. 2 – 51024 Cutigliano (PT)
Codice fiscale	02422690467
Partita IVA	02422690467
Telefono	0583-88346
Fax	0583-88248
Sito Internet	www.montagnappennino.it
Email	gal@montagnappennino.it
PEC	montagnappennino@pec.it
Rappresentante legale	MARINA LAURI
Direttore	STEFANO STRANIERI

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?				
NO SI	X			

Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella tabella n. 2 dell'Allegato 1 è composto da nove membri di rappresentanza pubblico-privata. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è Marina Lauri, mentre il Vice Presidente è Andrea Bonfanti.

Il capitale sociale interamente versato è attualmente pari ad € 85.500,00.



I dati relativi al territorio eligibile sono i seguenti:

Tab. n° 1 - aree rurali secondo la metodologia PSR 2014/2020

	Socio del GAL	Superficie	Abitanti	Abitanti	Abitanti	Abitanti	Abitanti
COMUNE	si/no (se rappresentato in forma	in km²	<b>Anno 2011</b> Fonte	<b>Anno 2014</b> Fonte:	Anno 2017 Fonte: Banca dati	Anno 2018 Fonte: Banca dati Regione Toscana	Anno 2019 Fonte: Banca dati Regione Toscana
	associate, specificare)		Cens. 2011	ISTAT/Comune	Regione Toscana		
Bagni di Lucca	SI(UCMVS)	164,64	6.207	6.211	5.997	5.932	5.865
Barga	SI(UCMVS)	66,44	10.125	10.085	9.898	9.818	9.772
Borgo a Mozzano	SI(UCMVS)	72,37	7.227	7.093	6.994	6.958	6.903
Camporgiano	SI(UCG)	27,06	2.285	2.208	2.137	2.133	2.106
Careggine	SI(UCG)	24,44	584	567	539	536	533
Castelnuovo di Garfagnana	SI(UCG)	28,51	6.059	5.969	5.936	5.851	5.826
Castiglione di Garfagnana	SI(UCG)	48,64	1.860	1.841	1.783	1.758	1.755
Coreglia Antelminelli	SI(UCMVS)	52,84	5.232	5.260	5.220	5.163	5.190
Fabbriche di Vergemoli	SI(UCG)	42,81	829	779	815	821	799
Fosciandora	SI(UCG)	19,82	621	607	584	589	517
Gallicano	SI(UCG)	30,67	3.882	3.844	3.733	3.697	3.618
Sillano Giuncugnano	SI(UCG)	81,02	1.150	1109	1.064	1.026	1.025
Minucciano	SI(UCG)	56,99	2.221	2.115	2.024	1.981	1.918
Molazzana	SI(UCG)	31,65	1.127	1.079	1.046	1.034	1.038
Pescaglia	SI(UCMVS)	70,32	3.645	3.598	3.456	3.439	3.371
Piazza al Serchio	SI(UCG)	27,16	2.458	2.402	2.297	2.250	2.225
Pieve Fosciana	SI(UCG)	28,73	2.418	2.412	2.484	2.473	2.470
San Romano in Garfagnana	SI(UCG)	26,03	1.459	1.442	1.408	1.403	1.384
Seravezza	NO	39,36	13.238	13.197	12.962	12.830	12.771
Stazzema	NO	80,7	3.318	3.231	3.083	3.016	2.996
Vagli Sotto	NO	41	991	957	930	907	877
Villa Basilica	SI	36,84	1.700	1.652	1.574	1.550	1.540
Villa Collemandina	SI(UCG)	34,78	1.363	1.354	1.309	1.298	1.268
TOTALE LUCCA			79.999	79.012	77.273	76.463	75.767
Abetone	SI(UCAP)	31,22	687	648	-	-	-
Cutigliano	SI(UCAP)	43,86	1.561	1.522	-	-	-
Abetone Cutigliano	SI(UCAP)	-	-	-	2.101	2.048	2.033
Marliana	SI	42,99	3.201	3.202	3.174	3.172	3.155
Piteglio	SI(UCAP)	49,99	1.797	1.714	-	-	-
Sambuca Pistoiese	SI(UCAP)	77,45	1.680	1.673	1.605	1.568	1.535
San Marcello Pistoiese	SI(UCAP)	84,7	6.672	6.499	-	-	-
San Marcello Piteglio	SI(UCAP)	-	-	-	7.933	7.938	7.857
TOTALE PISTOIA			15.598	15.258	14.813	14.726	14.580
TOTALE			95.597	94.270	92.086	91.189	90.347



#### 2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Descrizione sulle modifiche significative intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento, anche dal punto di vista istituzionale ed amministrativo, e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità nel corso dell'ultima annualità

A livello amministrativo non vi sono modifiche nel numero delle amministrazioni locali e non vi sono state altre fusioni di comuni.

Il dato demografico conferma come dal 2011 al 2019 si abbia un decremento generale sul totale della popolazione dell'area LEADER di -5,4% mentre su base annua 2018-2019 è di -0,92%. A livello di ambito provinciale vediamo delle differenze nei valori tendenziali che totalmente restano negativi con differenze di valore fra le due aree. Si evidenzia come l'area lucchese presenti un decremento di -5,29% fra il 2011-2019 e su base annua 2018-2019 di -0,9%, a livello dell'area pistoiese il decremento è stato di -6,5% fra il 2011-2019 mentre su base annua 2018-2019 è di -0,99%. I dati sembrano indicare una tendenza negativa nel lungo periodo maggiore per l'area pistoiese e una tendenza nel breve periodo sostanzialmente uguale per entrambe le aree.

Solo 2 comuni, Coreglia Antelminelli e Molazzana, presentano una situazione stabile con un sostanziale mantenimento del livello dell'anno precedente incrementando solo di alcune unità.

Il contesto socio economico, ma soprattutto le condizioni sociali, i rapporti umani e di conseguenza l'intera struttura delle dinamiche che governano qualsiasi comunità, è stato fortemente messo alla prova durante tutto il 2020.

Le scelte effettuate per la gestione dell'emergenza COVID-19, hanno drasticamente e repentinamente, senza possibilità alcuna di mettere in atto politiche preventive di gestione progressiva dello stato di emergenza, mutato i riferimenti in ogni settore delle nostre comunità.

Dal 31 gennaio 2020, giorno della dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, una progressione restrittiva di DPCM, di ordinanze regionali e anche a livello comunale, ha disorientato ulteriormente il tessuto sociale.

Il perdurare di una restrizione quasi totale della vita sociale, pubblica ed economica ha provato ulteriormente le comunità ponendole in una condizione oscillante fra terrore e coscienza di una situazione di criticità. Condizioni, che in contesti socialmente e strutturalmente critici come il territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, hanno evidenziato in maniera esponenziale tutte le criticità già analizzate nella SISL pre COVID-19. A seguito del lockdown molte imprese hanno rielaborato le proprie strategie e molte comunità hanno cercato nuovi equilibri e iniziato esperienze socio-economiche entro il proprio tessuto. La comunità è emersa come elemento collante, luogo potenziale di condivisione, contaminazione, integrazione, progettazione. La risposta sul nostro territorio al bando regionale per il sostegno alla nascita e consolidamento di cooperative sociali ha dimostrato una vitalità di progettazione dal basso. Le 7 realtà espresse dal territorio rappresentano contestualmente un ulteriore potenziale per lo sviluppo di progetti di rigenerazione delle comunità che mirino ad attivare tutti gli attori locali (cittadini, associazioni, imprese, scuole, enti) in processi partecipativi di progettazione dei luoghi, di costruzione di prospettive dell'abitare, di risoluzione creativa di criticità strutturali delle aree rurali.



La SISL, ultima versione approvata con DGR n 183 del 17/02/2020, evidenziava due situazioni di base che nella crisi emergenziale hanno trovato un fattore esponenziale:

- La struttura della popolazione
- I servizi di prossimità

Due fattori interdipendenti e conseguenti uno dell'altro, che determinano il potenziale di base di una comunità a parità di fattori ambientali.

I dati aggiornati al 2019 della SISL relativi alla struttura della popolazione mostrano che nell'area esaminata la popolazione di età superiore ai 65 anni rappresenta il 29% del totale in crescita di più di un punto percentuale rispetto al 2014, dove si attestava al 27,81%. Tale valore segna un consistente peggioramento rispetto al dato di otto anni prima, del 2001, dove la percentuale era del 24,8%. Nel 2019 la popolazione con età superiore agli 85 anni rappresenta il 5% del totale nella provincia di Lucca e il 6,74% nella provincia di Pistoia, ancora in crescita rispetto ai dati del 2014 in cui già alcuni comuni presentavano percentuali ancora più elevate: Fabbriche di Vergemoli (8,09%), Abetone-Cutigliano (7,56%), Giuncugnano (6,79%), Minucciano (6,38%), San Marcello Pistoiese (6,59%).

**L'indice di vecchiaia** (popolazione>65/popolazione 0-14) nel 2019 mostra valori molto elevati e ancora in crescita rispetto al 2014. In media, per l'area in esame, questo indice è pari a 269% (248,60% nel 2014), il che significa che la popolazione "anziana" è più di 2 volte e mezzo quella giovane e che dimostra tutta la sua criticità se confrontato col dato medio regionale pari a 209,8%.

Rispetto alla struttura della popolazione, si specificava già in fase di prima stesura della SISL come esistesse, spesso, una correlazione tra le variazioni che la popolazione ha subito nel corso del tempo e la sua attuale struttura per classi di età. Infatti, i comuni che nel corso del tempo hanno subito drastici fenomeni di riduzione della popolazione, generalmente per l'esodo delle classi più giovani, si caratterizzano per una struttura demografica fortemente compromessa e sbilanciata verso le classi di età più anziane. Di seguito la tabella aggiornata al 31/12/2020 relativa alla popolazione dell'area maschi-femmine per classi di età.

Attualizzando l'analisi dei fabbisogni del contesto territoriale, conseguenti l'emergenza sono confermati e evidenziati alcuni indici che purtroppo hanno trovato nella crisi fattore moltiplicatore di effetto, e nello stesso momento i punti di forza su cui poter far leva.



Tab. nº 2 - contesto territoriale

CONTESTO TERRITORIALE				
PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA			
• forte legame identitario tra produzioni artigianali,	Decremento demografico, -2.37% negli ultimi 13 anni			
agroalimentari e saperi locali	Densità demografica metà della media regionale			
buona strutturazione della rete naturalistica locale (parchi,	• Elevato indice di vecchiaia e di dipendenza 57% della			
aree protette, percorsi escursionistici)	popolazione			
disponibilità di patrimonio immobiliare nei centri storici per	disomogenea distribuzione territoriale dei servizi commerciali			
uso residenziale e per attività turistico ricettive	soprattutto a scapito dei centri storici			
contesto storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico di	• scarso rinnovamento generazionale nelle realtà			
buona qualità a sostegno della qualità della residenzialità e	imprenditoriali, a causa della fragilità demografica			
dell'attrattività turistica	• ridotta capacità attrattiva del contesto territoriale nei			
alto potenziale del contesto storico-ambientale, culturale	confronti di nuovi investimenti			
ancora inespresso e da valorizzare a sostegno delle iniziative	• elevata età media della popolazione che rende l'offerta di			
di impresa	servizi assistenziali sperequata rispetto alla domanda			
un'elevata e diffusa biodiversità agraria (varietà antiche) che	degrado dei centri storici e del contesto paesaggistico			
può consentire il loro recupero e valorizzazione di per la	distanza dai servizi per i residenti nei centri non capoluogo			
creazione di mercati di "nicchia" ad alto valore aggiunto	ridotto livello di imprenditorialità nel settore sociale			
alto know-how per la conservazione del germoplasma di	• forte contrazione della SAU per diffusi fenomeni di			
razze e varietà antiche (Banca regionale del germoplasma	abbandono e di rinaturalizzazione			
Vivaio La Piana)	riduzione del numero di occupati in agricoltura			
• presenza diffusa di una vocazione associativa e di	forte criticità nel trasferimento di buone pratiche a sostegno			
volontariato;	dei giovani imprenditori e dell'innovazione nelle aziende.			
presenza di esperienze socio-culturali potenziali elementi di	• Insufficiente inclusione delle comunità nelle scelte di			
contaminazione e inclusione;	governo;			

Il GAL MontagnAppennino ha saputo cogliere alcune di queste iniziative nate e basate sul capitale territoriale, concetto che racchiude tutte quelle risorse (naturali, umane, sociali) che caratterizzano una comunità. Iniziative per cui diveniva essenziale cogliere gli elementi di ri-generazione delle comunità come attori principali dell'innovazione sociale, con capacità di rispondere ai bisogni nuovi, favorendo idee e creatività.

Si è favorita ad esempio la nascita di esperienze nate da un patto fra produttori e consumatori che faciliti la costituzione di una rete locale basata sulla solidarietà, sulla fiducia e sul reciproco sostegno anche in tema alimentare. Il progetto #ilmioterritorionline, proposto dalla Comunità del Cibo intendeva sviluppare un modello di mercato locale e innovativo grazie alle nuove tecnologie di supporto alle operazioni online, sicuramente funzionale anche per il post emergenza.

Il GAL MontagnAppennino ha sostenuto con propri fondi e logisticamente nella comunicazione il progetto #ilmioterritorionline promosso dalla Comunità del Cibo e accompagnato la rete che si stava creando, nella convinzione che valorizzare le risorse endogene sia la strada per costruire e ri-generare le comunità del nostro territorio.

Il Gal ha trovato pertanto naturale sostenere queste forme di economia collaborativa di comunità. L'isolamento "forzato" e "il distanziamento sociale" a cui ogni cittadino, ancor prima che nel ruolo di imprenditore, ha vissuto nella sua rigidità iniziale e anche nella fase attuale, rafforza ancora di più la necessità



di prevedere il coinvolgimento attivo delle comunità rurali in ogni progettualità locale come condizione metodologica per la valorizzazione dell'identità locale con il duplice obiettivo di rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza comunitario intorno ai valori riconosciuti e la qualificazione dell'offerta territoriale, in un nuovo patto sociale che coinvolga tutta la comunità e sia punto di forza condiviso per una nuova ripartenza.

Questi momenti sembrano perciò creare la spinta per accelerare e cominciare a concretizzare un cammino, partendo dall'emergenza, che conduca verso una sana economia frutto di scelte generate da una comprensione intelligente dei bisogni di una comunità, prescindendo da interessi settari e personali.

Si tratta di arrivare a disporre di beni e servizi in tutti quei settori che le comunità in piena autonomia reputano essenziali per migliorare le proprie condizioni di vita". Gli effetti di un'azione del genere andranno al di là delle necessità e delle risposte che l'emergenza richiede, ma andranno a sostenere un sistema di relazioni indispensabili nel momento attuale e soprattutto per ricomporre il tessuto delle relazioni sociali e sostenere la qualità della vita.

Nelle aree rurali italiane si va diffondendo sempre più il bisogno di dare vita a processi di sviluppo generativo nei quali le persone siano protagoniste di una rinascita dell'economia locale, della socialità e del buon vivere. In molte zone, questi processi sono avviati e sostenuti da progetti di comunità basati su un nuovo modo di organizzare la produzione, fondati sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo sia alla gestione e al finanziamento dei fattori produttivi sia alla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da intraprendere per avviare processi di sviluppo economico della propria comunità locale.

Da questi presupposti il GAL ha ritenuto essenziale adeguare i propri strumenti di supporto verso una scheda di misura completamente nuova come impostazione "Progetti di rigenerazione di comunità" e soprattutto condivisa a livello regionale fra i 7 GAL quale elemento caratterizzante e potenzialmente migliore per sviluppare appieno l'approccio LEADER. Il percorso di generazione di questa scheda comune a livello regionale è stato frutto di una stretta collaborazione e coordinamento con gli uffici regionali (AdG e competente ufficio territoriale), con l'assistenza tecnica messa a disposizione dei GAL da parte della Regione Toscana e con la RRN. Questo metodo di lavoro coordinato e condiviso ha permesso di superare visioni e approcci unilaterali dove la differenza dei ruoli è stata trasformata reciproco completamento e integrazione.

#### 2.3 Partenariato

Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo riferimento agli atti adottati -vedi allegato 1

Nel corso dell'anno 2020 non sono incorse variazioni del partenariato 2019. Pertanto si conferma la tabella 1 riportata nell'allegato 1.

#### 2.4 Atto costitutivo/Statuto

Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo riferimento agli atti adottati

Nel corso dell'anno 2020 non sono incorse variazioni relative all'atto costitutivo e allo Statuto.



# 2.4.1 Attività organi statutari

Descrivere le attività svolte dagli organi statutari quantificando le diverse tipologie di attività (n. riunioni, n. delibere, etc)

Gli organi statutari hanno sostenuto, per i ruoli di rispettiva competenza, l'attività della struttura tecnica riunendosi periodicamente come meglio espresso nella seguente tabella:

Tab. nº 3 Data ed oggetto attività organi societari

DATA	OGGETTO
31/03/2020	CdA
12/06/2020	CdA
29/06/2020	Assemblea dei Soci
16/07/2020	CdA
11/08/2020	CdA
14/09/2020	CdA
25/09/2020	CdA
29/10/2020	CdA
30/10/2020	CdA
30/10/2020	Assemblea dei Soci CdA
04/12/2020	CdA

#### 2.5 Struttura organizzativa

Descrivere le modifiche intervenute nel corso dell'anno di riferimento e le motivazioni che le hanno determinate, riportando nell'allegato 2 la struttura tecnica al 31/12/2020

Tab. nº 4 Struttura tecnica

NOMINATIVO	INQUADRAMENTO	STATO ATTUALE
Stefano Stranieri	Resp. Tecnico Amm.vo	Incarico professionale con <b>scadenza al 31 marzo 2022</b>
Mori Annalisa	Animatore	Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time
		Inizialmente Incarico professionale con <b>scadenza al 31</b>
Sutter Mirta	Animatore	marzo 2022 – Passaggio a Contratto dipendente a
		tempo indeterminato part-time a partire dal 04/05/2020.
Tagliasacchi Ljuba	Animatore	Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time

Nel corso del 2020, a partire dal 04/05/2020 abbiamo provveduto a trasformare l'incarico professionale dell'Animatrice Mirta Sutter a Contratto a Tempo Indeterminato – part-time (28 h settimanali), così come approvato dal Cda nella seduta del 31.03.2020.

A partire dal 01/06/2020 il personale a tempo indeterminato ha avuto un aumento delle ore, passando da 28 a 30,5.

L'attuale rapporto contrattuale part time di 30,5 h settimanali con i dipendenti corrisponde a 0,76 ULU (unità lavoro uomo) corrispondenti a 2,28 ULU. Pertanto viene garantito il nº minimo di 1 animatore conseguente l'applicazione del punto 6.3.1 Struttura del GAL, comma E), in quanto la % di rapporto fra la dotazione della SISL e la dotazione Regionale della Misura 19 è del 12,69%.



Inoltre è confermato, non essendo subentrate modifiche nei nominativi della struttura tecnica, il rispetto del requisito relativo alla presenza di un animatore con almeno 2 anni di esperienza e del 50% del personale con esperienza di animatore o su progetti finanziati con fondi comunitari.

# 2.6 Acquisizione di competenze

Breve descrizione delle attività di acquisizione di competenze effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di tipologia di corso, modalità adottate per provvedere alla formazione continua della struttura, soggetti coinvolti, numero documentazione prodotta, e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

La struttura tecnica del GAL ha aderito alle attività di informazione, formazione e aggiornamento come previsto dalla SISL e di seguito riportate.

Tab. n° 5 Attività formazione, informazione e aggiornamento

PARTECIPANTE	ATTIVITA'	DATA	PARTECIPANTE PER RUOLO E FUNZIONI	
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	27/01/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA	
Stefano Stranieri	CONVEGNO CASTAGNO	30/01/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	VALUTATORE	31/01/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore	
Stefano Stranieri	GALLI	25/02/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	27/02/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	RT COMUNICAZIONE	17/03/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	VALUTATORE	26/03/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	INCONTRO UNIPI E CONSORZIO BONIFICA PROGETTO CUSTODI TERRITORIO	26/03/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	31/03/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	IL MIO TERRITORIO ON LINE (COMUNITA' DEL CIBO DELLA GARFAGNANA)	07/04/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA	
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA	08/04/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA	
Stefano Stranieri	RT DIREZIONE AGRICOLTURA	10/04/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri	GRUPPO LAVORO NUOVA SCHEDA	14/04/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri	RT NUOVA SCHEDA	17/04/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri	rt nuova scheda	23/04/2020	Stefano Stranieri RTA	
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	PLENARIA AUTOVALUTAZIONE	30/04/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore	
Stefano Stranieri	REGIONE E RETE RURALE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	08/05/2020	Stefano Stranieri RTA	



Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	FORUM LEADER	13/05/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione
Stefano Stranieri	RT-RRN-GAL	15/05/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	REGIONE E RETE RURALE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	19/05/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA RICOGNIZIONE	25/05/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	FORUM LEADER	26/05/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione
Stefano Stranieri	REGIONE E RETE RURALE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	27/05/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	PLENARIA AUTOVALUTAZIONE	28/05/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	WEBINAR RRN EMERGENZA COVID19	05/06/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri	REGIONE E RETE RURALE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	10/06/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	REGIONE E RETE RURALE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	12/06/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri – Ljuba Tagliasacchi	INCONTRO NAZIONALE GAL	16/06/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	VALUTATORE	17/06/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	PLENARIA AUTOVALUTAZIONE	18/06/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO BLIATERALE	27/06/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO BLIATERALE	06/07/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri– Mirta Sutter	PARTECIPAZIONE MASTER SVILUPPO RURALE WEBINAR	09/07/2020	Stefano Stranieri RTA – Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	CORSO COMUNICAZIONE RT	20/07/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	FORUM LEADER	21/07/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	CORSO COMUNICAZIONE RT	27/07/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	05/08/2020	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri - Annalisa Mori - Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	COORDINAMENTO GAL	11/09/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri	FORUM LEADER - SNAI	17/09/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	FORUM LEADER	23/09/2020	Stefano Stranieri RTA



Stefano Stranieri	FORUM LEADER	24/09/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	COOP COMUNITA'	28/09/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri	CONVEGNO PROGETTO TRANSFRONTALIERO SEMINARE FAR MAREMMA	29/09/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	VALUTATORE	01/10/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri	FORUM LEADER COMITATO PROMOTORE	05/10/2020	Stefano Stranieri RTA -
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	CORSO COMUNICAZIONE RT	13/10/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri	REGIONE PER PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA	14/10/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	FORUM LEADER - ABRUZZO	15/16/10/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	VALUTATORE	01/10/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	CORSO COMUNICAZIONE RT	22/10/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi referente comunicazione - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	AUTOVALUTAZIONE CON GAL ETRURIA	29/10/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri	GALLI ADG	03/11/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	23/11/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	26/11/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	WEBINAR HACKATHON ANCI	26/27/11/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	01/12/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	03/12/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	17/12/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri	PRESIDENZA REGIONALE	18/12/2020	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri - Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter – Annalisa Mori	GIORNATA DI LAVORO NUOVA SCHEDA – STAFF TECNICO	23/12/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter – Annalisa Mori animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	INTERVISTE VALUTAZIONE	30/12/2020	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter animatori

Le iniziative di formazione-informazione a cui ha partecipato la struttura tecnica del GAL, come da tabella precedente, ad esclusione della giornata di lavoro sulla nuova scheda, non erano di iniziativa ed organizzazione interna ma erogate da altri soggetti. La scelta delle iniziative formative/informative, escluse



quelle di iniziativa dell'AdG e di ARTEA, cui far partecipare la struttura tecnica, ha tenuto conto delle necessità del momento e della disponibilità della struttura rispetto agli impegni e scadenze del momento.

Il soggetto partecipante ai momenti formativi/informativi è scelto in funzione del ruolo e delle mansioni, assegnate o in previsione di assegnazione, all'interno della struttura tecnica.

Nell'ultima colonna a destra della tabella precedente è evidenziata la corrispondenza di ruolo e funzioni con l'oggetto dell'iniziativa di formazione/informazione.

Nello specifico gli incontri relativi al tema della comunicazione e autovalutazione hanno portato all'aggiornamento del piano e strategia di comunicazione nonché alla impostazione del processo di autovalutazione.

Gli incontri dedicati alla nuova scheda raccontano un percorso condiviso con RT e RRN e con gli altri GAL Toscani.

#### **3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL**

Descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 1 paq), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2020.

La cronologia e i contenuti delle procedure inerenti le modifiche e integrazioni della SISL sono espresse nella seguente tabella:

Tab. nº 6 Cronoprogramma

Descrizione attività/fasi	Data EFFETTIVA	Note
	svolgimento attività	
DGRT 183 del 17/02/2020	17/02/2020	Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario presentati il 26/11/2019
Variante SISL	30/06/2020	Invio variante SISL ai sensi dell'art. 11 Decreto 1730/2016, con inserimento scheda Azione Specifica "progetti di Rigenerazione delle Comunità", approvata dall'Assemblea dei Soci del Gal MontagnAppennino del 30/06/2020
Integrazioni alla SISL	27/10/2020	Regione Toscana: richiesta integrazioni alla SISL
Variante SISL	16/11/2020	Invio SISL integrata con osservazioni recepite e la scheda Azione specifica "Progetti di rigenerazione delle Comunità". Alleghiamo inoltre, come richiesto la relazione di solidità finanziaria. La variante al Piano Finanziario riguarda la necessità di spostare economie derivanti dalle istruttorie dei progetti e scorrimento della graduatoria del bando PIT, dalle sottomisure 7.5 e 6.4.4 a favore della sottomisura 7.6.1. La variazione avviene all'interno del tematismo principale e non modifica l'incidenza di questo sul totale della dotazione finanziaria.
DGRT 1595 del 21/12/2020	21/12/2020	Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario

Si riportano in sintesi gli obiettivi e i risultati attesi dall'attuazione della SISL evidenziando l'impossibilità di valorizzare diversi dei parametri identificati in quanto i progetti sono ancora in fase di istruttoria o



attuazione, nel 2021 si concentrerà la fine lavori. Sulla base delle domande di aiuto presentate è però possibile valutare l'aspettativa sulla base dei contenuti progettuali istruiti ed in corso di analisi. Si può vedere come le aspettative determinate dai progetti presentati prefigurino generalmente già il raggiungimento o il superamento dei valori dei risultati attesi. Il consolidato dai collaudi effettuati inizia a mostrare una conferma delle aspettative.

Tab. nº 7 Obiettivi e risultati attesi della SISL

TEMI CATALIZZATORI	MISURA/ SOTTOMISURA/ OPERAZIONE ATTIVATE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PREVISIONE DA PROGETTI AMMISSIBILI	CONSOLIDATO DA COLLAUDI	
<b>Tematismo principale:</b> Riqualificazione dei centri storici e del contesto paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato	7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	<ul> <li>Inversione tendenza demografica negativa</li> <li>Riqualificazione urbana dei villaggi</li> <li>Recupero di sistemi agro-silvo-pastorali</li> </ul>	<ul> <li>Residenti + 5 % nell'arco di 5 anni</li> <li>Abitazioni + 3%</li> <li>Unità immobiliare utilizzate + 10%</li> <li>10 ha di superfici</li> </ul>	2 ha di superfici	/	
<b>Tematismo principale:</b> i e del contesto paesaggistico a collegato	6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche	<ul> <li>Realizzazione di sistemi integrati di ospitalità nei centri storici tipo albergo diffuso</li> <li>Nuovi Interventi innovativi di offerta turistico ricettiva</li> </ul>	<ul> <li>n° 2 alberghi diffusi</li> <li>n° 3 nuove tipologie di offerta turistico ricettiva</li> </ul>	nº 3 alberghi diffusi nº 22 nuove tipologie di offerta turistico ricettiva	/	
<b>Tematismo</b> ici e del conte coll	6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali	<ul> <li>Nuovi servizi commerciali nei centri storici</li> </ul>	<ul> <li>n° 3 esercizi polifunzionali</li> <li>n° 3 esercizi commerciali nuovi e/o consolidati</li> </ul>	<ul> <li>n° 5 esercizi polifunzionali n° 17 esercizi commerciali nuovi e/o consolidati</li> </ul>	/	
zione dei centri stor	4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole	<ul> <li>Trasferimento pratiche e nuove produzioni nelle aziende agricole</li> <li>Conservazione biodiversità</li> <li>buone nuove nuove nuove delle</li> <li>delle</li> </ul>	<ul> <li>3 ha coltivati con nuove varietà</li> <li>5 ha di nuove colture</li> <li>N° 10 aziende interessate</li> </ul>	<ul> <li>3 ha coltivati con nuove varietà</li> <li>12 ha di nuove colture</li> <li>N° 63 aziende interessate</li> </ul>	<ul> <li>105 ha coltivati con nuove varietà</li> <li>5,62 ha di nuove colture</li> <li>n° 4 aziende interessate</li> </ul>	
Riqualifica	7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	Miglioramento dell'offerta e fruibilità complessiva del territorio a fini turistici	<ul> <li>1 brand territoriale</li> <li>N° 2 sistemi integrati di fruizione del territorio</li> </ul>	<ul> <li>Nº 3 sistemi integrati di fruizione del territorio</li> </ul>	/	
1º Tema secondario: Diversificazione delle attività conomiche del territorio rurale	6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali	<ul> <li>Favorire esperienze di impresa fortemente integrate con gli altri settori produttivi</li> </ul>	<ul> <li>n° di imprese sovvenzionate</li> <li>n° di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate</li> </ul>	<ul> <li>n° 7 di imprese sovvenzionate</li> <li>n° 1 di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate</li> </ul>	n° 7 di imprese sovvenzionate n° 3 di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate	
1º Tema secondario: Diversificazione delle attività economiche del territorio rura	1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	<ul> <li>Favorire sistemi di rete di trasferimento delle innovazioni e delle buone pratiche</li> </ul>	<ul> <li>n° 10         visite/dimostrazioni/sca         mbi</li> <li>n° 10 progetti di buone         pratiche coinvolti</li> <li>n° 20 aziende locali         coinvolte</li> </ul>	Nella richiesta di variante presentata in data 26/11/2019 è prevista la soppressione della sottomisura	/	



	8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	Rafforzare le filiere locali dal bosco alla trasformazione	n° 10 di aziende forestali sostenute     n° 2 piattaforme logistiche	Nella richiesta di variante presentata in data 26/11/2019 è prevista la soppressione della sottomisura	/
	16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione	Valorizzazione delle risorse locali agro-silvo- pastorali, di nuove produzioni, e del paesaggio rurale	<ul> <li>n° 3 progetti pilota</li> <li>n° 10 aziende agricole coinvolte</li> <li>n° 5 aziende coinvolte</li> <li>n° 2 Enti pubblici coinvolti</li> <li>n° Ente Parco coinvolto</li> </ul>	<ul> <li>n° 3 progetti pilota</li> <li>n° 9 aziende agricole coinvolte</li> <li>n° 1 Ente pubblico coinvolto</li> </ul>	/
2º Tema secondario: Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (storico-culturale ambientale)	7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	L'identità storico culturale quale elemento di coesione sociale da valorizzare anche ai fini turistici caratterizzando in esclusiva la sua immagine e percezione.	<ul> <li>n° 2 progetti di raccolta documentale/testimoni ale/folkloristica</li> <li>n° 2 progetti su personalità storico/culturali del territorio</li> </ul>	n° 2 progetti di raccolta documentale/tes timoniale/folklori stica n° 1 progetti su personalità storico/culturali del territorio	/
COOPERAZIONE Misura 19.3	Misura 19.3 Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del Gruppo di Animazione Locale	Miglioramento dell'offerta e fruibilità complessiva del territorio a fini turistici	N. 1 progetto Locale di Cooperazione selezionato a valere sulla misura 7.5 Realizzazione e implementazione itinerari storico culturali religiosi	<ul> <li>N. 1 progetto Locale di Cooperazione selezionato a valere sulla misura 7.5</li> <li>N. 1 ente pubblico coinvolto</li> </ul>	/

La SISL inoltre prevede una serie di obiettivi orizzontali e relativi risultati attesi che interessano trasversalmente tutte le misure attivate. Anche per questi si può vedere come le aspettative determinate dai progetti presentati prefigurino generalmente già il raggiungimento o il superamento dei valori dei risultati attesi per 3 obiettivi orizzontali sui 5 previsti dalla SISL. Il consolidato dai collaudi effettuati non è ancora sufficiente a confermare la tendenza delle aspettative.



Tab. nº 8 Obiettivi orizzontali della SISL

OBIETTIVI ORIZZONTALI	OBIETTIVO	• RISULTATO ATTESO	PREVISIONE     DA PROGETTI     AMMISSIBILI	- CONSOLIDATO DA COLLAUDI
ENERGIE RINNOVABILI	<ul> <li>Valore aggiunto per il settore primario e riduzione dei costi energetici dei residenti e delle attività economiche</li> <li>Riduzione dell'impatto sui cambiamenti climatici</li> </ul>	No 10 interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili No 20.000 Kw prodotti da fonti energetiche rinnovabili No 20.000 KW risparmiati origine da combustibili fossili	<ul> <li>N° 2 interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili</li> <li>N° 7.000 Kw prodotti da fonti energetiche rinnovabili</li> <li>N° 7.000 KW risparmiati origine da combustibili fossili</li> </ul>	/
INCLUSIONE SOCIALE (Esperienze di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati)	Incremento occupazione dei soggetti svantaggiati	N. 3 assegni sociali di inserimento lavorativo in meno     N. 3 soggetti svantaggiati occupati	DV	/
TUTELA BIODIVERSITA' VEGETALI E ANIMALI	Incremento dei prodotti di tipici locali, di qualità coltivati e/o allevati	Nº 5 specie e varietà interessate	• n° 6 specie e varietà interessate	• n° 6 specie e varietà interessate
PIT	Integrazione progettualità pubblica-privata	• N° 3 PIT	■ N° 8 PIT	1
PIF	Integrazione progettualità privata intersettoriale	• N° 4 PIF	■ N° 4 PIF	1
VOUCHER	Tirocini lavorativi	■ N° 10 voucher attivati	1	1

# 3.1. Sintesi delle principali difficoltà

Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori che hanno determinato eventuali ritardi nella messa a bando e completamento degli interventi. Descrivere inoltre come tali difficoltà sono state affrontate e superate o come si conta di affrontarle nel breve periodo.

Nell'anno 2020 le principali difficoltà riscontrate sono state:

- Sottomisura 19.4: non si sono evidenziate particolari difficoltà e la collaborazione con gli uffici territoriali ed ARTEA ha notevolmente accorciato i tempi di verifica e di liquidazione dei SAL richiesti.
- Sottomisura 19.2: la maggiore criticità si è evidenziata nel controllo sul 100% dei collaudi svolti dal GAL, direttamente con proprio personale o mediante ricorso a collaudatori esterni. Se da una parte garantisce una maggiore sicurezza nella riduzione del margine di errore, dall'altra ha generato e genererà un trascinamento dei tempi necessari determinato soprattutto dalla definizione dei confini fra l'allineamento del metodo fra controllore (ARTEA) e controllato (GAL), rispetto alla sostanza degli obiettivi dell'accertamento a saldo. L'attenzione sulle formalità dei documenti di spesa e di pagamento continuano a prevaricare la valutazione della qualità di quanto ammesso a finanziamento. È da evidenziare comunque come la collaborazione con ARTEA e i frequenti incontri di coordinamento con i GAL, stiano



eliminando sempre più elementi di incertezza favorendo il superamento di criticità interpretative e applicative delle procedure sia nelle fasi istruttorie, SAL e Saldo. La sospensione per emergenza COVID!) dell'obbligo di sopralluogo e di annullamento dei documenti di spesa ha velocizzato i tempi di accertamento anche se ha comportato la necessità di acquisire documentazione fotografica più dettagliata degli interventi realizzati.

In merito alla misura 19.3, la differenza fra le procedure adottate dalle AdG delle Regioni coinvolte continua ad essere il problema maggiore. Questo determina soprattutto una discrepanza nei tempi di attuazione dei vari passaggi perdendo la corrispondenza temporale delle azioni dei partner che risultano notevolmente sfalsate fra loro (bandi, istruttorie, realizzazione, collaudi, etc.). La medesima considerazione vale anche in merito alle differenti tipologie di spesa ammissibili, che comporta difficoltà di coordinamento fra i progetti Locali di Cooperazione dei 2 GAL.

# 4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI

Nel 2020 è stato pubblicato un solo bando a valere sulla operazione 7.6.2.

Tab. nº 9 Fasi procedurali bandi

DATA	OGGETTO
03/07/2020	Ricevuto da Artea - Elenco Istanze ricevute su mis. 7.6.2

Tab. n° 10 Attuazione Bandi al 31/12/2020

	Approvazione assemblea	Nulla osta Regione	Pubblicazione BURT	Data scadenza	NOTE
7.6.2 RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	25/10/2017	protocollo nº AOOGRT_0426329_2018- 09-11	Pubblicato su <b>BURT</b> PARTE III n. 18 di mercoledì 29 aprile 2020	30/06/2020	/

Restano da pubblicare ancora 2 bandi:

- 1 a valere sulla sottomisura 7.5;
- 1 a valere sulla sottomisura 19.3.



#### Stato di attuazione finanziario 4.1

Tab. nº 11 Stato di attuazione finanziario complessivo

	Programmato	Massa a handa (Nia 10 3)		Realizzazioni								
	(Mis. 19.2+19.3)	Messo a bando (Mis. 19.2)	Asse	Assegnato*		Liquidato**		:0***				
anni	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica	Importo	% su spesa pubblica	Importo	% su spesa pubblica				
				programmata		programmata		programmata				
2016	1.964.764,96	0,00		0%		0%		0%				
2017	1.530.934,37	0,00		0%		0%		0%				
2018	878.908,37	3.001.743,00	218.769,63	4%	0,00	0%	0,00	0%				
2019	880.654,65	1.086.000,00	716.038,26	12%	84.434,83	1%	74.427,34	1%				
2020	882.534,11	1.419.310,33	3.175.340,63	52%	649.529,89	11%	609.420,58	10%				
2021				0%		0%		0%				
2022				0%		0%		0%				
Totale	6.137.796,46	5.507.053,33	4.110.148,52	67%	733.964,72	12%	683.847,92	11%				

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA \*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

# Operazione 4.1.1

Tab. nº 12 stato di avanzamento finanziario 4.1.1 totale (bando singolo +PIT+PIF):

	Drogrammata	Messo a bando		•	Realiza	zazioni		•
	Importo Importo	Messo a Dando	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
anni		Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
2017	260.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2018	303.743,00	563.743,00	199.768,27	16%	0,00	0%	0,00	0%
2019	270.000,00	270.000,00	151.475,05	12%	106.254,30	8%	74.427,34	6%
2020	423.362,22	423.362,22	759.586,97	60%	166.475,60	13%	146.949,55	12%
2021				0%		0%		0%
2022				0%		0%		0%
Totale	1.257.105,22	1.257.105,22	1.110.830,29	88%	272.729,90	22%	221.376,89	18%

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

<sup>\*\*\*</sup> si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



# Operazione 6.4.3

Tab. n° 13 stato di avanzamento finanziario 6.4.3 (bando singolo +PIF):

	Programmato	Messo a bando		Realizzazioni						
	Programmato	Messo a Dalluo	Assegnato*		Liquid	Liquidato**		to***		
anni				% su spesa		% su spesa		% su spesa		
	Importo	Importo	Importo	pubblica	Importo	pubblica	Importo	pubblica		
				programmata		programmata		programmata		
				0%		0%		0%		
2017				0%		0%		0%		
2018				0%		0%		0%		
2019	366.000,00	366.000,00	115.715,71	72%	11.916,74	7%	0,00	0%		
2020	-205.249,48	-205.249,48		0%	51.850,02	32%	63.766,76	40%		
2021				0%		0%		0%		
2022				0%		0%		0%		
Totale	160.750,52	160.750,52	115.715,71	72%	63.766,76	40%	63.766,76	40%		

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione
 si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
 si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

# Operazione 6.4.4

Tab. n° 14 stato di avanzamento finanziario 6.4.4 (PIF+PIT):

	Ducavammata	Messo a bando	Realizzazioni						
	Programmato	Messo a bando	Assegnato*		Liquic	Liquidato**		to***	
anni	Importo	Importo	Importo	% su spesa	Importo	% su spesa	Importo	% su spesa	
	Importo	Importo	Importo	pubblica programmata	Importo	pubblica programmata	Importo	pubblica programmata	
				0%		0		0%	
2017				0%		0%		0%	
2018				0%		0		0%	
2019	350.000,00	350.000,00		0%		0%		0%	
2020	171.630,19	171.630,19	313.203,90	60%	50.761,78	10%	50.761,78	10%	
2021				0%		0%		0%	
2022				0%		0		0%	
Totale	521.630,19	521.630,19	313.203,90	60%	50.761,78	10%	50.761,78	10%	

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

<sup>\*\*\*</sup> si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



# Operazione 6.4.5

Tab. n° 15 stato di avanzamento finanziario 6.4.5 (PIF+PIT):

	Drogrammato	Messo a bando	Realizzazioni						
	Programmato	Messo a bando	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***		
anni				% su spesa		% su spesa		% su spesa	
	Importo	Importo	Importo	pubblica	Importo	pubblica	Importo	pubblica	
				programmata		programmata		programmata	
				0%		0%		0%	
2017				0%		0%		0%	
2018				0%		0%		0%	
2019	700.000,00	700.000,00		0%		0%		0%	
2020	226.784,20	226.784,20	548.944,58	59%		0%		0%	
2021				0%		0%		0%	
2022				0%		0%		0%	
Totale	926.784,20	926.784,20	548.944,58	59%	0,00	0%	0,00	0%	

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

#### Sottomisura 7.5

Tab. nº 16 stato di avanzamento finanziario 7.5 (RISERVA+ RISERVA IAT+ PIT):

	Duogrammata	Messo a bando		Realizzazioni						
	Programmato	Messo a Dando	Assegnato*		Liquid	Liquidato**		to***		
anni	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata		
				0%		0%		0%		
2017		0,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2018	580.000,00	580.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%		
2019	153.000,00	153.000,00	292.288,86	35%		0%		0%		
2020	112.960,56	112.960,56	410.363,64	49%	175.394,30	21%	175.394,30	21%		
2021				0%		0%		0%		
2022				0%		0%		0%		
Totale	845.960,56	845.960,56	702.652,50	83%	175.394,30	21%	175.394,30	21%		

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA \*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

<sup>\*\*</sup> si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

<sup>\*\*\*</sup> si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



### Sottomisura 7.6.1

Tab. nº 17 stato di avanzamento finanziario 7.6.1:

	Drogrammato	Messo a bando	Realizzazioni						
	Programmato	Messo a bando	Assegnato*		Liquidato**		Pagato***		
anni				% su spesa		% su spesa		% su spesa	
	Importo	Importo	Importo	pubblica	Importo	pubblica	Importo	pubblica	
				programmata		programmata		programmata	
				0%		0%		0%	
2017				0%		0%		0%	
2018	1.000.000,00	1.000.000,00		0%		0%		0%	
2019	378.387,00	378.387,00	195.855,00	15%		0%		0%	
2020	-39.290,46	-39.290,46	1.143.241,54	85%	196.948,19	15%	164.448,19	12%	
2021				0%		0%		0%	
2022				0%		0%		0%	
Totale	1.339.096,54	1.339.096,54	1.339.096,54	100%	196.948,19	15%	164.448,19	12%	

si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

#### Sottomisura 7.6.2

Tab. nº 18 stato di avanzamento finanziario 7.6.2:

	Ducaramanata	Massa a banda	Realizzazioni						
	Programmato	Messo a bando	Assegnato*		Liquic	Liquidato**		to***	
anni				% su spesa		% su spesa		% su spesa	
	Importo	Importo	Importo	pubblica	Importo	pubblica	Importo	pubblica	
				programmata		programmata		programmata	
				0%		0%		0%	
2017				0%		0%		0%	
2018				0%		0%		0%	
2019				0%		0%		0%	
2020	600.000,00	600.000,00		0%		0%		0%	
2021				0%		0%		0%	
2022				0%		0%		0%	
Totale	600.000,00	600.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA \*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

<sup>\*\*</sup> si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



#### Sottomisura 16.2

Tab. nº 19 stato avanzamento finanziario sottomisura 16.2

	Drogrammato	Messo a bando			Realizz	azioni		
	Programmato	Messo a Dalluo	Asse	egnato*	Liquio	dato**	Pagato***	
anni	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
				0%		0%		0%
2017				0%		0%		0%
2018	258.886,90	258.000,00		0%		0%		0%
2019			200.514,87	78%	0,00	0%	0,00	0%
2020	-886,90			0%	8.100,00	3%	8.100,00	3%
2021				0%		0%		0%
2022				0%		0%		0%
Totale	258.000,00	258.000,00	200.514,87	78%	8.100,00	3%	8.100,00	3%

<sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA \*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

#### Sottomisura 19.3

Tab. nº 20 stato avanzamento finanziario sottomisura 19.3

	Duaguammata	Messo a bando			Realizza	azioni		
	Programmato	Messo a bando	Asse	egnato*	Liqu	idato**	Pagato***	
anni	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
				0%		0%		0%
2017				0%		0%		0%
2018				0%		0%		0%
2019				0%		0%		0%
2020	228.469,24	130.000,00		0%		0%		0%
2021				0%		0%		0%
2022				0%		0%		0%
Totale	228.469,24	130.000,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%

 <sup>\*</sup> si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione
 \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA
 \*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR



#### 4.1.1 OSSERVAZIONI

Commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, comprendente una specifica analisi degli investimenti realizzati (ovvero per le domande che hanno ricevuto un pagamento a titolo di saldo) in cui vengono fornite indicazioni di dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate e la tipologia di beneficiario

#### Bando n. 1 operazione 4.1.1

In data 14 agosto 2019 è stata pubblicata sul BURT n. 33 la graduatoria finale. La graduatoria evidenzia come nello svolgimento dell'iter istruttorio sono state prese in carico 16 domande. Di queste 3 hanno rinunciato mentre 12 hanno concluso l'iter con la stipula del contratto di concessione del contributo.

Sono stati firmati tutti i contratti della graduatoria definitiva e sono state presentate 10 domande di pagamento a saldo, 4 di queste nel 2020. Le quattro domande presentate a titolo di saldo prevedono il recupero di castagneti da frutto, un impianto di piccoli frutti, un impianto di erbe officinali e interventi di miglioramento fondiario. Due sono le domande di pagamento a saldo liquidate nel 2020. Le domande rimanenti prevedono tutte fine lavori nel 2021. (vedi allegato n. 7)

#### Bando n. 2 sottomisura 7.5

Per le tre domande presentate sono stati firmati i relativi contratti e si prevede che le domande di pagamento a saldo saranno presentate e collaudate nel primo semestre del 2021. (vedi allegato n. 7)

#### Bando n. 3 PIT

Il bando è scaduto il 14 gennaio 2019. Il Gal ha verificato i requisiti di preammissibilità prima di assegnare i progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 17 PIT presentati 3 non hanno superato la fase di preammissibilità a causa dell'assenza del fascicolo aziendale di diversi beneficiari privati. L'assenza di questa condizione di ha comportato il respingimento dei 3 PIT in quanto requisito di ammissibilità. La commissione ha valutato pertanto i rimanenti 14 PIT. Gli esiti finali della valutazione della commissione hanno definito la graduatoria con 4 PIT ammissibili e finanziabili, 1 ammissibile e finanziabile parzialmente per mancanza di risorse, 7 PIT ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse e 2 PIT non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La fase di istruttoria dei PIT è stata particolarmente laboriosa i quanto vi sono state diverse controdeduzioni agli esiti istruttori e relativi accessi agli atti. Vi è stata una sola richiesta di riesame, accettata dalla commissione che ha confermato il parere oggetto di riesame. La fase di raccolta delle DUA dei PIT ammissibili e potenzialmente finanziabili, ha portato alla firma di 119 contratti di cui 110 nel 2020. (vedi allegato n. 7)

# Bando n 4 sottomisura 16.2

Il bando è scaduto il 19 marzo 2019. Sono state presentate 12 domande di cui una fuori termine ultimo previsto da bando e pertanto non ammissibile all'istruttoria della commissione di valutazione. Gli esiti istruttori hanno determinato la graduatoria finale con 3 progetti ammissibili e potenzialmente finanziabili, e 8 ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi. Le DUA presentate dai singoli partner ha portato alla firma di 13 contratti. Durante il 2020 ogni progetto ha presentato in incontri in videoconferenza lo stato di avanzamento dei lavori. La fine lavori è prevista per tutte le DUA entro il 2021. (vedi allegato n. 7)



#### Bando n 5 sottomisura 6.4.3

Il bando è scaduto il 27 giugno 2019. Sono state presentate 6 domande, di cui 1 non ricevibile in quanto presentata oltre l'orario di scadenza del bando. Le DUA presentate hanno portato alla firma di 5 contratti nel 2019. Nel 2020 sono state presentate 4 domande di pagamento a saldo, nessuna di queste liquidate entro il 31/12/2020. (vedi allegato n. 7)

#### Bando n 6 bando PIF

Il bando è scaduto il 25 luglio 2019. Il Gal ha verificato i requisiti di preammissibilità prima di assegnare i progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 6 PIF presentati 1 non ha superato la fase di preammissibilità a causa dell'attivazione di un'unica tipologia di intervento a valere sulla operazione 4.1.1 mentre il bando prevedeva che gli investimenti dovevano riferirsi ad almeno due delle sottomisure/operazioni previste nel Bando. L'assenza di questa condizione ha comportato il respingimento del PIF in quanto requisito di ammissibilità. La commissione ha valutato pertanto i rimanenti 5 PIF. Gli esiti finali della valutazione della commissione hanno definito la graduatoria con 4 PIF ammissibili e finanziabili e 1 non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Delle 24 DUA presentate dai singoli partner alla data del 16.12.2019 14 sono state istruite nel corso del 2020, una ha presentato domanda di pagamento a saldo non ancora liquidata al 31/12/2020. (vedi allegato n. 7)

#### Bando n 7 bando 7.6.2

Il bando è scaduto il 30 giugno 2020 e la graduatoria è stata approvata in data 16 luglio 2020. Sono state presentate 33 DUA. Dieci di queste risultano potenzialmente finanziabili. Durante l'istruttoria della graduatoria preliminare sono stati rivalutati i punteggi di diverse domande e alcune hanno presentato controdeduzioni che hanno comportato un riesame prima dell'inizio dell'iter istruttorio. Si prevede di terminare l'istruttoria entro il primo semestre del 2021 e di prevedere la fine lavori dei progetti che risulteranno finanziabili fra fine 2021 e il primo semestre del 2022.

#### 4.2 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale cumulato con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate <u>per ciascuna</u> misura/sottomisura/operazione compilando anche lo schema che segue

Tab. n° 21 Operazione 4.1.1

	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	113	€ 2.188.273,44		
Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)	97	€ 1.984.317,93		
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	7	€ 104.077,41		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	58	€ 1.110.830,29		
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	7	€ 97.442,14		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	9	€ 175.287,76		



Tab. n° 22 Sottomisura 6.4.3

The death of dearen de	Annua	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo			
Domande di aiuto presentate	8	€ 259.358,35			
Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)	7	€ 175.622,44			
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	2	€ 45.078,00			
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	5	€ 115.715,71			
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	2	€ 36.911,54			
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	3	€ 26.855,22			

### Tab. n° 23 Sottomisura 6.4.4

The standard of the seconds	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	69	€ 1.483.302,50		
Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)	38	€ 1.201.397,82		
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	6	€ 151.017,60		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	13	€ 313.203,90		
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	2	€ 50.761,78		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)				

### Tab. n° 24 Sottomisura 6.4.5

The standard distance de	Annua	lità 2020
Tipologia di domanda	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	56	€ 2.156.613,83
Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)	37	€ 1.426.821,02
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	7	€ 361.394,00
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	18	€ 548.944,58
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)		

# Tab. n° 25 Sottomisura 7.5

The standard of the seconds	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	22	€ 1.235.477,91		
Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)	16	€ 948.445,27		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	12	€ 702.652,50		
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	5	€ 175.394,27		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)				



### Tab. n° 26 Sottomisura 7.6.1

The death of dearen de	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	23	€ 3.087.555,42		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	13	€ 1.339.096,54		
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	4	€ 196.948,19		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)				

# Tab. n° 27 Sottomisura 7.6.2

The last of demands	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	33	2.078.648,96 €		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)				
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)				
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)				

### Tab. n° 28 Sottomisura 16.2

The standard distance de	Annualità 2020			
Tipologia di domanda	Numero	Importo		
Domande di aiuto presentate	14	€ 208.548,84		
Domande di aiuto Ammesse (con contratto)	13	€ 200.514,87		
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	1	€ 8.100,00		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)				

### Tab. n° 29 Sottomisura 19.3

The standard distance de	Annua	alità 2020
Tipologia di domanda	Numero	Importo
Progetti locali presentati	1	130.000,00 €
Progetti locali ammessi (al 31/12/2020)	1	130.000,00 €
Preparazione e gestione Progetto di Cooperazione Interterritoriale	1	6.458,00 €
Domande di aiuto presentate	1	129.960,02 €
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	1	129.960,02 €
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)		



Il numero delle domande ammesse al 2020, permette di iniziare ad avere dei riscontri in merito anche all'efficacia dei criteri di selezione adottati e alla ricaduta territoriale dei progetti.

Il territorio del GAL è interessato da 4 Unioni dei Comuni che corrispondono a 4 aree morfologicamente, culturalmente e con condizioni socio-economiche diverse. La seguente tabella riporta la ricaduta per comune. I dati evidenziano una differenza notevole di risposta fra le quattro aree che vede confermare il trend delle ultime programmazioni LEADER, così come per il PSR. Questa situazione è sicuramente determinata da diversi fattori, primo fra tutti il differente peso territoriale espresso nel numero di comuni: 14 per la Garfagnana, 5 per la Media Valle, 2 per l'Alta Versilia, 4 per l'Appennino Pistoiese.



Tab. n° 30 progetti ammessi e potenzialmente finanziabili per comune.

	PROGETTI AMMESSI E POTENZIALMENTE FINANZIABILI										
		N. PRO	GETTI BENEF	ICIARI PRIV	ATI		N. PROGETTI BENEFICIARI PUBBLICI				
LOCALIZZAZIONE	SETTORI						SETTORI				TOTALE
	Agricoltura	Turismo	Artigianato	Commercio	Cultura	totale	Rinnovamento dei Villaggi	Infrastrutture turistiche	Cultura	totale	PUBBLICI/PRIVATI
Bagni di Lucca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barga	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Borgo a Mozzano	4	0	0	0	0	3	1	1	0	2	5
Camporgiano	0	2	0	1	0	3	1	0	1	2	5
Careggine	7	2	0	1	0	10	1	1	0	2	12
Castelnuovo di Garfagnana	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Castiglione di Garfagnana	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
Coreglia Antelminelli	3	2	1	1	0	7	1	1	0	2	9
Fabbriche di Vergemoli	2	1	0	1	0	4	1	1	0	2	6
Fosciandora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Gallicano	3	0	1	0	0	4	1	0	1	2	6
Minucciano	6	3	0	1	0	10	1	1	0	2	12
Molazzana	1	1	0	0	0	2	1	0	0	1	3
Pescaglia	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
Piazza al Serchio	6	0	0	3	0	9	1	0	1	2	11
Pieve Fosciana	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2
San Romano in Garfagnana	15	1	0	1	0	14	1	3	1	5	19
Seravezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sillano-Giuncugnano	3	4	0	3	0	10	1	0	1	2	12
Stazzema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagli Sotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Basilica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Collemandina	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Unione Comuni Media Valle del Serchio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unione Comuni Garfagnana	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
TOTALE LUCCA	55	17	2	13	1	88	11	8	6	25	73
Abetone Cutigliano	5	2	1	2	1	9	0	0	0	0	9
Marliana	6	0	0	0	0	6	1	1	0	2	8
Sambuca Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Marcello Piteglio	3	0	3	0	1	6	0	0	0	0	6
Unione Comuni Appennino Pistoiese	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
TOTALE PISTOIA	11	2	4	2	2	21	1	2	0	3	24
TOTALE LU+PT	75	19	6	15	3	109	12	10	6	28	97



La precedente tabella evidenzia la ricaduta territoriale per comune e per settori. Si può vedere come alcuni comuni non esprimano alcun progetto. Non sempre questi comuni sono fra quelli più marginali, piccoli e strutturalmente più deboli come ad esempio Castelnuovo di Garfagnana rispetto a Sambuca Pistoiese.

E' però evidente che, pur con un diverso indice nella risposta di ogni singolo comune, solo 8 non hanno espresso alcun progetto. E' inoltre da evidenziare come i comuni che sono stati beneficiari di un PIT presentano indice più alto con scostamento significativo rispetto al livello degli altri comuni.

Fa eccezione il comune di Abetone-Cutigliano che vede un valore significativo pur non essendo interessato dall'indotto di un PIT. Il comune è interessato però da due PIF e questo giustifica il valore anche perché espresso unicamente da soggetti privati.

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono stati evidenziati perché potrebbero indicare l'efficacia della premialità espressa in alcuni criteri dei bandi pubblicati.

Tutti i bandi per il sostegno agli investimenti delle imprese dei 4 settori prevedevano criteri premianti il genere femminile. La tabella seguente illustra l'incidenza attuale per ogni settore economico, delle aziende ammesse a finanziamento con titolare di genere femminile. Siamo coscienti che il seguente dato non è sufficiente a dimostrare la connessione di efficacia fra il criterio e le domande finanziate, ma è una base di partenza da approfondire e verificare.

Tab. nº 31 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda di genere femminile, articolati per settore

Settore	n°	% su Tot.	Totale
Agricoltura	63	65%	97
Artigianato	2	29%	7
Commercio	8	21%	38
Turismo	10	27%	37
Totale	83	46%	179

La condizione di giovane sotto i 40 anni di età, non comportava alcun criterio premiante. È da considerare che però detta condizione permetteva una maggiorazione del 10% del contributo concedibile sugli investimenti ammessi. Il dato che emerge non sembra indicare che il criterio in questione abbia stimolato la partecipazione di aziende condotte da giovani. Anche in questo caso il dato rappresenta un elemento di partenza per approfondire altri fattori che possono aver condizionato la risposta.

Tab. n° 32 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda giovane sotto i 40 anni, articolati per settore

Settori	n°	% su Tot.	Totale
Agricultura	19	20%	97
Artigianato	2	29%	7
Commercio	3	8%	38
Turismo	4	11%	37
Totale	28	16%	179



Il bando non prevedeva criteri specifici premianti la costituzione di nuove aziende o Unità Locali. La percentuale di contributo fino al 60%, soprattutto per i settori non agricoli, poteva essere uno stimolo per nuovi investimenti di avvio attività. I risultati sembrano escludere detta funzione incentivante.

Tab. nº 33 Misure a investimento. Progetti di nuove imprese e nuove Unità Locali ammessi

Settori	n° nuove imprese	% su Tot.	n° nuove Unità Locali	% su Tot.	Totale
Agricultura	0	0%	0	0%	97
Artigianato	0	0%	2	29%	7
Commercio	0	0%	2	5%	38
Turismo	6	16%	2	5%	37
Totale	6	3%	6	3%	179

#### 4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale

Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.

Tutte le fasi procedurali degli interventi oggetto dell'avvio del procedimento hanno manifestato criticità che possono essere così riassunte:

Istruttoria: la principale criticità che ha interessato tutti i tipi di beneficiario (pubblico e privato), è stata quella inerente la completezza e chiarezza delle informazioni utili alla valutazione dei progetti presentati. Condizione che ha determinato frequenti richieste di integrazioni con relativi tempi di sospensione della decorrenza dei termini e prolungamento dei tempi istruttori. Altro elemento di criticità è emerso nei bandi complessi, tipo PIT, che ha visto numerose richieste di accesso agli atti e controdeduzioni conseguenti che hanno rallentato significativamente l'iter istruttorio. Sempre per i bandi complessi PIT, PIF e 16.2 il passaggio delle informazioni fra capofila e partner non è stato sempre efficace. Questo ha comportato un impegno del GAL superiore al previsto nell'accompagnamento alla predisposizione delle DUA, dovendo dialogare con i singoli direttamente, pur su cose comuni, che potevano invece essere veicolate dai capofila di progetto. La situazione determinata dalle restrizioni conseguenti l'emergenza COVID19 ha reso più complicate le comunicazioni e l'assistenza ai potenziali beneficiari. L'utilizzo del sistema in videoconferenza ha creato problemi di comunicazione in quanto strumento nuovo per molti di essi, senza contare i problemi derivanti dalla qualità o assenza della copertura di rete. Ad esempio la firma digitale dei contratti dei contratti ha evidenziato frequenti difficoltà operative così come la disponibilità della posta elettronica certificata, elemento di cui molti beneficiari erano inizialmente sprovvisti. Frequentemente le comunicazioni con il beneficiario si sono svolte, per interposta persona, nella figura del tecnico incaricato.

**Attuazione:** La situazione determinata dalle limitazioni operative conseguenti l'applicazione delle norme relative all'emergenza COVID19, nonché il perdurare dell'incertezza che ha accompagnato l'alternarsi di fasi più o meno restrittive per quanto concerne le attività economiche e la vita sociale nel suo complesso, ha condizionato fortemente la fase di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento. Soprattutto l'incertezza sugli scenari futuri e sul perdurare nei tempi e modi delle restrizioni imposte, hanno creato un clima di sfiducia e di difficoltà di programmazione delle imprese. Tutto questo ha determinato un incremento delle richieste di variante o di proroga sui progetti ammessi: variante per chi ha considerato di ridurre gli



investimenti previsti o rivederli a parità di investimento; proroga per coloro che hanno visto i lavori interrompersi per le condizioni di difficoltà delle ditte fornitrici di lavori e servizi o per la necessità di avere maggiore chiarezza in merito agli scenari futuri.

**Saldo:** La pubblicazione della circolare ARTEA n° 11 rev. 2 ha comportato un incremento notevole delle domande di SAL, in quanto l'accesso all'anticipo di contributo senza necessità di polizza permetteva alle aziende di rientrare di liquidità in un momento di difficoltà, conseguente le limitazioni alle attività determinate dalle norme sull'emergenza COVID19. La semplificazione delle procedure di controllo dei SAL che vedeva esclusa la necessità del sopralluogo, dell'annullamento dei documenti originali di spesa e anche la deroga sulle certificazioni antimafia, hanno relativamente velocizzato i tempi di verifica. I problemi più grossi si sono manifestati nel processo di interlocuzione con ARTEA che si è reso necessario su molte delle domande di pagamento a saldo e che nel proseguo dell'anno, grazie ai frequenti incontri di coordinamento si ha visto un allineamento sui medesimi principi, condizione che ha ridotto molto i casi di contradittorio.

### 5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2020

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della sottomisura, includendo almeno le seguenti informazioni:

Tab. n° 34 Sottomisura 19.4 al 31/12/2020

Anno	Assegnato da PF	Assegnato da Business Plan		Pagato	
Anno	2016/2020	2016/2022	Anticipo	SAL	Saldo
	Importo		Importo	Importo	Importo
2016	€ 303.702,24	€ 28.563,58			
2017	€ 236.666,54	€ 157.436,87	€ 300.000,00		
2018	€ 135.870,10	€ 185.656,88		€ 186.108,50	
2019	€ 136.140,06	€ 179.460,75		€ 130.614,70	
2020	€ 136.430,60	€ 181.477,25			
2021	-	€ 176.945,71			
2022	-	€ 39.325,50			
Totale	€ 948.839,54	€ 948.839,54	€ 300.000,000	€ 316.723,20	

Gli importi sopra riportati fanno riferimento al Business Plan approvato con DGRT n. 1308 del 27.11.2018

Nella seguente tabella si riporta il cronoprogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento

Tab. n° 35 Cronoprogramma anticipi, SAL, saldo e pagamento al 31/12/2020

OGGETTO	DATA PRESENTAZIONE DUA	DATA CHIUSURA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ACCERTATO	CONTRIBUTO EROGATO	DATA EROGAZIONE
ANTICIPO	23/03/2017	27/04/2017	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	12.05.2017
1° SAL	25/06/2018	21/11/2018	€ 186.148,25	€ 186.108,50	€ 186.108,50	26.03.2019
2° SAL	28/06/2019	28/01/2020	€ 132.890,90	€ 130.614,70	€ 130.614,70	30.03.2020
3° SAL	28/10/2020		€ 207.171,00			
		TOTALE	€ 619.219,15	€ 316.723,20	€ 616.723,20	



Per quanto riguarda il 3° SAL presentato alla data del 28.10.2020 al 31.12.2020 è in corso l'istruttoria da parte degli Uffici Territoriali per il collaudo.

#### 5.1 Spese non rendicontabili

Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020. Specificare – laddove applicabile -la situazione al 31/12/2018 relativa ai contributi dei soci

Ogni anno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di esercizio di riferimento, come previsto dall'art. 15 dello statuto, l'assemblea delibera in merito al "programma complessivo delle attività da svolgere e relativo budget economico e determinazione del contributo annuale a carico dei soci" relativo all'anno di esercizio successivo.

Solo per il 2016, è stata fatta nell'anno di competenza in quanto anno di costituzione della società e di avvio dell'attività.

La tabella seguente riporta la quota deliberata nell'assemblea del 15/11/2019, per l'esercizio 2020

Tab. nº 36 Quote cofinanziamento soci

SOCI PUBBLICI	QUOTA 2020
UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE	€ 1.250,00
COMUNE MARLIANA	€ 300,00
COMUNE VILLA BASILICA	€ 300,00
UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	€ 2.200,00
COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	€ 300,00
UNIONE COMUNI GARFAGNANA	€ 2.150,00
COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	€ 300,00
CCIAA LUCCA	€ 900,00
PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	€ 650,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA	€ 8.350,00
SOCI PRIVATI	QUOTA 2020
CIA TOSCANA NORD	€ 280,00
CIA PISTOIA	€ 280,00
COLDIRETTI LUCCA	€ 280,00
SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS)	€ 280,00
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DI VILLABASILICA	€ 280,00
GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA	€ 15,00
RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARFAGNANA E VALLE DEL SERCHIO	€ 280,00
CNA LUCCA	€ 40,00
CONSORZIO SO&CO	€ 280,00
CONFLAVORO LUCCA PMI	€ 280,00
ASBUC GINCUGNANO	€ 15,00
GARFAGNANA PRODUCE	€ 15,00
CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA	€ 280,00
CONFAGRICOLTURA PISTOIA	€ 280,00
COOPERATIVA BOSCO DOMANI	€ 280,00
FONDAZIONE PASCOLI	€ 15,00



ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE	€ 15,00
CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD	€ 280,00
CONFESERCENTI PISTOIA	€ 30,00
TOTALE QUOTA PRIVATA	€ 3.650,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA + PRIVATA	€ 12.000,00

Il bilancio 2020 riporterà nei centri di costo, il dettaglio delle spese non rendicontabili (interessi passivi, tasse, oneri cc non riservato alla gestione della sottomisura 19.4, etc.) sulla sottomisura 19.4 che saranno coperte dal suddetto fondo. La quota deliberata è funzionale alla copertura dei costi non ammissibili sulla Sottomisura 19.4

### 6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

#### **6.1** Animazione sul territorio

Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di incontri effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti, documentazione prodotta, ecc) e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

Le azioni di animazione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL) sono proseguite con l'attività di ascolto e di front-office che ha visto 82 incontri documentati di informazione sulla SISL in generale, sui bandi pubblicati e su specifiche Misure/Sottomisure, nonché di ascolto di segnalazioni e idee progettuali da parte di soggetti privati e pubblici. La maggior parte degli incontri, soprattutto a partire da marzo 2020 e poi nuovamente da ottobre 2020, si sono svolti online tramite la piattaforma GoToMeeting a causa dell'emergenza COVID19.

Tab. n° 37 Incontri di Animazione

DATA	ANIMATORE	SOGGETTO	DESCRIZIONE	
30/01/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di San Romano	animazione bando coop. di comunità	
03/02/2020	Stranieri	Comune di Careggine	animazione presentazione dua PIT	
04/02/2021	Stranieri	Comune di Borgo a Mozzano	animazione presentazione dua PIT	
04/02/2021	Stranieri	San Marcello Piteglio - imprese	animazione bando regionale mis. 8.6	
06/02/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Ass. Fenisia - Lucignana	animazione bando 7.6.2 + bando coop. di comunità	
07/02/2020	Stranieri	Comune di Borgo a Mozzano	animazione bando regionale mis.8.6	
13/02/2020	Stranieri	GAL Appennino Bolognese	animazione e coordinamento mis.19.3	
18/02/2020	Mori	Trattoria Bar Fernando - PIT Piazza al Serchio	PIT	
26/02/2020	Mori	Ceragetta resort - PIT Careggine	animazione presentazione dua PIT	
05/03/2020	Mori	Poli Paolo - PIT Coreglia	PIT	
11/03/2020	Mori	Ceragetta resort - PIT Careggine	animazione presentazione dua PIT	
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Associazione Nuovo Cinema Appennino	animazione bando 7.6.2	
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comunità del Cibo	animazione bando 7.6.2	
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	ASSOCIAZIONE POLYPHONIA (Barga Jazz)	animazione bando 7.6.2	
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Molazzana animazione bando 7.6.2		
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	IRSA	animazione bando 7.6.2	
07/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Centro Culturale San Magno	animazione bando 7.6.2	



14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Castiglione di G	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Ass. Cult. Gino Bertoncini	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Lucca Creative Hub APS	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Fondazione Pascoli	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Unione Comuni Garfagnana Ass. Gruppo Naturalistico	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Appennino Pistoiese	animazione bando 7.6.2
14/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Asr Cascio	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Valle delle Lune	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Progetto Donna	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Garfagnana Guide	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Smaskerando	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Castelnuovo di Garf.	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Coreglia	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Laltrolatodelcaposaldo	animazione bando 7.6.2
18/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Live Music Camp	animazione bando 7.6.2
21/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Ass. Eredi f.lli Marsili	animazione bando 7.6.2
21/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	SOFA APS	animazione bando 7.6.2
21/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Fenisya_Sopra la Penna	animazione bando 7.6.2
25/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Pescaglia	animazione bando 7.6.2
25/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Fondazione Ricci	animazione bando 7.6.2
25/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Bagni di Lucca	animazione bando 7.6.2
25/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di Minucciano	animazione bando 7.6.2
25/05/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Associazione Castanicoltori	animazione bando 7.6.2
27/05/2020	Stranieri, Sutter	Comune di Borgo a Mozzano	animazione presentazione dua PIT
04/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Associazione Galileo	animazione bando 7.6.2
04/06/2020	Sutter	Regione Sardegna	animazione e coordinamento mis.19.3
08/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Associazione Le Vie	animazione bando 7.6.2
10/06/2020	Stranieri	Comune di Coreglia	PIT
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune pieve fosciana	animazione bando 7.6.2
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Fabbrica Artistica Alto Pistoiese	animazione bando 7.6.2
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	La Giubba_Museo dell'immaginario	animazione bando 7.6.2
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di San Romano	animazione bando 7.6.2
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Castelnuovo Eventi	animazione bando 7.6.2
19/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	UCMV	animazione bando 7.6.2
22/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	pro Coreglia	animazione bando 7.6.2
22/06/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Sopra la Penna	animazione bando 7.6.2
23/06/2020	Mori	Coli Moreno - PIT Coreglia	PIT
27/07/2020	Tagliasacchi, Stranieri	partenariato progetto Erbi Boni	coordinamento misura 16.2
31/07/2020	Sutter	coordinamento Via del Volto Santo	misura 7.5
06/08/2020	Mori	Comune di Minucciano	PIT
11/08/2020	Sutter, Stranieri	Provincia di Pistoia, Ecomuseo della Montagna P.se	animazione e coordinamento mis.19.3
27/08/2020	Sutter, Stranieri	UC Garfagnana, UC Media Valle del Serchio	misura 7.5
27/08/2020	Sutter, Stranieri	Gal Delta del PO	animazione e coordinamento mis.19.3



21/09/2020	Mori	Comune di Minucciano - Donegani	PIT
21/09/2020	Sutter, Stranieri	Podere Concori - PIT Fabbriche di Vergemoli	PIT
22/09/2020	Mori	Case Bernardini - PIT Coreglia	PIT
22/09/2020	Stranieri, Sutter	GAL Appennino Bolognese	animazione e coordinamento mis.19.3
02/10/2020	Sutter, Stranieri	UC Garfagnana	misura 7.5
05/10/2020	Tagliasacchi, Stranieri		animazione bando 7.6.2
14/10/2020	Sutter, Stranieri	UC Garfagnana	misura 7.5
03/11/2020	Mori, Sutter	Comune di Coreglia - PIT Coreglia	PIT
02/12/2020	Sutter, Stranieri	Gal Delta del PO - GAL Lunigiana	animazione e coordinamento mis.19.3
18/12/2020	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Piazza al Serchio	PIT
21/12/2020	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Minucciano	PIT
21/12/2020	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT San Romano Garfagnana	PIT
21/12/2020	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Fabbriche di Vergemoli	PIT
21/12/2020	Tagliasacchi, Stranieri	Coordinamento 16.2 Pasbofru	misura 16.2
21/12/2020	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Careggine	PIT
22/12/2021	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Coreglia	PIT
22/12/2021	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Marliana	PIT
22/12/2021	Sutter, Tagliasacchi, Mori	Coordinamento PIT Borgo a Mozzano	PIT
22/12/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Coordinamento 16.2 ErbiBoni	misura 16.2
22/12/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Coordinamento 16.2 SISFA	misura 16.2

Il GAL ha realizzato una video-presentazione del bando 7.6.2 che è stata diffusa sui canali social (fb, instagram e youtube) e sul sito del GAL.

Tab. n° 38 Presentazioni bandi

BANDO	DATA PRESENTAZIONE	LUOGO	PRESENZE	NOTE
7.6.2		ONLINE		VIDEO-PRESENTAZIONE REGISTRATA E DIFFUSA SU CANALI SOCIAL, SITO ISTITUZIONALE E MAILING LIST
TOTALE PRESENZE				

In questa fase non sono stati predisposti questionari o altri strumenti simili per valutare l'efficacia e l'efficienza dell'animazione in quanto i dati quantitativi che misurano la risposta ai bandi danno un quadro generale che sarà poi approfondito negli aspetti qualitativi in fase di attuazione degli stessi. Un primo dato che comunque è utilizzato quale elemento di valutazione della attività di informazione e di animazione è quello relativo alle presenze nelle iniziative pubbliche di presentazione e animazione dei bandi.



#### 6.2 Pubblicità degli interventi

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la spesa relativa. Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l'efficacia delle azioni intraprese - vedi allegato

In questo paragrafo raccontiamo gli strumenti che ci permettono di dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dalla SISL del GAL precisando che la struttura tecnica ha iniziato il percorso di aggiornamento della propria strategia di comunicazione contestualmente al percorso formativo proposto dalla Regione Toscana.

Il sito web del GAL MontagnAppennino ha una sezione dedicata ai bandi, alla progettazione integrata e durante il periodo di pandemia è stata attivata anche una sezione dedicata alla Comunità del Cibo e ai servizi che ha attivato sul territorio a cui si accede direttamente dalla Home, in modo che l'interfaccia con l'utente sia immediata:



La pubblicità delle opportunità di finanziamento avviene attraverso molteplici canali di comunicazione:

- La mail inviata agli Albi, ai Comuni del territorio eligibile, alle segnalazioni raccolte nell'indirizzario del GAL, ai soci e al CdA, alla stampa locale, alle associazioni di categoria e agli ordini, ai referenti regionali e territoriali;
- L'articolo/evento sul sito del GAL <u>www.montagnappennino.it</u>;
- Il post sulla pagina fb del GAL che è stata creata per raggiungere un maggior numero di persone e che riporta nel testo del post il link alla relativa pagina del sito web e che permette di condividere anche contenuti ed eventi della Rete Rurale Nazionale e degli stakeholders con cui il GAL interagisce quotidianamente. La pagina fb permette di arrivare in tempo reale al pubblico che la segue e nel 2020 ha ottenuto un notevole incremento di pubblico.



Durante l'anno 2020 sono cominciate alcune azioni di comunicazione nell'ottica della disseminazione dei Progetti Integrati Territoriali e dei progetti terminati, si tratta in particolare di azioni di storytelling realizzate tramite video, foto, interviste, realizzate ad hoc per essere pubblicati sui social network.

Sono stati realizzati dallo staff del GAL una serie di video, fruibili sui social network del GAL (Youtube, Facebook, Instagram), denominati STORIE RURALI in cui i beneficiari della misura 4.1.1 raccontano i loro progetti portati a termine. Questi video sono stati svolti, in presenza e in remoto, a partire dalla metà dell'anno 2020 e sono stati pubblicati e condivisi con cadenza settimanale.

Altra iniziativa di storytelling sono stati i sei video riguardanti progetti e iniziative del GAL realizzati da due televisioni locali NOITV e TVL. Si è trattato di video informativi e interviste allo staff del GAL e al Presidente, che sono andati in onda sui canali tv e pubblicati poi sui social network, condivisi su diverse piattaforme ed hanno ottenuto un discreto numero di visualizzazioni.

Per quanto riguarda la comunicazione della Progettazione Integrata è stato realizzato un banner da fornire a tutti i partecipanti ai Progetti Integrati (PIT, PIF e 16.2) da inserire nella pagina web dedicata al progetto integrato e da utilizzare in tutte le comunicazioni relative al progetto, comprese le attività obbligatorie di informazione e pubblicità. È stato inoltre chiesto a tutti di Inviare tramite WETRANSFER: 4/5 foto e 1 o 2 brevi video (tipo story) per ogni partecipante che rappresentino l'azienda/ente e il progetto in corso di svolgimento. Non sono stati richiesti foto e video professionali ma autoprodotti, per essere caricati sui social media del GAL ed essere condivisi da ognuno dei partecipanti, per dare la più ampia disseminazione ai progetti. I link a video e post realizzati sono consultabili nell'allegato 6.

Il sito del GAL è stato implementato con la pagina <a href="https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/">https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/</a> che racconterà in maniera omogenea tutti i progetti relativi alla progettazione integrata e che raccoglie tutta la documentazione fotografica, video e testuale.




Figura 1 Home sito del GAL

### PROGETTAZIONE INTEGRATA

















#### · Progetti Integrati Territoriali

- · La quadratura del Serchio
- · Careggine Montagna Viva
- Alla riscoperta dei Borghi: strategie per una Coreglia 2.0. Interventi coordinati tra pubblico e privato per riqualificare e valorizzare borghi, frazioni e territorio di Coreglia Antelminelli
- o PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE A.P.U.A.N.E. (Azioni Per Unire Aziende/Amministrazioni, Natura, Economia/Ecologia)
- Porte di Marliana
- o Dall'ospitale di Tea alle valli del Tassonaro e del Serchio
- o PIT "T.E.A. Tradizione/Territorio-Economia/Ecologia-Azione/Attualità"
- o Dalle Verrucole all'Orecchiella, da San Romano a Orzaglia: progettualità integrata per la conservazione del contesto paesaggistico e la rivitalizzazione delle attività socioeconomiche

#### PROGETTAZIONE INTEGRATA















#### · Progetti Integrati di Filiera

- INNOVAZIONE ED ECOSVILUPPO DELLA FILIERA CASTANICOLA TRA AGRICOLTURA E TURISMO
- GAR.BO. GARFAGNANA IN BOCCA
- o ALTA VIA DELL'APPENNINO ALVA
- VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ATTRAVERSO IL TURISMO RURALE NELLA MONTAGNA

### PROGETTAZIONE INTEGRATA

















#### · 16.2

- PAS.BO.FRU Recupero dei PAScoli, gestione sostenibile dei BOschi e valorizzazione della FRUtticoltura di montagna
- o SiSFa -Sistema Sementiero Semplificato per il Farro della Garfagnana
- · ERBI BONI Frutti, erbe e fiori fitoalimurgici; una Montagna di bontà e di benessere

Figura 2\_https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/




Figura 3\_ pagina Fb



- I post sulla pagina fb del GAL sono affiancati parallelamente anche ai post sulla pagina Instagram che è stata creata per raggiungere un maggior numero di persone, per condividere contenuti realizzati dai beneficiari e che permette di condividere anche video in tempo reale tramite le stories.




Figura 4\_pagina Instagram






Figura 5\_esempio stories Instagram

Tab. n° 39 Pubblicità bandi

DATA	OGGETTO	BANDO	PUBBLICAZIONE	LINK
24/04/2020	richiesta pubblicazione burt	7.6.2	PEC	
24/04/2020	richiesta pubblicazione agli albi	7.6.2	PEC	
	psr2020	16.2	RT	https://www.regione.toscana.it/psr- 2014-2020/leader
24/04/2020	post pagina fb del GAL presentazione bando	7.6.2	pagina fb	https://www.facebook.com/galmontagn appennino/photos/a.144970988846135 3/2809689522463376/
24/04/2020	post pagina fb del GAL presentazione bando	7.6.2	instagram	https://www.instagram.com/p/B_XHB7 noi2Y/
29/04/2020	pubblicazione bando	7.6.2	BURT	BURT PARTE III n. 18 di mercoledì 29 aprile 2020
29/04/2020	presentazione bando	7.6.2	sito web GAL	https://www.montagnappennino.it/esce -il-bando-cultura-600-000-euro-per- enti-e-associazioni/
24/04/2020	uscita bando	7.6.2	Lucca in diretta	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle -e- garfaqnana/2020/04/24/riqualificazione -e-valorizzazione-del-patrimonio- culturale-aperto-il-bando-del-gal- montagnappennino/177130/
02/05/2020	uscita bando	7.6.2	Noi TV	https://www.noitv.it/2020/05/patrimoni o-culturale-bando-da-600mila-euro-del- gal-montagnappennino-321111/



08/05/2020	intervista Presidente presentazione bando	7.6.2	Post su pagina fb	/www.facebook.com/plugins/post.php? href=https%3A%2F%2Fwww.facebook. com%2Fgalmontagnappennino%2Fpost s%2F28410707626585858width=500" width="500" height="491" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web- share">
14/05/2020	intervista Presidente presentazione bando	7.6.2	TVL	https://business.facebook.com/galmont agnappennino/videos/25079938946427 <u>8/</u>
21/05/2020	presentazione bando	7.6.2	youtube	https://www.youtube.com/watch?v=HU GnZkjDdQs
21/05/2020	presentazione bando	7.6.2	instagram	https://www.instagram.com/p/CAc9eszI wKN/
21/05/2020	presentazione bando	7.6.2	pagina fb	www.facebook.com/pluqins/post.php?h ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.c om%2Fgalmontagnappennino%2Fposts %2F2874706799294981&width=500" width="500" height="535" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web- share">
01/06/2020	uscita bando	7.6.2	Rete Rurale Nazionale	https://www.reterurale.it/flex/cm/pages /ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21213

Tab. n° 40 articoli 2020 www.montagnappennino.it

DATA	OGGETTO	LINK
28/02/2020	Cambio modalità di accesso ARTEA	https://www.montagnappennino.it/attenzione-cambiano-le-modalita-di-accesso-alsistema-artea-dal-24-marzo-2020/
28/02/2020	Proroga bandi 8.3 e 8.6	https://www.montagnappennino.it/proroga-bandi-sottomisura-8-3-e-8-6-regionali/
10/03/2020	Programma di sviluppo rurale	https://www.montagnappennino.it/programma-di-sviluppo-rurale-proroga-bandi-aperti-fino-ad-aprile-2020/
24/04/2020	Bando cultura	https://www.montagnappennino.it/esce-il-bando-cultura-600-000-euro-per-enti-e-associazioni/
30/04/2020	Comunità del cibo_ #ilmioterritorioonline	https://www.montagnappennino.it/ilmioterritorionline-la-crisi-diventa-opportunita-di-cambiamento-la-comunita-del-cibo-della-garfagnana-a-casa-tua/
11/05/2020	Aggiornamento anticipi e SAL	https://www.montagnappennino.it/categoria/montagnappennino-informa/page/2/
21/05/2020	Presentazione 7.6.2.	https://www.montagnappennino.it/presentazione-bando-7-6-2/
25/05/2020	Comunità del cibo	https://www.montagnappennino.it/categoria/montagnappennino-informa/
25/05/2020	Laboratorio rurale sismondi	https://www.montagnappennino.it/il-laboratorio-rurale-sismondi-premia-le-migliori-tesi-di-laurea-sulla-valorizzazione-del-territorio-rurale/
30/06/2020	Tradizione agricola della Garfagnana	https://www.montagnappennino.it/webmeeting-la-tradizione-agricola-della-garfagnana-e-della-mediavalle-del-serchio-2-luglio-ore-14-30/
10/07/2020	Bando cultura	https://www.montagnappennino.it/le-fondazioni-cassa-di-risparmio-di-lucca-e- pistoia-integrano-le-risorse-del-bando-cultura-del-gal/
12/08/2020	PIT, PIF	https://www.montagnappennino.it/approvazione-dei-contratti-per-lassegnazione-dei-contributi-a-sostegno-degli-investimenti-pubblici-e-privati/
27/08/2020	Bando cultura	https://www.montagnappennino.it/cultura-oltre-600-000-euro-di-risorse-per-il-territorio-del-gal-montagnappennino/
18/09/2020	Sportello Montagna	https://www.montagnappennino.it/sportello-montagna-webinar-sui-bandi-regionali-post-covid/
02/11/2020	Officina Leader	https://www.montagnappennino.it/officina-leader-2020/



Tab. n° 41 eventi 2020 www.montagnappennino.it

DATA	OGGETTO	LINK
21/05/2020	Presentazione 7.6.2.	https://www.montagnappennino.it/presentazione-bando-7-6-2/
30/06/2020	Tradizione agricola della Garfagnana	https://www.montagnappennino.it/webmeeting-la-tradizione-agricola-della- garfagnana-e-della-mediavalle-del-serchio-2-luglio-ore-14-30/
18/09/2020	Sportello Montagna	https://www.montagnappennino.it/sportello-montagna-webinar-sui-bandi-regionali- post-covid/
02/11/2020	Officina Leader	https://www.montagnappennino.it/officina-leader-2020/


Tab. n° 42 rassegna stampa 2020

DATA	gna stampa 2020 OGGETTO	BANDO
DATA	UGGETTU	BANDU
31/05/2020	Leader	" <u>Più sostegno alla nostra montagna, inseriamola tra le aree 'Leader'" - Cronaca - lanazione.it</u>
26/06/2020	Sostegno fondazioni carilucca e caripistoia	https://www.lagazzettadilucca.it/notizie-brevi/2020/06/fondazioni-carilucca-e-caripistoia-a-sostegno-del-bando-del-gal/
03/07/2020	Cooperative di comunità	https://www.toscana-notizie.it/-/nascono-16-nuove-cooperative-di-comunit%c3%a0-la-rete-toscana-si-allarga-a-40-esperienze- 1?fbclid=IwAR0Vol54K_LTvVUlqee_ZLEV8Hc0rIr9jYxWB6uq7KE8DCpa3vwroZfQQzA
03/07/2020	Cooperative di comunità	https://www.noitv.it/2020/07/finanziati-19-progetti-delle-cooperative-di-comunita-5-sono-lucchesi-327947/
01/08/2020	PIT	https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2020/08/01/albergo-diffuso-e-nuove-funzioni-borgo-progetto-il-rilancio-del-centro-storico/106884/
10/08/2020	Ritardo Bagni di Lucca nella domanda	https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2020/08/10/bando-gal-progetto-rinascimento-niente-finanziamento-perche-il-comune-ha-presentato-la-domanda-in-ritardo/107314/
11/08/2020	Empori di coomunità e aree interne	https://www.toscana-notizie.it/-/economia-in-arrivo-4-bandi-regionali-per-oltre-135-mln-di-euro?fbclid=IwAR1iZq5fPaoK- 28KdeUFngJmF7djO9TG6R_Hkk7o9RDWFwK6SXVbsuX3G44
12/08/2020	PIT e PIF	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2020/08/12/gal-montagnappennino-firmati-i-primi-contratti-per-il-sostegno-ai-piani-integrati-di-filiera-e-territorio/191796/
13/08/2020	Ritardo Bagni di Lucca nella domanda	'Maglia nera' nelle graduatorie Gal "Grave il ritardo nella domanda" - Cronaca - lanazione.it
27/08/2020	7.6.2.	https://www.serchioindiretta.it/fotonotizia/2020/08/27/valorizzazione-della-montagna-33-domande-al-bando-gal/108175/
28/08/2020	7.6.2.	https://www.noitv.it/2020/08/oltre-600mila-euro-di-risorse-per-il-terriotrio-del-gal-montagnappennino-335028/
29/08/2020	7.6.2.	La cultura fa 600mila: ecco i fondi del 'Gal' - Cronaca - lanazione.it
05/09/2020	7.6.2.	https://www.noitv.it/2020/09/700mila-euro-per-cultura-e-territorio-dal-gal-336114/
21/12/2020	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2020/12/21/via-matildica-arrivano-100-mila-euro-per-il-cammino-da-san-pellegrino-in-alpe-a-lucca/114256/

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di comunicazione si appoggia sui dati quantitativi di utilizzo degli strumenti social (pagina fb) e web (sito <a href="www.montagnappennino.it">www.montagnappennino.it</a>) e dovrà essere poi affrontata anche a livello qualitativo nel percorso auto-valutativo che è continuato nel 2020.

Il sito è on-line dall'ottobre 2016, i dati riassunti nella panoramica sottostante sono riferiti al 2020. Google analytics ha analizzato durante il 2020 il traffico del sito e i relativi visitatori. Di seguito la panoramica dei visitatori con il relativo dettaglio in base all'età e al sesso.






Il grafico sottostante indica la panoramica del traffico del sito e si sofferma sull'analisi di 4 canali: la ricerca organica, i link diretti, i social e le referral.




Nel dettaglio il traffico social suddiviso per piattaforma.






#### Da questi due grafici sottostanti è possibile vedere le referral e da quali siti provengono




Di grafici sottostanti invece è possibile vedere la ricerca organica fatta per parole chiave che hanno permesso il raggiungimento del nostro sito.



Da questi dati, invece, si può evincere il traffico organico ottenuto dai link diretti al nostro sito.








La pagina Facebook, creata nel dicembre 2017, conta al 31/12/2020 591 followers, in netta crescita rispetto al 2019.

Dalle prossime schermate si può osservare l'andamento dei follower della pagina Facebook Gal MontagnAppennino e le loro interazioni nell'arco dell'anno. L'andamento dei follower della pagina è passato da 396 del 01 gennaio 2020 a 591 del 31 dicembre 2020.



Nell'immagine sottostante i dati relativi all'attività registrata nel corso del 2020.

In ordine da sinistra verso destra vengono mostrati: data di pubblicazione, titolo del post, tipo di post, destinatari, copertura (in giallo), interazioni (click e interazioni).





0/11/2020 0:00	STORIE RURALI	•	0	415		16 11	-
9/11/2020 1:22	Nuovo evento	S	0	65		3 5	
8/11/2020 0:58	Progetto "Itinerario	□	0	139	I	12 7	!
8/11/2020 0:55	Progetto "Itinerario	•	0	60		2 5	
3/11/2020 0:00	STORIE RURALI	•	0	979		50 52	
3/11/2020 5:30	Condividere il numero del	□	0	127	1	12 13	
2/11/2020 7:30	Officina LEADER	S	@	89		6 4	
1/10/2020 2:00	STORIE RURALI	•	0	560		16 13	
9/10/2020 9:47	STORIE RURALI	•	@	2,4K		293 118	
9/10/2020 0:01	Bando a sostegno	□	0	78		3 6	
8/10/2020 0:05	♥Proroga scadenza al	S	0	94		5 5	
6/10/2020 0:50	Domani 27 ottobre	S	0	75		2 2	

24/10/2020 12:00	STORIE RURALI	•	@	226		14 6	1
<b>22/10/2020</b> 20:00	STORIE RURALI	•	0	87	1	6	
22/10/2020 10:16	domani ore 15		0	241	1	7 8	-
21/10/2020 12:09	Ore 17 presentazion	S	0	80		3 6	
19/10/2020 18:25	La cura dello sguardo - di	S	0	66		6	
19/10/2020 18:10	7		0	80		4 2	
17/10/2020 13:00	STORIE RURALI	-	0	261		3 10	-
15/10/2020 20:00	STORIE RURALI	•	0	253		6 9	
15/10/2020 17:39	TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY	╚	0	105	1	9	1
15/10/2020 16:31	Oggi e domani	<b></b>	0	237		14 18	-
<b>15/10/2020</b> 12:42	Momenti di confronto tra	<b></b>	0	79		3 6	
<b>10/10/2020</b> 12:00	STORIE RURALI	•	@	397		13 15	



09/10/2020 11:04	#savethedate Hackathon		0	87		1 5	
08/10/2020 20:00	STORIE RURALI	•	0	1,5K		83 35	
07/10/2020 10:26	II Proyecto SUS-TER si	•	0	84		0 7	
07/10/2020 09:59	Alla Tenuta di Suvignano		0	131	I	13 11	-
03/10/2020 14:59	STORIE RURALI	•	0	723		21 14	1
01/10/2020 19:53	STORIE RURALI	•	•	1,3K		64 60	
25/09/2020 10:53	Online adesso la	<b>m</b> 4	0	124	1	9	
24/09/2020 12:32	Tra poco! Ore 13	•	•	138	I	14 17	
23/09/2020 20:24	Domani giovedì 24	<b>m</b> 4	•	120	1	1 11	1
22/09/2020 10:32	Ecco "Sportello	S	0	80		7 14	
18/09/2020 18:43	Condividiamo l'iniziativa di		0	342		10 15	1
18/09/2020 17:17	Interessante evento	S	@	70		3 6	

10/09/2020 20:08	Percorsi formativi per	<u>_</u>	0	100	1	14 7	
<b>05/09/2020</b> 13:57	Mica vi sarete persi	S	0	88	1	6 10	-
04/09/2020 17:00	Non perdere	-	0	78		0 5	
03/09/2020 20:13	II GAL MontagnApp	<b></b>	0	82		7 9	-
03/09/2020 18:28	■ Dietro le quinte	<b>6</b>	0	338		8 11	-
02/09/2020 16:45	empori di comunità	<u>_</u>	0	106	1	14 9	1
01/09/2020 20:00	Non perdere	-	0	246	I	1 10	
01/09/2020 11:45	Progetto SUS-TER	<u>_</u>	0	106	1	14 3	1
31/08/2020 22:16		<u>_</u>	0	806		35 18	Ī
<b>31/08/2020</b> 12:46	Mon perdere	S	0	156	1	3 16	1
28/08/2020 12:52	\$ 7 (C. )	<b></b>	0	93	1	5 5	
<b>27/08/2020</b> 10:41	Bando Cultura, al	S	0	119	1	13 10	1

21/08/2020 13:35		•	0	64		10 0	
<b>12/08/2020</b> 12:12	Nonostante il Covid-19	S	0	70		6	
12/08/2020 10:46	Oltre 135 mln di euro per 4	S	0	110	1	13 2	
10/08/2020 17:03	Prorogato il termine		0	61		1 0	
08/08/2020 08:45		□	0	78		10 4	
04/08/2020 22:02	and the same of th		0	118		19 3	
04/08/2020 20:03	A	□	0	56		0 2	
04/08/2020 20:01	SABSFATOS		0	52		0	
02/08/2020 13:26	Progetti Integrati	S	0	123	1	4 5	
<b>24/07/2020</b> 17:21	Food and Innovation in	□	0	2,3K		106 77	
20/07/2020 15:09	Pubblicata la graduatoria	-	0	109		10 3	
17/07/2020 15:51	GAL in rete verso la	S	0	92		7 5	
16/07/2020 10:17	webmeeting "La tradizione	S	0	89		6 11	
10/07/2020 16:42	Giornata di lavoro con il	<u></u>	0	892		177 66	
10/07/2020 16:26							
	#bandocultur a	S	0	201		29 13	•
06/07/2020 22:18		S	0	201	1		
	a #cooperative				I I I	13	Į.
22:18 06/07/2020	#cooperative dicomunità  Nel dicembre	S	@	153	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	13 9 11	Į.
22:18 06/07/2020 21:50 30/06/2020	#cooperative dicomunità  Nel dicembre del 2018	S	8	153		13 9 11 3 2	
22:18 06/07/2020 21:50 30/06/2020 15:02 24/06/2020	#cooperative dicomunità  Nel dicembre del 2018  glovedì 2 luglio ore	8	8	153 108 587		13 9 11 3 2 42 16	
22:18 06/07/2020 21:50 30/06/2020 15:02 24/06/2020 15:25 09/06/2020	#cooperative dicomunità  Nel dicembre del 2018  glovedì 2 luglio ore	8 6	8 8	153 108 587		13 9 11 3 2 42 16 12 23	
22:18 06/07/2020 21:50 30/06/2020 15:02 24/06/2020 15:25 09/06/2020 15:38 01/06/2020	#cooperative dicomunità  Nel dicembre del 2018  glovedì 2 luglio ore	8 8 6	8 8	153 108 587 132		13 9 11 3 2 42 16 12 23	
22:18 06/07/2020 21:50 30/06/2020 15:02 24/06/2020 15:25 09/06/2020 15:38 01/06/2020 22:08	#cooperative dicomunità  Nel dicembre del 2018  giovedi 2 luglio ore  Save the date:	8 6 6 6	<ul><li>Ø</li><li>Ø</li><li>Ø</li><li>Ø</li><li>Ø</li><li>Ø</li></ul>	153 108 587 132 90		13 9 11 3 2 42 16 12 23 2 3	

24/04/2020 12:25	Esce il bando cultura!	S	0	118	I	16 11	1
<b>16/04/2020</b> 19:35		<b>—</b>	@	85		4	
<b>16/04/2020</b> 19:01	ne Co Scade il 7 maggio il	S	@	129	1	14 3	1
16/04/2020 18:57		<b>—</b>	@	57		3 2	
09/04/2020 20:01	https://www.t	S	@	110	I	3 2	
08/04/2020 06:44	https://www.t	S	@	160	1	21 36	
03/04/2020 11:21	IIIEmergen za COVID 19	S	0	363		42 21	
17/03/2020 10:38	Reperibili tà staff del	S	0	66		3 2	
12/03/2020 08:02	Ricordiamo che gli uffici	S	0	71		1	
12/03/2020 07:57	https://www.r egione.tosca	S	0	483		23 25	
<b>28/02/2020</b> 13:23	Prorogata al 23 marzo	S	0	87		4 2	
28/02/2020 12:27	Attenzione:	S	0	103	1	5 5	
08/02/2020 07:38	Le politiche dell'Unione	S	0	162	I	18 21	-
05/02/2020 16:35	https://falaco sagiusta.org/i	S	0	85		2	-
05/02/2020 16:33	http://www.vit a.it/it/article/2	S	0	138	1	3	
<b>03/02/2020</b> 10:25	Foto del diario	<b>6</b>	0	74		0	
03/02/2020 10:24	0 • 0 • 9 00000 000000 0000000000000000000000	<u>_</u>	0	131	1	4	
30/01/2020 12:02	#psr2014202 0	<u>-</u>	0	649		66 16	F
26/01/2020 23:19	BANDO 2.0 per le	S	@	158	I	5 11	1
26/01/2020 11:34	https://www.r epubblica.it/d	S	@	138	I	11 6	1
26/01/2020 11:29		<u>-</u>	@	93		3 4	
21/01/2020 07:16	Aperto il bando della	S	0	186	I	10 10	
10/01/2020 10:25	Lavori in corso	<u>_</u>	0	194	I	21 12	1
09/01/2020	Pacchetto	_	a	132		20	1



Anche la pagina Instagram ha visto un incremento di copertura e di follower. Di seguito il dettaglio dei dati. Da questa schermate si può notare la copertura di ogni post, cioè il numero di utenti che visualizzano i contenuti.





Da questi dati invece si possono notare le impression, cioè il numero totale di visualizzazioni dei contenuti.







Il contatto diretto che durante il 2020 si è svolto principalmente online tramite le piattaforme web GoToMeeting, Zoom, Meet etc si è rivelato uno strumento di fondamentale importanza. La risposta alle iniziative di presentazione delle opportunità di finanziamento e agli incontri di animazione, come si vede dai dati descritti al precedente paragrafo, è stata buona e abbastanza ben distribuita sul territorio.

La presenza sulla stampa locale continua ad essere un nodo su cui lavorare maggiormente, tant'è che la società ha attivato pacchetti specifici con le due principali tv locali e sta lavorando per rafforzare i contatti con la carta stampata, che ci vedono meno presenti a differenza delle testate on-line, che pubblicano i nostri comunicati con continuità.

### 7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguardante in particolare:

- a) l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza
- b) la privacy
- c) gli appalti pubblicid) la tutela e il miglioramento dell'ambiente
- e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

#### a) L'ottemperanza alle norme sulla concorrenza

La modalità di accesso alle misure di aiuto che avviene mediante bandi di evidenza pubblica, nell'ambito della regola de-minimis o in regime di non aiuto garantisce la salvaguardia dei principi di concorrenza ab origine, non apportando con detto sistema perturbazioni nelle condizioni di libera concorrenza del mercato, anche in virtù dei limiti massimi degli aiuti previsti dalle varie sottomisure/operazioni. Il GAL inoltre ha operato sia nell'acquisizione di servizi e forniture che nell'istruttoria delle domande di aiuto per quanto concerne l'ammissibilità e la congruità dei costi, con l'obiettivo di controllare eventuali irregolarità e rischio frodi.

Per quanto concerne le proprie forniture e servizi ha predisposto un albo fornitori e applicato il principio di rotazione, di ricerca di mercato, e comparazione di più offerte.

Sull'ammissibilità e congruità e regolarità dei preventivi utilizzati per la definizione dei costi ammissibili delle forniture e servizi da parte dei Beneficiari, il GAL ha predisposto un protocollo di controllo e di incrocio dati fra i preventivi allegati alle varie domande e nel caso di anomalie ha provveduto ad acquisire integrazioni e chiarimenti e/o a richiedere adeguamenti nella scelta delle offerte. Per quanto concerne le domande di aiuto, le anomalie più frequenti riscontrate e verificate sono state relative a:

- casi di coincidenza di recapiti e numeri telefonici fra diversi fornitori;
- casi di offerte di eguale importo fra diversi fornitori con coincidenza e non di recapito e numeri telefonici, con successiva ripartizione dell'incarico in maniera equivalente;
- casi di rischio di presenza di soci occulti contestualmente fornitori dell'azienda beneficiaria.

Le anomalie riscontrate sono state positivamente risolte e chiarite in fase istruttoria, fatte salve ulteriori verifiche in fase di attuazione e di collaudo a domanda di pagamento in anticipo e a saldo.

#### b) La privacy

La società non presenta l'obbligo di nomina del referente per la privacy rispetto al Garante in rientra nelle casistiche previste per le società private. Altro elemento condizionante l'applicazione del regolamento sulla privacy è determinato dal contratto GAL ARTEA dove i dati all'interno del sistema ricadano nell'applicazione del regolamento di ARTEA. Il GAL pertanto è responsabile solo per la fase fino



all'inserimento dei dati nel sistema e nell'accesso al sistema per la consultazione in funzione esclusiva della sua mission.

Il responsabile della privacy per il GAL è il RTA.

Per quanto concerne la gestione delle domande di aiuto il GAL opera secondo i seguenti principi:

- l'accesso all'ufficio dove sono conservati i fascicoli di progetto con i documenti cartacei è consentito unicamente alla struttura tecnica. Nel caso di assenza del personale la stanza viene chiusa a chiave;
- il sito web riporta l'informativa sulla privacy;
- i fogli presenze riportano l'informativa sulla privacy;
- i pc sono dotati di psw personale così come la mail societaria che della struttura tecnica;
- i certificati contenenti dati sensibili sono caricati sul sistema ARTEA e non ne viene conservata né copia cartacea né file;
- il GAL rispetta le condizioni di gestione dei dati sensibili previste nel contratto GAL-ARTEA.

#### c) gli appalti pubblici

Il GAL opera nell'acquisizione delle forniture e servizi secondo quanto previsto dal Regolamento Interno che è stato redatto secondo quanto disposto dal bando approvato con Decreto n 1730 del 04/04/2016 e dal contratto GAL Regione Toscana. Il GAL si è dotato di albo fornitori e di relativo regolamento.

#### d) la tutela e il miglioramento dell'ambiente

Tutte le sottomisure/operazioni prevedono criteri di premialità per interventi di efficientamento energetico oltre i requisiti minimi ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti. Inoltre vi sono requisiti di accesso e di premialità per tipologie di intervento relativi alla salvaguardia delle biodiversità agro-zootecniche, alla salvaguardia dei caratteri del paesaggio e alla partecipazione degli obiettivi dell'area MaB del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

#### e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

Le priorità e i criteri di premialità prevedono specifiche inerenti le pari opportunità uomini/donne, la contrattualità lavorativa con soggetti svantaggiati, la premialità per aziende con titolari donne o con maggioranza di donne negli organi amministrativi e decisionali.

La struttura tecnica vede la presenza di tre donne sui quattro componenti la struttura e la presidenza del CdA è ed è sempre stata di rappresentanza femminile. Otto imprese su 14 ammissibili e finanziabili sul bando 1 operazione 4.1.1, è a conduzione femminile.

#### 8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Nella SISL del GAL MontagnAppennino sono indicate due tematiche generali per i progetti di cooperazione, le quali nel corso della programmazione verranno declinate in progetti transnazionali o interterritoriali di cooperazione. Le tematiche generali si collegano ai tematismi principali della SISL:

- **A)** Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio. Collegata al tematismo principale e al 1° tematismo secondario e relative misure/sottomisure/operazioni.
- **B)** gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio. Collegata al tematismo principale e al 2° tematismo secondario e relative misure/sottomisure/operazioni.



#### A) Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio.

L'idea progettuale prende spunto dal potenziale rappresentato dalle biodiversità vegetali e animali, da una cultura ed una tradizione di esperienze locali, nazionali e transnazionali e dalla volontà di recupero e conservazione di specie animali e vegetali attraverso la loro introduzione in pieno campo perchè la qualità dei prodotti primari e trasformati possono rappresentare un punto fermo da cui partire per superare la carenza di terreni agricoli e le difficoltà insite nella struttura geomorfologica del nostro territorio.

#### B) Gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio.

I GAL MontagnAppennino e Delta del PO, a seguito di numerosi incontri di lavoro svolti negli anni precedenti, hanno redatto un progetto di cooperazione interterritoriale denominato "Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede" e un accordo di cooperazione da presentare alle Autorità di Gestione dei due GAL, approvato dal CDA del GAL MontagnAppennino con verbale n.9 del 21.11.2018. L'accordo di cooperazione è stato ufficialmente firmato dai Presidenti dei Gal Delta del Po, in qualità di capofila, e Gal MontagnAppennino il giorno 10/12/2018 presso Firenze.

Il progetto "Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede" è stato presentato dal GAL Delta del Po presso l'AdG del Veneto per l'approvazione, così come richiesto dalle linee guida della Regione Veneto per la misura 19.3 ed è stato approvato formalmente. Per quanto riguarda la presentazione formale da parte del GAL MontagnAppennino alla AdG della Regione Toscana, sono state approvate con decreto 745 del 23/01/2019 le Linee guida per l'attuazione della Misura 19.3 "Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale" PSR 2014/2020 Regione Toscana. A seguito di tale procedimento i criteri di selezione dei progetti locali di cooperazione sono stati approvati con delibera n. 32 dal CDA del GAL MontagnAppennino in data 11/02/2019 e sottoposti all'approvazione della Autorità di Gestione che li ha approvati con decreto 11616 del 11/07/2019.

I criteri di selezione si basano sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale;
- valore aggiunto della cooperazione alla strategia;
- carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;
- coinvolgimento di almeno due territori eligibili;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate.

I criteri di selezione approvati dall'Autorità di Gestione sono controllabili e quantificabili e la selezione dei beneficiari è avvenuta attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

A livello formale infatti, come previsto dalla SISL del Gal MontagnAppennino il sistema di selezione dei progetti di cooperazione è avvenuto tramite bando di evidenza pubblica. Il BANDO PER LA RACCOLTA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI PROGETTI LOCALI DI COOPERAZIONE e relativi allegati è stato pubblicato nel BURT n. 37 parte III del 11/09/2019 e sostituito nel BURT n. 41 del 09/10/2019 con scadenza 22/10/2019.

Le proposte progettuali presentate sono state valutate da una commissione di valutazione nominata con apposito Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL in data 15/11//2019 e classificate in base al loro punteggio totale. La proposta progettuale presentata dall'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese denominata "*Progetto di potenziamento della Romea Strata*" è stata valutata e approvata con un punteggio totale di 22/35 punti dalla commissione e verrà inserita nel progetto locale di cooperazione.



Nella prima parte dell'anno 2020 si è proceduto alla stesura del progetto locale di cooperazione che ha completato il fascicolo di progetto ed è stato presentato alla AdG con PEC ns. Prot. n. 103 del 12.05.2020, per l'approvazione che è avvenuta decreto dirigenziale n. 11414 del 23/07/2020 della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole", con il quale è stato approvato in via definitiva il progetto di cooperazione "Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede".

In data 30/09/2020 il GAL Montagnappennino ha invitato a presentare sul Sistema ARTEA una specifica domanda di aiuto (DUA) all'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, domanda di aiuto presentata il 27/11/2020.

Inoltre nella riunione dello "Steering Commitee" del progetto, tenutosi via webinar il 27/08/2020 (prot. GAL n. 477 del 03/09/2020), il Comitato di coordinamento dei GAL Delta Po e GAL MontagnApennino, hanno tra l'altro stabilito di disporre l'adesione del partner GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana (art.11 dell'Accordo di Cooperazione) che è stato accettato come partner del progetto con delibera del GAL Montagnappennino n.69 del 30/10/2020, tale delibera stabilisce tra l'altro di procedere con la proroga di 1 anno del progetto, fissando la nuova scadenza al 31/12/2022 (art. 13 dell'Accordo di Cooperazione).

Durante l'anno 2020, a partire da marzo è stato avviato un percorso di definizione di un ulteriore progetto di cooperazione sulla tematica degli itinerari storico religiosi, in particolare per valorizzare turisticamente il territorio attraversato dalla linea ferroviaria che storicamente collega Bologna – Porretta Terme – Pistoia. Questo percorso è stato avviato con il GAL Appennino Bolognese, il progetto si pone l'obiettivo di mettere a valore il rapporto tra stazioni ferroviarie locali e le peculiarità di prossimità come gli itinerari trekking e ciclistici, i principali punti di interesse ambientale e storico-testimoniale del tratto di territorio interessato, un breve elenco delle produzioni agroalimentari tipiche e tradizionali della zona.

Questo ha portato alla stipula di un accordo di intenti che verrà firmato nei primi mesi del 2021.

#### 9.MONITORAGGIO

Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.

Il GAL ha predisposto un report su file xls per il monitoraggio procedurale (CRONOPROGRAMMA PROGETTI) delle domande ammissibili e finanziabili. Il file è implementato dall'animatore referente della domanda di aiuto e presenta un foglio di calcolo per la verifica del rispetto e delle scadenze procedurali, gli importi ammessi e collaudati. Un altro sistema di controllo su file xls è stato implementato per il controllo della sussistenza e validità delle certificazioni (DURC, Antimafia, vigenza, casellario, etc.) (RICHIESTA CERTIFICATI). Per quanto concerne i controlli in fase di istruttoria, finalizzati alla evidenziazione di anomalie e criticità inerenti il rischio frodi, il GAL opera sempre mediante file xls per il confronto dei preventivi presentati al fine di verificare anomalie, coincidenze e rischi di conflitto, coincidenza o connivenza (RISCHIO FRODE).

Il GAL ha inoltre adempiuto agli obblighi di monitoraggio inviando alla RT i monitoraggi mensili e il rapporto annuale 2019.



#### **10.VALUTAZIONE**

Descrizione delle attività svolte ai fini della valutazione sull'attuazione della SISL

Dato che nella programmazione 2014-2020 il quadro regolativo definito dalla Commissione Europea per il CLLD (Sviluppo Locale di tipo Partecipativo) ha reso obbligatoria la sua valutazione, oltre che al livello di Programma (ad opera dell'AdG.), anche nei singoli territori affidandone la responsabilità ai Gruppi di Azione Locale, lo staff tecnico ha partecipato alla formazione e tutoraggio proposti dalla Regione Toscana con Lattanzio Monitoring & Evaluation.

Gli incontri in plenaria (con tutti i GAL toscani) e specifici sono stati l'inizio di un percorso di elaborazione metodologica e contenutistica ed hanno portato alla definizione dell'oggetto della valutazione, all'elaborazione del quadro di domanda valutativa. Il percorso sarà sviluppato nel corso del 2020.

La struttura tecnica aveva partecipato nel 2018 al laboratorio formativo "Elaborare il piano di valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale" organizzato dalla Rete Rurale Nazionale e colto l'occasione per avviare una revisione della logica di intervento della Strategia di Sviluppo Locale effettuata con l'obiettivo di identificare gli elementi prioritari su cui focalizzare l'analisi valutativa. Bisogna dire che l'approccio del valutatore a suo tempo non ha preso in considerazione la necessità di fare un punto sullo stato del GAL in merito, e questo ha determinato un iniziale disorientamento e problemi nell'approccio al metodo proposto dal valutatore.

L'innovazione è un elemento premiante che permea trasversalmente tutta la strategia e si rafforza come elemento di processo nell'elemento dell'integrazione che viene declinato su molteplici fronti tra:

- centri storici e paesaggio agrosilvopastorale (riqualificazione centri storici e residenzialità PIT)
- comunità viva e dinamica e emergenze ambientali (funzione sociale che si estende anche a vicine aree urbane)
- tra attività economiche diversificate (1° tema secondario)
- tra politiche economiche intersettoriali (PIF)
- tra pubblico e privato (PIT)
- tra risorse finanziarie (PIT molte misure ma obiettivi strategici, investimenti organici)
- con altre politiche come SNAI o MaB UNESCO.

Queste considerazioni sono state il punto di partenza per iniziare a ragionare sul piano di valutazione.

L'animazione del GAL MontagnAppennino ha supportato e facilitato la nascita di progetti all'interno dei PIT e dei PIF presidiando (a cascata) anche quel processo di animazione di "secondo livello" (richiesto dal bando) portato avanti da Comuni (nel caso del PIT) e da privati (all'interno dei PIF) per creare aggregazioni tra attori che potessero sviluppare una progettualità integrata.

Nel 2020 è stato possibile affrontare la questione se lo strumento ha innescato anche, a livello locale, un nuovo modo di operare anche dal punto di vista dei progettisti oltre che degli attori dei PIT, PIF e 16,2 ammessi a finanziamento. La macro domanda valutativa che ne è derivata è cosa ha generato sul territorio la progettazione integrata?

Sono state sviluppate, nel corso degli incontri con il valutatore una serie di domande da verificare in interviste "prova" per indagare se sono stati davvero progetti integrati o somma di progetti singoli e se, anche in questi casi, sia nata comunque una relazione che potrebbe favorire una visione collettiva di sviluppo (cambio di prospettiva rispetto a come lavorare insieme) se la comunità sia stata coinvolta e come (evitare



rischi di autoreferenzialità dei sindaci), quanto sono stati distorti dal ventaglio obbligato delle misure proposte, rispetto alla loro visione ideale. Un incontro specifico iniziale è stato organizzato dal valutatore per definire i soggetti e le domande oggetto del primo percorso di interviste. Le domande sono state sviluppate durante l'incontro. Le domande definite sono state provate in 8 interviste, una ancora da realizzare nel 2021. L'organizzazione delle interviste, svolte tutte in videoconferenza, ha comportato un impegno superiore al previsto, determinato soprattutto dalla necessità di far coincidere la disponibilità degli intervistati con quelle del valutatore e del personale del GAL. Una difficoltà organizzativa del valutatore che si è manifestata nel rinvio ripetuto di diversi appuntamenti, dovuta probabilmente al dover coordinare il lavoro sui 7 GAL toscani. Probabilmente in futuro una maggiore autonomia del valutatore, previa presentazione da parte del GAL, nell'organizzare future interviste sarebbe auspicabile. Questo inoltre ha determinato di riflesso problemi organizzativi del lavoro della struttura del GAL e la sovrapposizione con altri impegni e scadenze, compresi gli incontri con l'assistenza tecnica per la predisposizione della nuova scheda e il sostegno all'attività di comunicazione. In futuro si auspica che un maggior coordinamento del valutatore con le altre attività di assistenza tecnica e concomitanti impegni e scadenze, possa contribuire a facilitare le attività dei GAL a vantaggio della qualità del lavoro svolto da tutti i coinvolti. La prima relazione del 30/06/2020 presentata dal valutatore ha lasciato alcune perplessità in quanto sembrava ad una prima lettura generica che inquadrava sinteticamente ogni Gal e recepiva l'impressione di ognuno sul proprio territorio in relazione a 4 traiettorie di sviluppo che sembravano definite a priori dal valutatore piuttosto che rilevate, almeno nel nostro caso dalla SISL. La parte della relazione che invece inquadrava le domande di valutazione espresse dai GAL trovava piena corrispondenza con quanto emerso negli incontri di coaching. La relazione che il valutatore redigerà sugli esiti di queste interviste, consentirà al Gal di verificare quanto corrisponda alle aspettative che ha riposto in merito al percorso di autovalutazione.

Sulla fine del 2020, su richiesta dei GAL, è stato organizzato dal valutatore un incontro sulla nuova scheda "Progetti di rigenerazione di comunità", predisposta dai GAL Toscani, al fine di trovare un allineamento e un coordinamento fra l'autovalutazione e lo sviluppo della scheda. Anche in questa fase è sembrato che il valutatore partisse da una propria visione e soprattutto senza cercare di acquisire lo stato dei lavori e del percorso fatto dai GAL fino a quel momento né di coordinare la propria azione con l'assistenza tecnica e gli uffici di riferimento della Regione Toscana. In effetti la giornata ha creato confusione nei GAL che non sono riusciti a collegare quanto sviluppato dal valutatore con le proprie esigenze e con il percorso fatto fino al momento. Lo sviluppo prossimo del percorso di autovalutazione permetterà sicuramente di recuperare le criticità emerse.

#### **Allegati**

Allegato 1: Descrizione del GAL
Allegato 2: Struttura organizzativa
Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2020

Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2020

Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
Allegato 6: Comunicazione e informazione

Allegato 7: Graduatorie Bandi



# Allegato 1 Dati societari del GAL

Tabella 1: Elenco dei soci al 31/12/2020

N	Denominazione del socio	Pubblico/ Privato/ Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE	PU	€ 9.000,00	10,53%
2	COMUNE MARLIANA	PU	€ 2.000,00	2,34%
3	COMUNE VILLA BASILICA	PU	€ 2.000,00	2,34%
4	UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PU	€ 16.500,00	19,30%
5	COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	PU	€ 2.000,00	2,34%
6	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	PU	€ 15.000,00	17,54%
7	COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	PU	€ 2.000,00	2,34%
8	CCIAA LUCCA	PU	€ 7.000,00	8,19%
9	PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	PU	€ 4.000,00	4,68%
10	CIA TOSCANA NORD	PR	€ 2.000,00	2,34%
11	CIA PISTOIA	PR	€ 2.000,00	2,34%
12	COLDIRETTI LUCCA	PR	€ 2.000,00	2,34%
13	SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS)	PR	€ 2.000,00	2,34%
14	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO- FORESTALI DI VILLABASILICA	PR	€ 2.000,00	2,34%
15	GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA	PR	€ 100,00	0,12%
16	RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARF.NA E VALLE DEL SERCHIO	PR	€ 2.000,00	2,34%
17	CNA LUCCA	PR	€ 300,00	0,35%
18	CONSORZIO SO&CO	А	€ 2.000,00	2,34%
19	CONFLAVORO LUCCA PMI	PR	€ 2.000,00	2,34%
20	ASBUC GIUNCUGNANO	PR	€ 100,00	0,12%
21	CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE	PR	€ 100,00	0,12%
22	CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA	PR	€ 2.000,00	2,34%
23	CONFAGRICOLTURA PISTOIA	PR	€ 2.000,00	2,34%
24	COOPERATIVA BOSCO DOMANI	PR	€ 2.000,00	2,34%
25	FONDAZIONE PASCOLI	PR	€ 100,00	0,12%
26	CONFESERCENTI TOSCANA NORD	PR	€ 1.000,00	1,17%
27	ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE	А	€ 100,00	0,12%
28	CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD	PR	€ 2.000,00	2,34%
29	CONFESERCENTI PISTOIA	PR	€ 200,00	0,23%
TOTALE			€ 85.500,00	100%

<sup>\*</sup> specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%): 69,59%	·		
Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000,00 SI	X	NO	



Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2020:

	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*		Carica ricoperta
n				
1	LAURI MARINA	UC APPENNINO PISTOIESE	PU	PRESIDENTE
2	BONFANTI ANDREA	UC MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PU	VICE PRESIDENTE
3	GHERARDI ALDO	UC GARFAGNANA	PU	CONSIGLIERE
4	FANTINI MAURIZIO	C.C.I.A.A. LUCCA	PU	CONSIGLIERE
5	CECCARELLI MARCO	CONFESERCENTI PISTOIA	PR	CONSIGLIERE
6	CINIERO GIOVANNI	COLDIRETTI LUCCA	PR	CONSIGLIERE
7	DINI LUCA	CONFCOMMERCIO LUCCA	PR	CONSIGLIERE
8	FOCACCI ALBERTO	CIA TOSCANA NORD	PR	CONSIGLIERE
9	SIGNORINI DUCCIO	CONFCOOPERTAIVE	PR	CONSIGLIERE

<sup>\*</sup> specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale massima di rappresentanza di autorità pubbliche o singolo gruppo di interesse (max 49%): 44,44%

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 9 membri di cui n. 4 di espressione pubblica e n. 5 di espressione privata.

#### Conflitto di interessi

Fornire un'accurata descrizione in merito alle disposizioni prese per evitare ogni possibile conflitto di interessi facendo riferimento a quanto previsto nel Regolamento interno del GAL e di come tale disposto sia stato effettivamente messo in pratica.

Premesso che il modus operandi del GAL Montagnappennino riflette la ripartizione delle funzioni "politiche" da quelle "Tecniche" e dei relativi ambiti operativi sul principio vigente negli enti pubblici, le due funzioni sono nettamente separate e CdA e Assemblea non possono entrare in merito ai pareri tecnici e esiti istruttori, il regolamento Interno vigente del Gal prevede le seguenti disposizioni di merito sui conflitti di interesse:

#### 4 CONFLITTO DI INTERESSI (estratto dal regolamento interno del GAL MontagnAppennino)

#### **4.1 CDA, SOCI E SOCI DELEGANTI**

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

#### **4.2 PERSONALE**

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, animatore, personale amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare



per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sulla SISL.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da "attestazione di merito" di cui al punto 4.4, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

#### **4.3 CONSULENTI ESTERNI**

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

#### **4.4 ATTESTAZIONE DI MERITO**

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A. che si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti e dal punto 8.1.

#### **8.1 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA**

Possono far parte della commissione di istruttoria il RTA e gli animatori.

Non possono far parte o partecipare alla commissione i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL. Non possono far parte o partecipare alla commissione i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente o indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto.

La commissione di istruttoria opererà secondo apposito disciplinare, nel rispetto delle procedure regionali, che sarà predisposto dal Responsabile Tecnico Amministrativo.

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l'istruttoria che al termine per tutto quanto concerne l'iter procedurale istruttorio.

Ogni membro della commissione deve dichiarare prima dell'istruttoria la tipologia di rapporti eventualmente in essere con il soggetto titolare e/o con il legale rappresentante, della domanda in istruttoria.

I membri della Commissione di Istruttoria sono soggetti ai limiti di cui al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi". La casistica aggiuntiva a quanto definito al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi" in merito all'esclusione automatica del membro della commissione dall'iter di valutazione è la seguente:

- rapporti di parentela diretti e/o affini, con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente, entro il 2° grado di parentela;
- Eventuali cariche politiche negli organi dei soggetti di diritto pubblico e/o cariche amministrative e/o partecipative azionarie negli organi dei soggetti di diritto privato, e/o condizione di socio.



Oltre alla dichiarazione iniziale sui conflitti di interesse rilasciata dal Presidente e dal RTA al momento dell'approvazione della SISL e riconoscimento come GAL, l'applicazione dei suddetti disposti in merito al conflitto di interessi è stata la seguente:

#### C.d.A.:

- <u>Graduatoria preliminare</u> trattandosi di semplice presa d'atto della graduatoria preliminare fornita da ARTEA si è ritenuto non sussistente il potenziale conflitto di interessi;
- <u>Approvazione elenco Contratti</u> i consiglieri che ritengono di trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interessi escono dalla seduta e nella delibera viene riportato il motivo dell'uscita;

#### Personale struttura tecnica e RTA:

- <u>Intera procedura di istruttoria</u> il personale coinvolto nella commissione rilascia apposita dichiarazione di conflitto di interessi sul sistema ARTEA prima dell'inizio della procedura, in caso di conflitto di interessi non partecipa alla procedura;
- Quando opera in qualità di responsabile del procedimento non sussiste potenziale conflitto di interessi;

## Presidente o Consigliere delegato (presidente e vicepresidente hanno le deleghe di firma), nell'esecuzione delle proprie deleghe di firma per legale rappresentanza:

- <u>Firma Elenchi di liquidazione</u> Nel caso di conflitto di interessi l'atto viene firmato dal delegato di firma di legale rappresentanza non in conflitto di interessi;
- <u>Firma contratti</u> Nel caso di conflitto di interessi l'atto viene firmato dal delegato di firma di legale rappresentanza non in conflitto di interessi;

## Casi di conflitto di interessi dichiarati dall'approvazione del Regolamento interno fino al 31.12.2020.

- Ogni delibera riporta i partecipanti al voto e il motivo della loro eventuale assenza nel caso sia motivata da potenziale conflitto di interessi. Le delibere sono consultabili nella sezione trasparenza del sito ufficiale del GAL



## Allegato 2 Struttura organizzativa

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2020

	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo	(%) 19.4
n		Direttore/animatore/	Td/Piva/Co co Co/		
1	STEFANO STRANIERI	DIRETTORE	P.IVA	€ 52.610,00	30,88%
2	ANNALISA MORI	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 25.451,83	15,29%
3	LJUBA TAGLIASACCHI	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 23.926,00	14,37%
4	MIRTA SUTTER	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 18.549,50	11,14%

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2020

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
n				
1	ANDREA BERTONCINI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Verbale CdA del 14.12.2018	€ 39.500,00
2	STEFANO CASSETTAI	SINDACO REVISORE	Assemblea 28.05.2019	€ 15.750,00
3	IMPRESA VERDE	GESTIONE BUSTE PAGA	N.9 del 11/11/2016, e verbale del CdA 07/03/2018	€ 2.500,00
4	FRANCESCO MOLINARI	COMUNICAZIONE	N. 7 del 22/04/2016	€ 3.996.72



## Foglio1\_monitoraggio bando

## Allegato 3

## Monitoraggio al 31.12.2020

Misura/sm/operazione	Annualità	BURT	Data apertura bando	Data chiusura bando	Data chiusura dopo eventuale proroga	Elenco provvisorio da ARTEA a GAL
	anno	data	data	data	data	data
1.2						
3.2						
4.1.1	2018	10/01/2018	10/01/2018	12/03/2018		19/03/2018
4.2						
4.3.2						
6.4.1						
6.4.3	2019	24/04/2019	24/04/2019	27/06/2019		04/07/2019
6.4.4						



## Foglio2\_monitoraggio istruttoria

## PROG STR/

Misura/sm/oper azione	In istruttoria	In istruttoria	Chiusura istruttoria da Disposizioni Comuni	Chiusura effettiva istruttoria	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI
	numero	importo	data	data	numero	importo
1.2						
3.2						
4.1.1			10/07/2018	16/07/2019	11,00	€ 324.107,79
4.2						



## Foglio3\_monitoraggio attuazione

## PROGRAMMA DI SVILUPPO RU STRATEGIA INTEGRATA DI SV

**GAL: MO** 

Misura/sm/oper azione	Contratti in fase di stipula	Contratti in fase di stipula	Contratti stipulati	Contratti stipulati	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Anticipi)
	numero	importo	numero	importo	numero	importo
1.2						
3.2						
4.1.1			11,00	€ 324.107,79	3,00	€ 49.666,40
4.2						



## Allegato 4 Piano finanziario consolidato al 31.12.2020 - Approvato con DGRT 1595 del 21.12.2020

Percentuale	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
ventilazione per	32%	250%	14%	14%	14%	100%
anno	3270	2370	1470	1470	1470	100%

	Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)									
QUOTE	QUOTE 2016 2017 2018 2019 2020 Totale									
Spesa pubblica	2.268.497,21	1.767.600,91	1.014.778,47	1.016.794,70	1.018.964,71	7.086.636,00				
Feasr	978.176,00	762.189,51	437.572,48	438.441,88	439.377,58	3.055.757,44				
Nazionale	1.290.321,21	1.005.411,40	577.205,99	578.352,83	579.587,13	4.030.878,56				
Stato	903.224,85	703.787,98	404.044,20	404.846,98	405.710,99	2.821.614,99				
Regione	387.096,36	301.623,42	173.161,80	173.505,85	173.876,14	1.209.263,57				
Totale	2.268.497,21	1.767.600,91	1.014.778,47	1.016.794,70	1.018.964,71	7.086.636,00				

	Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3								
QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	Totale			
Spesa pubblica	1.964.764,96	1.530.934,37	878.908,37	880.654,65	882.534,11	6.137.796,46			
Feasr	847.206,65	660.138,90	378.985,29	379.738,28	380.548,71	2.646.617,83			
Nazionale	1.117.558,31	870.795,47	499.923,08	500.916,36	501.985,40	3.491.178,63			
Stato	782.290,82	609.556,83	349.946,16	350.641,45	351.389,78	2.443.825,04			
Regione	335.267,49	261.238,64	149.976,92	150.274,91	150.595,62	1.047.353,59			
Totale	1.964.764,96	1.530.934,37	878.908,37	880.654,65	882.534,11	6.137.796,46			

	Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4								
QUOTE 2016 2017 2018 2019 2020 Totale									
Spesa pubblica	303.732,24	236.666,54	135.870,10	136.140,06	136.430,60	948.839,54			
Feasr	130.969,34	102.050,61	58.587,19	58.703,59	58.828,88	409.139,61			
Nazionale	172.762,90	134.615,93	77.282,91	77.436,46	77.601,73	539.699,93			
Stato	120.934,03	94.231,15	54.098,04	54.205,52	54.321,21	377.789,95			
Regione	51.828,87	40.384,78	23.184,87	23.230,94	23.280,52	161.909,98			
Totale	303.732,24	236.666,54	135.870,10	136.140,06	136.430,60	948.839,54			



TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNA	PPENNINO - Pia	no di finanziamen	to per tipo di o	perazione e per o	quote di cofina	nziamento	
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	2.095.175,37	1.257.105,22	542.063,77	715.041,45	500.529,01	214.512,43	838.070,15
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	321.501,02	160.750,51	69.315,62	91.434,89	64.004,42	27.430,47	160.750,51
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	869.383,65	521.630,19	224.926,94	296.703,25	207.692,28	89.010,98	347.753,46
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.544.640,33	926.784,20	399.629,35	527.154,85	369.008,40	158.146,46	617.856,13
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	939.956,18	845.960,56	364.778,19	481.182,37	336.827,66	144.354,71	93.995,62
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.339.096,54	1.339.096,54	577.418,43	761.678,11	533.174,68	228.503,43	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	666.666,67	600.000,00	258.720,00	341.280,00	238.896,00	102.384,00	66.666,67
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	286.666,67	258.000,00	111.249,60	146.750,40	102.725,28	44.025,12	28.666,67
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	8.063.086,42	5.909.327,22	2.548.101,90	3.361.225,32	2.352.857,73	1.008.367,60	2.153.759,20



TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinaziamento							
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	155.555,56	140.000,00	60.368,00	79.632,00	55.742,40	23.889,60	15.555,56
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	22.222,22	20.000,00	8.624,00	11.376,00	7.963,20	3.412,80	2.222,22
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	64.019,16	57.617,24	24.844,55	32.772,69	22.940,88	9.831,81	6.401,92
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	10.852,00	10.852,00	4.679,38	6.172,62	4.320,83	1.851,79	0,00
TOTALE	252.648,94	228.469,24	98.515,94	129.953,30	90.967,31	38.985,99	24.179,70



TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento							ento
Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	2.095.175,37	1.257.105,22	542.063,77	715.041,45	500.529,01	214.512,43	838.070,15
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	321.501,02	160.750,51	69.315,62	91.434,89	64.004,42	27.430,47	160.750,51
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	869.383,65	521.630,19	224.926,94	296.703,25	207.692,28	89.010,98	347.753,46
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.544.640,33	926.784,20	399.629,35	527.154,85	369.008,40	158.146,46	617.856,13
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Infrastruture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.095.511,74	985.960,56	425.146,19	560.814,37	392.570,06	168.244,31	109.551,18
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.339.096,54	1.339.096,54	577.418,43	761.678,11	533.174,68	228.503,43	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	688.888,89	620.000,00	267.344,00	352.656,00	246.859,20	105.796,80	68.888,89
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	350.685,83	315.617,24	136.094,15	179.523,09	125.666,16	53.856,93	35.068,59
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonchè per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	10.852,00	10.852,00	4.679,38	6.172,62	4.320,83	1.851,79	0,00
TOTALE	8.315.735,36	6.137.796,46	2.646.617,83	3.491.178,63	2.443.825,04	1.047.353,59	2.177.938,90



#### TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinaziamento

	Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	2.095.175,37	1.257.105,22	542.063,77	715.041,45	500.529,01	214.512,43	838.070,15
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.735.525,00	1.609.164,90	693.871,90	915.293,00	640.705,10	274.587,90	1.126.360,10
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	2.945.719,39	2.785.057,10	1.200.916,62	1.584.140,48	1.108.898,33	475.242,14	160.662,29
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	286.666,67	258.000,00	111.249,60	146.750,40	102.725,28	44.025,12	28.666,67
TOTALE		8.063.086,42	5.909.327,22	2.548.101,90	3.361.225,32	2.352.857,73	1.008.367,60	2.153.759,20



#### TABELLA H) Sottomisura 19.3 - Gal MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

	Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	177.777,78	160.000,00	68.992,00	91.008,00	63.705,60	27.302,40	17.777,78
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	64.019,16	57.617,24	24.844,55	32.772,69	22.940,88	9.831,81	6.401,92
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	10.852,00	10.852,00	4.679,38	6.172,62	4.320,83	1.851,79	0,00
TOTALE		263.917,43	252.648,94	228.469,24	98.515,94	129.953,30	90.967,31	24.179,70



	TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO- Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento							
	Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	2.095.175,37	1.257.105,22	542.063,77	715.041,45	500.529,01	214.512,43	838.070,15
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.735.525,00	1.609.164,90	693.871,90	915.293,00	640.705,10	274.587,90	1.126.360,10
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3.123.497,17	2.945.057,10	1.269.908,62	1.675.148,48	1.172.603,93	502.544,54	178.440,07
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	350.685,83	315.617,24	136.094,15	179.523,09	125.666,16	53.856,93	35.068,59
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	10.852,00	10.852,00	4.679,38	6.172,62	4.320,83	1.851,79	0,00
TOTALE		8.315.735,36	6.137.796,46	2.646.617,83	3.491.178,63	2.443.825,04	1.047.353,59	2.177.938,90



## Allegato 5 DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

La sottoscritta **MARINA LAURI** in qualità di rappresentante legale del GAL MONTAGNAPPENNINO SCRL con sede legale in VIA UMBERTO I N. 100, 55023 BORGO A MOZZANO (LU) codice fiscale 02422690467

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

#### dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30/06/2021, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Borgo a Mozzano, lì 15.05.2021

IL DICHIARANTE

Moreure Leeen



## Allegato 6

## **ALLEGATO 6 COMUNI**

Tipologia di attività	Azione	Descrizione
		Incontri/seminari/convegni o altre iniziative
		organizzate dal GAL e aperte al pubblico
	Eventi, incontri pubblici	Altre iniziative organizzate
A) Eventi incentri		da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL
A) Eventi, incontri		ha partecipato
	Incontri bilaterali e/o ristretti	Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle
	Theorem bliaterali c/o ristictu	attività previste dalla SISL, organizzati dal GAL
	Altro	
	Tuininkius di famoranias	Iniziative organizzate dal GAL o da altri soggetti alle quali
B) Formazione	Iniziative di formazione	hanno
b) Fulliazione	e aggiornamento	partecipato responsabili e personale del GAL
	Altro	
		Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di
	Avvisi	interesse,) pubblicati su BURT e/o sezione
C) Informazione	pubblici	"Amministrazione trasparente"/"trasparenza" del sito del
istituzionale		GAL e/o albo/sito di enti pubblici/privati del partenariato
15010421511416	Pubblicità su carta	Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati
	stampata / quotidiani	conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste locali o nazionali e
	on-line	quotidiani/riviste online
	Pubblicità TV	Annunci a pagamento
D) Promozione		