



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

PSR 2014/2020 REGIONE TOSCANA
MISURA 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"
(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)"
[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

RAPPORTO ANNUALE 2021



Regione Toscana



MontagnAppennino s.c.a.r.l.
C.S. 85.500,00 € i.v.
P.Iva 02422690467 / REA: LU-224357

Sede Legale:
Viale Umberto I, 100
Borao a Mozzano (LU)

tel. 0583 88 346
fax 0583 88 248

gal@montagnappennino.it
montagnappennino@pec.it
www.montagnappennino.it

1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	2
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE	2
2.1 Informazioni generali e contatti	2
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto	4
2.3 Partenariato	7
2.4 Atto costitutivo/Statuto	7
2.5 Struttura organizzativa	8
3. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	12
4. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI	16
4.1 Stato di attuazione finanziario	19
4.1.1 OSSERVAZIONI	25
4.2 Avanzamento procedurale	27
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2021	33
5.1 Spese non rendicontabili	33
6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	35
6.1 Animazione sul territorio	35
6.2 Pubblicità degli interventi	39
7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI	61
8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	63
9. MONITORAGGIO	65
10. VALUTAZIONE	65
Allegati	65

1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE

<https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/>

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE

GAL MontagnAppennino

2.1 Informazioni generali e contatti

Denominazione	GAL MontagnAppennino
Forma giuridica	Società Consortile a Responsabilità Limitata (scrl)
Superficie coperta	1.463 kmq
Popolazione	91.189 abitanti
Tipologia di territorio	Zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo"
Anno di costituzione	2016
Sede legale	Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Sede operativa	Via Umberto I, 55023 Borgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
Eventuali altre sedi	Via Vittorio Emanuele 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), c/o Unione Comuni Garfagnana Via Risorgimento n. 2 – 51024 Cutigliano (PT)
Codice fiscale	02422690467
Partita IVA	02422690467
Telefono	0583-88346
Fax	0583-88248
Sito Internet	www.montagnappennino.it
Email	gal@montagnappennino.it
PEC	montagnappennino@pec.it
Rappresentante legale	MARINA LAURI
Direttore	STEFANO STRANIERI

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?

NO

X

SI

Il Consiglio di Amministrazione, come indicato nella tabella n. 2 dell'Allegato 1 è composto da nove membri di rappresentanza pubblico-privata. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è Marina Lauri, mentre il Vice Presidente è Andrea Bonfanti.

Il capitale sociale interamente versato è attualmente pari ad € 85.500,00.

I dati relativi al territorio eligibile sono i seguenti:

Tab. n° 1 - aree rurali secondo la metodologia PSR 2014/2020

COMUNE	Socio del GAL	Superficie in km ²	Abitanti	Abitanti	Abitanti	Abitanti	Abitanti	Abitanti
			Anno 2011 Fonte Cens. 2011	Anno 2014 Fonte: ISTAT/Comune	Anno 2017 Fonte: Banca dati RT	Anno 2018 Fonte: Banca dati RT	Anno 2019 Fonte: Banca dati RT	Anno 2020 Fonte: Banca dati RT
	si/no (se rappresentato in forma associate, specificare)							
Bagni di Lucca	SI(UCMVS)	164,64	6.207	6.211	5.997	5.932	5.865	5.629
Barga	SI(UCMVS)	66,44	10.125	10.085	9.898	9.818	9.772	9.574
Borgo a Mozzano	SI(UCMVS)	72,37	7.227	7.093	6.994	6.958	6.903	6.719
Camporgiano	SI(UCG)	27,06	2.285	2.208	2.137	2.133	2.106	2.062
Careggine	SI(UCG)	24,44	584	567	539	536	533	522
Castelnuovo di Garfagnana	SI(UCG)	28,51	6.059	5.969	5.936	5.851	5.826	5.685
Castiglione di Garfagnana	SI(UCG)	48,64	1.860	1.841	1.783	1.758	1.755	1.700
Coreglia Antelminelli	SI(UCMVS)	52,84	5.232	5.260	5.220	5.163	5.190	5.161
Fabbriche di Vergemoli	SI(UCG)	42,81	829	779	815	821	799	751
Fosciandora	SI(UCG)	19,82	621	607	584	589	517	567
Galliciano	SI(UCG)	30,67	3.882	3.844	3.733	3.697	3.618	3.580
Sillano Giuncugnano	SI(UCG)	81,02	1.150	1.109	1.064	1.026	1.025	1.006
Minucciano	SI(UCG)	56,99	2.221	2.115	2.024	1.981	1.918	1.853
Molazzana	SI(UCG)	31,65	1.127	1.079	1.046	1.034	1.038	1.018
Pescaglia	SI(UCMVS)	70,32	3.645	3.598	3.456	3.439	3.371	3.342
Piazza al Serchio	SI(UCG)	27,16	2.458	2.402	2.297	2.250	2.225	2.178
Pieve Fosciana	SI(UCG)	28,73	2.418	2.412	2.484	2.473	2.470	2.318
San Romano in Garfagnana	SI(UCG)	26,03	1.459	1.442	1.408	1.403	1.384	1.386
Seravezza	NO	39,36	13.238	13.197	12.962	12.830	12.771	12.556
Stazzema	NO	80,7	3.318	3.231	3.083	3.016	2.996	2.889
Vagli Sotto	NO	41	991	957	930	907	877	865
Villa Basilica	SI	36,84	1.700	1.652	1.574	1.550	1.540	1.494
Villa Collemandina	SI(UCG)	34,78	1.363	1.354	1.309	1.298	1.268	1.241
TOTALE LUCCA			79.999	79.012	77.273	76.463	75.767	74.096
Abetone	SI(UCAP)	31,22	687	648	-	-	-	-
Cutigliano	SI(UCAP)	43,86	1.561	1.522	-	-	-	-
Abetone Cutigliano	SI(UCAP)	-	-	-	2.101	2.048	2.033	1.973
Marliana	SI	42,99	3.201	3.202	3.174	3.172	3.155	3.130
Piteglio	SI(UCAP)	49,99	1.797	1.714	-	-	-	-
Sambuca Pistoiese	SI(UCAP)	77,45	1.680	1.673	1.605	1.568	1.535	1.444
San Marcello Pistoiese	SI(UCAP)	84,7	6.672	6.499	-	-	-	-
San Marcello Piteglio	SI(UCAP)	-	-	-	7.933	7.938	7.857	7.709
TOTALE PISTOIA			15.598	15.258	14.813	14.726	14.580	14.256
TOTALE			95.597	94.270	92.086	91.189	90.347	88.352

2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Descrizione sulle modifiche significative intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di riferimento, anche dal punto di vista istituzionale ed amministrativo, e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità nel corso dell'ultima annualità

A livello amministrativo non vi sono modifiche nel numero delle amministrazioni locali e non vi sono state altre fusioni di comuni.

Il dato demografico conferma la tendenza costante del decremento demografico. Dal 2011 al 2020 si ha un decremento generale sul totale della popolazione dell'area LEADER di -7,58%, con una differenza fra l'area lucchese che presenta un decremento di -7,38% mentre l'area pistoiese un decremento maggiore di -8,60%. Su base annua (2019/2020) il decremento sull'intera area LEADER è di - 2,21% e l'area lucchese e pistoiese presentano il medesimo valore. I dati confermano una tendenza negativa nel lungo periodo maggiore per l'area pistoiese e una tendenza nel breve periodo sostanzialmente uguale per entrambe le aree.

Solo 2 comuni, Fosciandora e San Romano in Garfagnana, presentano una situazione stabile con un sostanziale mantenimento del livello dell'anno precedente incrementando solo di alcune unità. A livello di singoli comuni emerge come due comuni presentino nel decennio 2011/2020 presentino i valori più alti di decremento demografico, Minucciano -16,57% e Sambuca Pistoiese - 14,05%. I valori più bassi sono espressi dal comune di Coreglia Antelminelli con -1,36% e Marliana -2,22%. Su base annua (2019/2020) i valori maggiori sono espressi da Pieve Fosciana -6,15% e da Sambuca Pistoiese -5,93%. Emerge anche come 3 comuni presentino valori di decremento demografico nel decennio compresi fra -3% e -5%, ben 16 comuni fra -5% e -10%, 8 comuni fra il -10% e il -15% e un solo comune valori superiori a -15%. In valori assoluti il decremento demografico dell'area LEADER nel decennio 2011/2020 è stato di 7.245 abitanti. Se osserviamo la densità di abitanti per kmq, pur verificando un decremento medio di 5 unità (da 65,3 ab/kmq a 60,4 ab/kmq), può forviare il raffronto con altre territori toscani dove sono presenti realtà con densità sotto i 10 ab/kmq. La morfologia del territorio con comuni situati nelle zone più periferiche e montane dell'area LEADER, e soprattutto i fenomeni migratori dalle frazioni di versante verso i centri urbani di fondovalle, determinano parti del territorio dove l'indice del n. di ab/kmq è certamente ben diverso dal valore a livello comunale o di area.

Il contesto socio economico, ma soprattutto le condizioni sociali, i rapporti umani e di conseguenza l'intera struttura delle dinamiche che governano qualsiasi comunità, è stato fortemente messo alla prova durante tutto il 2020 e il 2021, in quanto il breve periodo di allentamento delle restrizioni non ha permesso il pieno recupero, ma anzi ha trascinato, aggravandole le criticità pregresse.

Le scelte effettuate per la gestione dell'emergenza COVID-19, hanno drasticamente e repentinamente, senza possibilità alcuna di mettere in atto politiche preventive di gestione progressiva dello stato di emergenza, mutato i riferimenti in ogni settore delle nostre comunità. Nel 2021 si sono visti tentativi di risposta ai limiti imposti con l'emergenza sanitaria ma si è trattato di risposte di adattamento più che di ricerca di nuovi modelli, in sintesi si è cercato spesso solo di come convivere con le restrizioni. Tutte le difficoltà già analizzate nella SISL, aggravate dalle misure di emergenza del 2020 hanno fortemente condizionato anche il 2021. Molte imprese hanno rielaborato le proprie strategie e molte comunità hanno cercato nuovi equilibri e iniziato

esperienze socio-economiche entro il proprio tessuto, iniziative sempre però limitate dalle restrizioni che non hanno potuto esprimersi compiutamente. La comunità si è confermata come elemento collante, luogo potenziale di condivisione, contaminazione, integrazione, progettazione. L'attività di animazione della nuova scheda Azione specifica LEADER "Progetti di Rigenerazione delle comunità si è inserita in questo contesto nella seconda metà del 2021 cercando di cogliere quanto già spontaneamente si muoveva e di stimolare risposte in questa direzione.

Le due situazioni demografiche già evidenziate nel 2020 come fattori critici aggravati dalle misure dell'emergenza sanitaria:

- La struttura della popolazione
- I servizi di prossimità,

sono fattori interdipendenti e conseguenti uno dell'altro che determinano il potenziale di base di una comunità a parità di fattori ambientali e nel 2021 hanno sicuramente visto confermata la loro incidenza, considerato il proseguire della tendenza su lungo periodo del decremento demografico. Pertanto si possono prendere come valori indicativi quelli già presentati nel precedente RAE.

I dati al 2019 SISL relativi alla struttura della popolazione mostrano che nell'area esaminata la popolazione di età superiore ai 65 anni rappresenta il 29% del totale in crescita di più di un punto percentuale rispetto al 2014, dove si attestava al 27,81%. Tale valore segna un consistente peggioramento rispetto al dato di otto anni prima, del 2001, dove la percentuale era del 24,8%. Nel 2019 la popolazione con età superiore agli 85 anni rappresenta il 5% del totale nella provincia di Lucca e il 6,74% nella provincia di Pistoia, ancora in crescita rispetto ai dati del 2014 in cui già alcuni comuni presentavano percentuali ancora più elevate: Fabbriche di Vergemoli (8,09%), Abetone-Cutigliano (7,56%), Giuncugnano (6,79%), Minucciano (6,38%), San Marcello Pistoiese (6,59%).

L'indice di vecchiaia (popolazione >65 / popolazione 0-14) nel 2019 mostra valori molto elevati e ancora in crescita rispetto al 2014. In media, per l'area in esame, questo indice è pari a 269% (248,60% nel 2014), il che significa che la popolazione "anziana" è più di 2 volte e mezzo quella giovane e che dimostra tutta la sua criticità se confrontato col dato medio regionale pari a 209,8%.

Rispetto alla struttura della popolazione, si specificava già in fase di prima stesura della SISL come esistesse, spesso, una correlazione tra le variazioni che la popolazione ha subito nel corso del tempo e la sua attuale struttura per classi di età. Infatti, i comuni che nel corso del tempo hanno subito drastici fenomeni di riduzione della popolazione, generalmente per l'esodo delle classi più giovani, si caratterizzano per una struttura demografica fortemente compromessa e sbilanciata verso le classi di età più anziane. Di seguito la tabella aggiornata al 31/12/2020 relativa alla popolazione dell'area maschi-femmine per classi di età.

Purtroppo, come già detto, il 2021 ha visto trascinare nell'anno in corso i postumi delle condizioni di criticità conseguenti le misure restrittive dell'emergenza sanitaria. L'effetto delle restrizioni nella vita socio-economica, anche se attenuate rispetto a quelle del 2020, non ha agito su condizioni "normali" come all'inizio del 2020 ma su situazioni più deboli, in condizioni più critiche per ammortizzare le conseguenze delle nuove restrizioni.

I punti di debolezza possiamo considerarli invariati come tipologie ma sicuramente aggravati nella loro incidenza nel tessuto socio-economico. I punti di forza permangono negli elementi strutturali del territorio

(storia-ambiente-cultura-tradizioni-tipicità agro-zootecniche e gastronomiche...), e forse rafforzati in certi aspetti delle dinamiche sociali in alcuni contesti particolarmente sensibili, nella ricerca di nuove risposte e modelli.

Tab. n° 2 – contesto territoriale

CONTESTO TERRITORIALE	
PUNTI DI FORZA	PUNTI DI DEBOLEZZA
<ul style="list-style-type: none"> • forte legame identitario tra produzioni artigianali, agroalimentari e saperi locali • buona strutturazione della rete naturalistica locale (parchi, aree protette, percorsi escursionistici...) • disponibilità di patrimonio immobiliare nei centri storici per uso residenziale e per attività turistico ricettive • contesto storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico di buona qualità a sostegno della qualità della residenzialità e dell'attrattività turistica • alto potenziale del contesto storico-ambientale, culturale ancora inespresso e da valorizzare a sostegno delle iniziative di impresa • un'elevata e diffusa biodiversità agraria (varietà antiche) che può consentire il loro recupero e valorizzazione di per la creazione di mercati di "nicchia" ad alto valore aggiunto • alto know-how per la conservazione del germoplasma di razze e varietà antiche (Banca regionale del germoplasma Vivaio La Piana) • presenza diffusa di una vocazione associativa e di volontariato; • presenza di esperienze socio-culturali potenziali elementi di contaminazione e inclusione; 	<ul style="list-style-type: none"> • Decremento demografico, -2.37% negli ultimi 13 anni • Densità demografica metà della media regionale • Elevato indice di vecchiaia e di dipendenza 57% della popolazione • disomogenea distribuzione territoriale dei servizi commerciali soprattutto a scapito dei centri storici • scarso rinnovamento generazionale nelle realtà imprenditoriali, a causa della fragilità demografica • ridotta capacità attrattiva del contesto territoriale nei confronti di nuovi investimenti • elevata età media della popolazione che rende l'offerta di servizi assistenziali sperequata rispetto alla domanda • degrado dei centri storici e del contesto paesaggistico • distanza dai servizi per i residenti nei centri non capoluogo • ridotto livello di imprenditorialità nel settore sociale • forte contrazione della SAU per diffusi fenomeni di abbandono e di rinaturalizzazione • riduzione del numero di occupati in agricoltura • forte criticità nel trasferimento di buone pratiche a sostegno dei giovani imprenditori e dell'innovazione nelle aziende. • Insufficiente inclusione delle comunità nelle scelte di governo;

Il GAL MontagnAppennino con la sua compagine sociale e struttura tecnica si è sentito coinvolto nella ricerca di nuovi modelli e nuovi strumenti per sostenere la necessità di cambiamento che il territorio sollecitava. Il cammino iniziato con la definizione della nuova scheda Azione specifica LEADER "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" si è concretizzato nell'attività per la predisposizione del bando relativo alla suddetta scheda e nel parallelo processo di partecipazione e facilitazione che ha accompagnato come detto la definizione dei contenuti del bando. Questa attività ha nei fatti rafforzato nel GAL la necessità di prevedere il coinvolgimento attivo delle comunità rurali in ogni progettualità non come interlocutori e confronto su idee pensate al di fuori delle comunità ma come attori e principi da sostenere nella presa di coscienza delle proprie necessità e visione del loro futuro. Questa è divenuta condizione metodologica per la valorizzazione delle comunità con il duplice obiettivo di rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza comunitario intorno ai valori comuni riconosciuti., in un nuovo patto sociale che coinvolga tutta la comunità e divenga punto di forza condiviso per una nuova ripartenza.

Con questo spirito il GAL ha sviluppato assieme agli altri 6 GAL toscani, il lavoro nella predisposizione del nuovo bando e sul territorio ha attivato un processo di ascolto, partecipazione e facilitazione come meglio descritto nei successivi paragrafi.

E' possibile affermare che frequentemente la criticità maggiore, che conferma le analisi demografiche dei punti precedenti, si è riscontrata nei centri abitati minori e nei comuni demograficamente più deboli, dove la struttura sociale è critica sia a livello di numero di abitanti che di struttura della popolazione residente. Questa situazione ha però spinto diverse realtà ad aggregarsi per ricercare il minimo di massa critica per sopperire alla criticità dei singoli. Si potrebbe affermare che uno dei primi risultati di questa attività sia proprio l'aver stimolato l'apertura, la ricerca di reti di nuove relazioni e il superamento di quegli aspetti campanilistici che frequentemente caratterizzano le nostre realtà.

2.3 Partenariato

Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo riferimento agli atti adottati -vedi allegato 1

Nel corso dell'anno 2021 non sono incorse variazioni del partenariato 2020. Pertanto si conferma la tabella 1 riportata nell'allegato 1.

2.4 Atto costitutivo/Statuto

Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell'anno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo riferimento agli atti adottati

Nel corso dell'anno 2021 non sono incorse variazioni relative all'atto costitutivo e allo Statuto.

2.4.1 Attività organi statutari

Descrivere le attività svolte dagli organi statutari quantificando le diverse tipologie di attività (n. riunioni, n. delibere, etc)

Gli organi statutari hanno sostenuto, per i ruoli di rispettiva competenza, l'attività della struttura tecnica riunendosi periodicamente come meglio espresso nella seguente tabella:

Tab. n° 3 Data ed oggetto attività organi societari

DATA	OGGETTO
26/01/2021	CdA
14/02/2021	CdA
11/03/2021	CdA
01/04/2021	CdA
28/04/2021	CdA
15/06/2021	CdA
13/07/2021	CdA
22/07/2021	CdA
22/07/2021	Assemblea dei Soci
16/09/2021	CdA
06/10/2021	CdA
06/10/2021	Assemblea dei Soci
20/10/2021	CdA
02/11/2021	CdA
02/11/2021	Assemblea dei Soci
21/12/2021	CdA

2.5 Struttura organizzativa

Descrivere le modifiche intervenute nel corso dell'anno di riferimento e le motivazioni che le hanno determinate, riportando nell'allegato 2 la struttura tecnica al 31/12/2021

Tab. n° 4 Struttura tecnica

NOMINATIVO	INQUADRAMENTO	STATO ATTUALE
Stefano Stranieri	Resp. Tecnico Amm.vo	Incarico professionale con scadenza al 31 marzo 2022
Mori Annalisa	Animatore	Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time
Sutter Mirta	Animatore	Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time
Tagliasacchi Ljuba	Animatore	Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time

L'attuale rapporto contrattuale part time di 30,5 h settimanali con i dipendenti corrisponde a 0,76 ULU (unità lavoro uomo) corrispondenti a 2,28 ULU. Pertanto viene sempre garantito il n° minimo di 1 animatore conseguente l'applicazione del punto 6.3.1 Struttura del GAL, comma E), in quanto la % di rapporto fra la dotazione della SISL e la dotazione Regionale della Misura 19 è del 12,70%.

Considerato inoltre che tutta la struttura tecnica è in organico a decorrere dal 2016, è conseguentemente verificato il rispetto del requisito relativo alla presenza di un animatore con almeno 2 anni di esperienza e del 50% del personale con esperienza di animatore o su progetti finanziati con fondi comunitari.

2.6 Acquisizione di competenze

Breve descrizione delle attività di acquisizione di competenze effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di tipologia di corso, modalità adottate per provvedere alla formazione continua della struttura, soggetti coinvolti, numero documentazione prodotta, e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

La struttura tecnica del GAL ha aderito alle attività di informazione, formazione e aggiornamento come previsto dalla SISL e di seguito riportate.

Tab. n° 5 Attività formazione, informazione e aggiornamento

PARTECIPANTE	ATTIVITA'	DATA	PARTECIPANTE PER RUOLO E FUNZIONI
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	VALUTATORE	11/02/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter animatore
Tutto lo staff	IL LEADER NELLA POSSIMA PROGRAMMAZIONE – WBINAR RRN	12/02/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	VALUTATORE	18/02/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter animatore
Tutto lo staff	IL LEADER IN TRANSIZIONE – WBINAR RRN	19/02/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri	DG AGRICOLTURA – Valutazione Leader	05/03/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	Incontro informativo progetto SISFA 16.2	05/03/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi – referente misura
Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	09/03/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	Promuovere l'occupazione – WBINAR RRN	12/03/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff

Stefano Stranieri – Annalisa Mori	Incontro previsione di spesa - adg	15/03/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	Riunione con RRN per organizzazione corso di formazione Poliste	16/03/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	VALUTATORE	18/03/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri	INTERVISTA PROGETTO EUROPEO "DG-AGRI Evaluation of the impact of LEADER on territorial development" MANTINO - FOCACCI	19/03/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	"Dalla transizione alla prossima programmazione" – WBINAR RRN	22/03/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Mirta Sutter	RURAL VISION WEEK – EVENTO ONLINE RRN	25/03/2021	Mirta Sutter - animatore
Tutto lo staff	"Semplificare LEADER" – WBINAR RRN	26/03/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	Riunione con RRN per organizzazione corso di formazione Poliste	01/04/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	WEBINAR Impronta Ecologica FORUM LEADER	07/04/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	08/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri – tutto lo staff	Laboratorio FORUM LEADER "Rigenerare Comunità"	13/04/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Tutto lo staff	WEBINAR PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	14/04/2021	Tutto lo staff
Stefano Stranieri	PROGETTO EUROPEO "DG-AGRI Evaluation of the impact of LEADER on territorial development" MANTINO -	14/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	"Dalla transizione alla prossima programmazione" – WBINAR RRN	16/04/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	16/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	Tavolo di Partenariato PSN	19/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri– Mirta Sutter	WEBINAR PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	21/04/2021	Stefano Stranieri RTA – Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri	Laboratorio FORUM LEADER	21/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	"Semplificare LEADER" – WBINAR RRN	23/04/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	27/04/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	29/04/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	"Il ruolo dell'imprenditore..." – WBINAR RRN	05/05/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Tutto lo staff	Percorso formativo su tecniche di animazione e facilitazione per i GAL della Toscana – POLISTE + RT + RRN	06/05/2021	Tutto lo staff
Stefano Stranieri	"Rotaie per l'Italia." – WBINAR RRN	06/05/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri - Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO MENSILE	07/05/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA

Mirta Sutter	Verso una nuova Cooperazione - WEBINAR RRN	07/05/2021	Mirta Sutter - animatore
Stefano Stranieri - Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO COORDINAMENTO	10/05/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri – tutto lo staff	Laboratorio FORUM LEADER "Rigenerare Comunità"	14/05/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	Riunione con RRN per coordinamento corso di formazione Poliste	14/05/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	17/05/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Mirta Sutter	Cooperazione in Cammino – evento online Confcooperative	19/05/2021	Mirta Sutter - animatore
Tutto lo staff	Percorso formativo su tecniche di animazione e facilitazione per i GAL della Toscana – POLISTE + RT + RRN	20/05/2021	Tutto lo staff
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	20/05/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	24/05/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO COORDINAMENTO	24/04/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	27/05/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	27/05/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	I WORKSHOP SHERPA Rural Science Society Policy Interfaces	27/05/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO COORDINAMENTO	28/05/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	31/05/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	03/06/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Mirta Sutter	Cooperazione in Cammino – evento online Confcooperative	03/06/2021	Mirta Sutter - animatore
Tutto lo staff	Percorso formativo su tecniche di animazione e facilitazione per i GAL della Toscana – POLISTE + RT + RRN	04/06/2021	Tutto lo staff
Ljuba Tagliasacchi	Percorso formativo su approcci e tecniche facilitazione LOCI	03/06/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri – tutto lo staff	Laboratorio FORUM LEADER "Rigenerare Comunità"	10/06/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Tutto lo staff	Percorso formativo su tecniche di animazione e facilitazione per i GAL della Toscana – POLISTE + RT + RRN	17/06/2021	Tutto lo staff
Tutto lo staff	Webinar RRN "VERSO POLITICHE LOCALI DEL CIBO NELLE AREE LEADER"	24/06/2021	Tutto lo staff
Stefano Stranieri – tutto lo staff	Laboratorio FORUM LEADER "Rigenerare Comunità"	24/06/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	Riunione con Teneggi Confcooperative per coordinamento webinar di animazione PDC	29/06/2021	Ljuba Tagliasacchi animatore
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi	Riunione con RRN per coordinamento corso di formazione Poliste	02/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi animatore

Stefano Stranieri	Comitato di Pilotaggio FORUM LEADER	06/07/2021	Stefano Stranieri RTA
Stefano Stranieri	PROGETTO EUROPEO "DG-AGRI Evaluation of the impact of LEADER on territorial development" MANTINO -	13/07/2021	Stefano Stranieri RTA
Mirta Sutter	Intervento Summer School rural Development	15/07/2021	Mirta Sutter - animatore
Mirta Sutter	Festival del Pellegrinaggio - Lucca	20/07/2021	Mirta Sutter - animatore
Stefano Stranieri	"Cambio Via." – wordcafé	21/07/2021	Stefano Stranieri RTA
Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter	Riunione con Giaime Berti per organizzazione webinar di animazione PDC	07/09/2021	Ljuba Tagliasacchi – Mirta Sutter animatori
Stefano Stranieri	Partecipazione FORUM LEADER a Bari con Laboratorio "Rigenerare Comunità"	14-15/10/2021	Stefano Stranieri RTA
Tutto lo staff	Webinar Formativo Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità con Giaime Berti	19/10/2021	Tutto lo staff
Stefano Stranieri	laboratorio Consorzio di Bonifica	28/10/2021	Stefano Stranieri RTA -
Mirta Sutter	Laboratorio FORUM LEADER "next generation" con Gal terre di Pregio	29/10/2021	Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri - Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO COORDINAMENTO	29/10/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Stefano Stranieri	Laboratorio FORUM LEADER con Gal Terre di Pregio	03/11/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri– Mirta Sutter	Incontro Regione Toscana – UNIFI per itinerari valutazione Via matildica	15/11/2021	Stefano Stranieri RTA , Mirta Sutter animatori
Mirta Sutter	Living LAB Ambito Turistico	18/11/2021	Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri	evento scambio esperienze FORUM LEADER presso Gal Terre di Pregio	27/11/2021	Stefano Stranieri RTA – tutto lo staff
Stefano Stranieri – Ljuba Tagliasacchi	Laboratorio FORUM LEADER	01/12/2021	Stefano Stranieri RTA , Ljuba Tagliasacchi
Stefano Stranieri - Annalisa Mori	ARTEA INCONTRO COORDINAMENTO	10/12/2021	Stefano Stranieri RTA - Annalisa Mori referente sistema ARTEA
Mirta Sutter	Laboratorio FORUM LEADER "next generation" con Gal terre di Pregio	16/12/2021	Ljuba Tagliasacchi - Mirta Sutter animatore
Stefano Stranieri	Tavolo di Partenariato PSN	28/12/2021	Stefano Stranieri RTA

Le iniziative di formazione-informazione a cui ha partecipato la struttura tecnica del GAL, come da tabella precedente, ad esclusione della giornata di lavoro sulla nuova scheda, non erano di iniziativa ed organizzazione interna ma erogate da altri soggetti. La scelta delle iniziative formative/informative, escluse quelle di iniziativa dell'AdG e di ARTEA, cui far partecipare la struttura tecnica, ha tenuto conto delle necessità del momento e della disponibilità della struttura rispetto agli impegni e scadenze-

Il soggetto partecipante ai momenti formativi/informativi è scelto in funzione del ruolo e delle mansioni, assegnate o in previsione di assegnazione, all'interno della struttura tecnica.

Nell'ultima colonna a destra della tabella precedente è evidenziata la corrispondenza di ruolo e funzioni con l'oggetto dell'iniziativa di formazione/informazione.

Nello specifico gli incontri relativi al tema della comunicazione e autovalutazione hanno portato all'aggiornamento del piano e strategia di comunicazione nonché alla impostazione del processo di autovalutazione.

Gli incontri dedicati alla nuova scheda raccontano un percorso condiviso con RT e RRN e con gli altri GAL Toscani.

La scelta strategica di accompagnare il bando "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" con un approccio partecipativo, di animazione e facilitazione di relazioni e di stimolo per la costruzione di nuovi modelli pensati dalle comunità locali, ha richiesto un aggiornamento formativo e professionale degli animatori. Il percorso formativo sulle tecniche e metodi per gestire processi partecipativi e di facilitazione è stato condiviso con i GAL toscani con la partecipazione al "Laboratorio di progettazione partecipata per l'avvio e l'implementazione di Progetti di rigenerazione delle comunità - Percorso formativo su tecniche di animazione e facilitazione per i GAL della Toscana" realizzato dalla società Poliste e organizzato dalla Rete Rurale Nazionale. Inoltre l'animatrice Ljuba Tagliasacchi ha approfondito la formazione con il corso "Approcci e tecniche di facilitazione" della scuola superiore di facilitazione Genius Loci di Gerardo De Luzenberger.

3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Descrizione degli obiettivi e della strategia proposta (max 1 pag), tematismi scelti, obiettivi raggiunti al 31/12/2021.

La cronologia e i contenuti delle procedure inerenti le modifiche e integrazioni della SISL sono espresse nella seguente tabella:

Tab. n° 6 Cronoprogramma

Descrizione attività/fasi	Data EFFETTIVA svolgimento attività	Note
Variante SISL	31/03/2021	Invio variante SISL. Tutte le sottomisure/operazioni, compresa la 19.3, hanno avuto economie che vanno ad integrare la dotazione dell'operazione 7.6.2. L'ordine di importanza fra i tematismi, rispetto alla rispettiva dotazione, non viene modificato sostanzialmente rispetto alla situazione del Piano Finanziario attuale approvato con DGRT n 1595/2020.
DGRT 461 del 04/05/2021	04/05/2021	Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario
Variante SISL	05/11/2021	Richiesta di variante alla SISL e al relativo Piano Finanziario, conseguente la comunicazione pervenuta da Regione Toscana in data 01/10/2021 prot. AOOGR_0381852_2021 e relativa alla trasmissione della "Ventilazione annuale delle risorse relative alla Misura 19 comprendente, al netto della quota dei trascinalenti risultati superiore al preventivato, la ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022, quali estensione della programmazione 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) 2220/2020, nelle more dell'approvazione formale da parte della Commissione Europea della versione 10.1 del PSR Toscana 2014-2020".
DGRT 1288 del 06/12/2021	06/12/2021	Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario

Si riportano in sintesi gli obiettivi e i risultati attesi dall'attuazione della SISL evidenziando l'impossibilità di valorizzare diversi dei parametri identificati in quanto i progetti sono ancora in fase di istruttoria, a fine anno 2021 si sono concentrate le chiusure e rendicontazioni finali dei PIT e pertanto al momento ancora in istruttoria. Sulla base delle domande di aiuto presentate è però possibile valutare l'aspettativa sulla base dei contenuti progettuali istruiti ed in corso di analisi. Si può vedere confermato come le aspettative determinate dai progetti presentati prefigurino in alcuni casi già il raggiungimento o il superamento dei valori dei risultati attesi mentre in altri presentano elementi di criticità relazionati di seguito alla successiva tabella. Il consolidato dai collaudi effettuati inizia a mostrare una conferma delle aspettative.

Per quanto concerne l'Azione specifica LEADER "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" la SISL vigente prevede una serie di indicatori di prodotto specifici collegati Agli Indicatori di contesto e di Risultato (Reg UE 808/2014). La serie comprende le possibilità che i Progetti di Comunità potranno esprimere, perciò quelli effettivamente consolidati per la verifica dei risultati della scheda saranno disponibili solo successivamente alla presentazione delle candidature ed alla approvazione dei Progetti di Comunità

Tab. n° 7 Obiettivi e risultati attesi della SISL

TEMI CATALIZZATORI	MISURA/ SOTTOMISURA/ OPERAZIONE ATTIVATE	OBIETTIVO	RISULTATO ATTESO	PREVISIONE DA PROGETTI AMMISSIBILI	CONSOLIDATO DA COLLAUDI
Tematismo principale: Riqualificazione dei centri storici e del contesto paesaggistico agro-silvo-pastorale ad essi collegato	7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	<ul style="list-style-type: none"> Inversione tendenza demografica negativa Riqualificazione urbana dei villaggi Recupero di sistemi agro-silvo-pastorali 	<ul style="list-style-type: none"> Residenti + 5 % nell'arco di 5 anni Abitazioni + 3% Unità immobiliare utilizzate + 10% 10 ha di superfici 	2 ha di superfici	0.2 ha
	6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di sistemi integrati di ospitalità nei centri storici tipo albergo diffuso Nuovi Interventi innovativi di offerta turistico ricettiva 	<ul style="list-style-type: none"> n° 2 alberghi diffusi n° 3 nuove tipologie di offerta turistico ricettiva 	<ul style="list-style-type: none"> n° 3 alberghi diffusi n° 22 nuove tipologie di offerta turistico ricettiva 	/
	6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali	<ul style="list-style-type: none"> Nuovi servizi commerciali nei centri storici 	<ul style="list-style-type: none"> n° 3 esercizi polifunzionali n° 3 esercizi commerciali nuovi e/o consolidati 	<ul style="list-style-type: none"> n° 5 esercizi polifunzionali n° 17 esercizi commerciali nuovi e/o consolidati 	/
	4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole	<ul style="list-style-type: none"> Trasferimento buone pratiche e nuove produzioni nelle aziende agricole Conservazione delle biodiversità 	<ul style="list-style-type: none"> 3 ha coltivati con nuove varietà 5 ha di nuove colture N° 10 aziende interessate 	<ul style="list-style-type: none"> 3 ha coltivati con nuove varietà 12 ha di nuove colture N° 63 aziende interessate 	10,5 ha coltivati con nuove varietà 7,62 ha di nuove colture n° 7 aziende interessate
	7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dell'offerta e fruibilità complessiva del territorio a fini turistici 	<ul style="list-style-type: none"> 1 brand territoriale N° 2 sistemi integrati di fruizione del territorio 	<ul style="list-style-type: none"> N° 3 sistemi integrati di fruizione del territorio 	/



<p>1° Tema secondario: Diversificazione delle attività economiche del territorio rurale</p>	<p>6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali</p>	<ul style="list-style-type: none"> Favorire esperienze di impresa fortemente integrate con gli altri settori produttivi 	<ul style="list-style-type: none"> n° di imprese sovvenzionate n° di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate 	<ul style="list-style-type: none"> n° 7 di imprese sovvenzionate n° 1 di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate 	<p>n° 7 di imprese sovvenzionate n° 3 di imprese artistiche tradizionali e antichi mestieri sovvenzionate</p>
	<p>1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative</p>	<ul style="list-style-type: none"> Favorire sistemi di rete di trasferimento delle innovazioni e delle buone pratiche 	<ul style="list-style-type: none"> n° 10 visite/dimostrazioni /scambi n° 10 progetti di buone pratiche coinvolti n° 20 aziende locali coinvolte 	<p>Nella richiesta di variante presentata in data 26/11/2019 è prevista la soppressione della sottomisura</p>	<p>/</p>
	<p>8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rafforzare le filiere locali dal bosco alla trasformazione 	<ul style="list-style-type: none"> n° 10 di aziende forestali sostenute n° 2 piattaforme logistiche 	<p>Nella richiesta di variante presentata in data 26/11/2019 è prevista la soppressione della sottomisura</p>	<p>/</p>
	<p>16.2 Sostegno a Progetti pilota e di cooperazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Valorizzazione delle risorse locali agro-silvo-pastorali, di nuove produzioni, e del paesaggio rurale 	<ul style="list-style-type: none"> n° 3 progetti pilota n° 10 aziende agricole coinvolte n° 5 aziende coinvolte n° 2 Enti pubblici coinvolti n° Ente Parco coinvolto 	<ul style="list-style-type: none"> n° 3 progetti pilota n° 9 aziende agricole coinvolte n° 1 Ente pubblico coinvolto 	<p>/</p>
<p>2° Tema secondario: Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale del territorio (storico-culturale, ambientale)</p>	<p>7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'identità storico culturale quale elemento di coesione sociale da valorizzare anche ai fini turistici caratterizzando in esclusiva la sua immagine e percezione. 	<ul style="list-style-type: none"> n° 2 progetti di raccolta documentale/testimoniale/folkloristica n° 2 progetti su personalità storico/culturali del territorio 	<p>n° 2 progetti di raccolta documentale/testimoniale/folkloristica n° 1 progetti su personalità storico/culturali del territorio</p>	<p>0.2 ha</p>
<p>COOPERAZIONE Misura 19.3</p>	<p>Misura 19.3 Preparazione e attuazione dell'attività di cooperazione del Gruppo di Animazione Locale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento dell'offerta e fruibilità complessiva del territorio a fini turistici 	<ul style="list-style-type: none"> N. 1 progetto Locale di Cooperazione selezionato a valere sulla misura 7.5 Realizzazione e implementazione itinerari storico culturali religiosi 	<ul style="list-style-type: none"> N. 1 progetto Locale di Cooperazione selezionato a valere sulla misura 7.5 N. 1 ente pubblico coinvolto 	<p>/</p>

La SISL inoltre prevede una serie di obiettivi orizzontali e relativi risultati attesi che interessano trasversalmente tutte le misure attivate. Anche per questi si può vedere come le aspettative determinate dai progetti presentati prefigurino generalmente già il raggiungimento o il superamento dei valori dei risultati attesi per 3 obiettivi orizzontali sui 5 previsti dalla SISL. Il consolidato dai collaudi effettuati non è ancora sufficiente a confermare la tendenza delle aspettative.

Tab. n° 8 Obiettivi orizzontali della SISL

OBIETTIVI ORIZZONTALI	OBIETTIVO	▪ RISULTATO ATTESO	▪ PREVISIONE DA PROGETTI AMMISSIBILI	▪ CONSOLIDATO DA COLLAUDI
ENERGIE RINNOVABILI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore aggiunto per il settore primario e riduzione dei costi energetici dei residenti e delle attività economiche ▪ Riduzione dell'impatto sui cambiamenti climatici 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 10 interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili ▪ N° 20.000 Kw prodotti da fonti energetiche rinnovabili ▪ N° 20.000 KW risparmiati origine da combustibili fossili 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 2 interventi di efficientamento energetico e/o di produzione di energia da fonti rinnovabili ▪ N° 7.000 Kw prodotti da fonti energetiche rinnovabili ▪ N° 7.000 KW risparmiati origine da combustibili fossili 	/
INCLUSIONE SOCIALE (Esperienze di inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento occupazione dei soggetti svantaggiati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N. 3 assegni sociali di inserimento lavorativo in meno ▪ N. 3 soggetti svantaggiati occupati 	DV	/
TUTELA BIODIVERSITA' VEGETALI E ANIMALI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento dei prodotti di tipici locali, di qualità coltivati e/o allevati 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 5 specie e varietà interessate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n° 6 specie e varietà interessate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n° 6 specie e varietà interessate
PIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrazione progettualità pubblica-privata 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 3 PIT 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 8 PIT 	/
PIF	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrazione progettualità privata intersettoriale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 4 PIF 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 4 PIF 	/
VOUCHER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tirocini lavorativi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ N° 10 voucher attivati 	/	/

I punti di criticità sono presenti per due indicatori:

- N. di voucher attivati;
- N. di assegni sociali di inserimento lavorativo in meno;
- N. di soggetti svantaggiati occupati.

L'emergenza sanitaria ha praticamente sospeso i tirocini lavorativi così come il fermo di molte attività e l'applicazione dello smart-working hanno nei fatti impedito il concretizzarsi delle proiezioni presenti nei progetti presentati.

3.1. Sintesi delle principali difficoltà

Breve descrizione delle principali difficoltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori che hanno determinato eventuali ritardi nella messa a bando e completamento degli interventi. Descrivere inoltre come tali difficoltà sono state affrontate e superate o come si conta di affrontarle nel breve periodo.

Nell'anno 2020 le principali difficoltà riscontrate sono state:

- Sottomisura 19.4: non si sono evidenziate particolari difficoltà e la collaborazione con gli uffici territoriali ed ARTEA ha notevolmente accorciato i tempi di verifica e di liquidazione dei SAL richiesti.
- Sottomisura 19.2: anche nel 2021 la criticità maggiore deriva dalla procedura di controllo sul 100% dei collaudi svolti dal GAL, direttamente con proprio personale o mediante ricorso a collaudatori esterni. Se da una parte garantisce una maggiore sicurezza nella riduzione del margine di errore, dall'altra ha generato e genererà un trascinarsi dei tempi necessari determinato soprattutto dalla definizione dei confini fra l'allineamento del metodo fra controllore (ARTEA) e controllato (GAL), rispetto alla sostanza degli obiettivi dell'accertamento a saldo. L'attenzione sulle formalità dei documenti di spesa e di pagamento continuano a prevaricare la valutazione della qualità di quanto ammesso a finanziamento. È da evidenziare comunque come la collaborazione con ARTEA e i frequenti incontri di coordinamento con i GAL continuati nel 2021, stiano eliminando sempre più elementi di incertezza favorendo il superamento di criticità interpretative e applicative delle procedure sia nelle fasi istruttorie, SAL e Saldo. La sospensione per emergenza COVID! dell'obbligo di sopralluogo e di annullamento dei documenti di spesa ha velocizzato i tempi di accertamento anche se ha comportato la necessità di acquisire documentazione fotografica più dettagliata degli interventi realizzati. Un elemento di criticità manifestatesi nel 2021 deriva dalla procedura di controllo di secondo livello che ARTEA svolge su un campione di domande di pagamento a saldo istruite e liquidare dal GAL. Il GAL non viene avvisato dell'avvio del procedimento e i beneficiari, quando ricevono l'avviso restano disorientati e chiedono chiarimenti al GAL il quale non può rispondere senza aver fatto prima un passaggio con ARTEA. Siamo convinti che avvisare i GAL potrebbe accelerare i tempi e facilitare i controlli. Inoltre la conoscenza delle eventuali criticità emerse nel controllo permetterebbe al GAL di poter operare in prevenzione nel proseguo della sua attività istruttoria.
- In merito alla misura 19.3, si conferma che la differenza fra le procedure adottate dalle AdG delle Regioni coinvolte continua ad essere il problema maggiore. Questo determina soprattutto una discrepanza nei tempi di attuazione dei vari passaggi perdendo la corrispondenza temporale delle azioni dei partner che risultano notevolmente sfalsate fra loro (bandi, istruttorie, realizzazione, collaudi, etc.). La medesima considerazione vale anche in merito alle differenti tipologie di spesa ammissibili, che comporta difficoltà di coordinamento fra i progetti Locali di Cooperazione dei 2 GAL.

4. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI

Nel 2021 non è stato pubblicato alcun bando.

A seguito della variante alla SISL conseguente l'assegnazione dei fondi relativi alla transizione del PSR 2020/2022, la rimodulazione del Piano Finanziario prevede la pubblicazione nel 2022 di quattro nuovi bandi:

- 1 a valere sulla scheda Azione specifica LEADER "Progetti di Ri-generazione delle Comunità";
- 1 a valere sulla sottomisura 7.5;
- 1 a valere sulla operazione 9.4.5;
- 1 a valere sulla sottomisura 19.3.

Il bando "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" avrà la precedenza nei tempi di pubblicazione allineati con gli altri GAL Toscani.

Gli altri bandi saranno pubblicati successivamente comunque entro l'estate.

IL cammino della scheda e del bando "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" si può dire che è iniziato con la partecipazione del GAL Montagnappennino ad una study visit organizzata dalla Rete Rurale Nazionale Rete LEADER a Castel del Giudice nel 2019. Qui nel confronto con le esperienze di altri GAL ha preso forma la prima idee di un bando atto a sostenere progetti complessi specifici per LEADER. Cammino che è poi proseguito nell'ambito del Forum LEADER dove un gruppo di GAL di diverse parti d'Italia, con il coordinamento del GAL Montagnappennino, ha proseguito il confronto su questo tema. La Rete Rurale Nazionale ha seguito l'evolversi del lavoro dei GAL toscani inserendolo in vari webinar da lei organizzati nell'ambito del percorso verso la nuova programmazione 2022/2027 e la definizione delle schede del Piano Strategico Nazionale relative al metodo LEADER e agli Smart villages.

La definizione del bando "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" in Toscana ha seguito un processo di cooprogettazione, partecipato fra GAL, Regione Toscana, ARTEA con la collaborazione e il supporto della Rete Rurale Nazionale Rete LEADER. Un processo nuovo nel panorama LEADER anche a livello nazionale, portato ad esempio più volte dalla stessa Rete Rurale Nazionale Rete LEADER.

Il percorso di progettazione del bando è stato organizzato su tre gruppi di lavoro:

- Definizione dei criteri di selezione;
- Redazione del bando;
- Modulistica.

Nella tabella seguente si riportano gli incontri che hanno cadenzato il lavoro nel 2021.

Tab. n. 9 Attività preparatorie Bando Progetti di Ri-generazione delle Comunità

PARTECIPANTE	ATTIVITA'	DATA	PARTECIPANTE PER RUOLO E FUNZIONI
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –	Incontri di coprogettazione Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità con tutti i GAL	28/05/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	10/06/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori	Gruppi di lavoro per criteri Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	05/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	12/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	19/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori	Gruppi di lavoro per criteri Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	05/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori

Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	26/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	27/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	29/07/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	02/08/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	04/08/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	05/08/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	24/08/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	25/08/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Annalisa Mori-Ljuba Tagliasacchi	Gruppi di lavoro per criteri Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	06/09/2021	Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Gruppi di lavoro per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	13/09/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Annalisa Mori-Ljuba Tagliasacchi	Gruppi di lavoro per criteri Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	14/09/2021	Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Plenaria per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	20/09/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba Tagliasacchi –Mirta Sutter	Plenaria per Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	05/10/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori, Mirta Sutter Animatori
Annalisa Mori-Ljuba Tagliasacchi	Gruppi di lavoro per modulistica Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	12/11/2021	Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Annalisa Mori-Ljuba Tagliasacchi	Gruppi di lavoro per modulistica Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	17/11/2021	Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori
Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori	Gruppi di lavoro per criteri Bando Progetti di rigenerazione delle Comunità – tutti i GAL	13/12/2021	Stefano Stranieri RTA - Ljuba Tagliasacchi, Annalisa Mori Animatori

Si prevede di arrivare alla definizione completa del bando entro fine gennaio 2022 per poi decidere la data per la pubblicazione contemporanea da parte di tutti i GAL toscani.

4.1 Stato di attuazione finanziario

Tab. n° 10 Stato di attuazione finanziario complessivo

anni	Programmato (Mis. 19.2+19.3) <i>Importo</i>	Messo a bando (Mis. 19.2+19.3) <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2016	1.775.620,37	0,00		0%		0%		0%
2017	1.383.553,92	0,00		0%		0%		0%
2018	770.464,42	2.401.743,00	199.768,27	3%	0,00	0%	0,00	0%
2019	772.002,46	2.217.387,00	955.849,49	12%	118.171,04	2%	74.427,34	1%
2020	773.647,50	1.146.889,17	3.175.340,63	41%	649.529,89	8%	609.420,58	8%
2021	1.061.153,07	589.810,33	1.185.794,76	15%	946.867,48	12%	913.888,36	12%
2022	1.255.092,62			0%		0%		0%
Totale	7.791.534,36	6.355.829,50	5.516.753,15	71%	1.714.568,41	22%	1.597.736,28	21%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Operazione 4.1.1

Tab. n° 11 stato di avanzamento finanziario 4.1.1 totale (bando singolo +PIT+PIF):

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0,00%		0,00%		0,00%
2017	260.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2018	303.743,00	563.743,00	199.768,27	2,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2019	270.000,00	270.000,00	151.475,05	1,94%	106.254,30	1,36%	74.427,34	0,96%
2020	423.362,22	423.362,22	759.586,97	9,75%	166.475,60	2,14%	146.949,55	1,89%
2021	-177.169,28	-177.169,28	41.772,81	0,54%	223.654,92	2,87%	232.423,75	2,98%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.079.935,94	1.079.935,94	1.152.603,10	14,79%	496.384,82	6,37%	453.800,64	5,82%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Operazione 6.4.3

Tab. n° 12 stato di avanzamento finanziario 6.4.3 (bando singolo +PIF):

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	366.000,00	366.000,00	115.715,71	1,49%	11.916,74	0,15%	0,00	0,00%
2020	-205.249,48	-205.249,48		0,00%	51.850,02	0,67%	63.766,76	0,82%
2021	-36.877,59	-36.877,59	15.034,80	0,19%	18.610,62	0,24%	18.610,62	0,24%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	123.872,93	123.872,93	130.750,51	1,68%	82.377,38	1,06%	82.377,38	1,06%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Operazione 6.4.4

Tab. n° 13 stato di avanzamento finanziario 6.4.4 (PIF+PIT):

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	350.000,00	350.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2020	171.630,19	171.630,19	313.203,90	4,02%	50.761,78	0,65%	50.761,78	0,65%
2021	-80.868,28	-80.868,28	128.735,39	1,65%	79.584,03	1,02%	79.584,03	1,02%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	440.761,91	440.761,91	441.939,29	5,67%	130.345,81	1,67%	130.345,81	1,67%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Operazione 6.4.5

Tab. n° 14 stato di avanzamento finanziario 6.4.5 (PIF+PIT):

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	700.000,00	700.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2020	226.784,20	226.784,20	548.944,58	7,05%		0,00%		0,00%
2021	223.733,08	223.733,08	358.984,72	4,61%	257.761,57	3,31%	269.533,49	3,46%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.150.517,28	1.150.517,28	907.929,30	11,65%	257.761,57	3,31%	269.533,49	3,46%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Sottomisura 7.5

Tab. n° 15 stato di avanzamento finanziario 7.5 (RISERVA+ RISERVA IAT+ PIT):

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017		0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2018	580.000,00	580.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2019	153.000,00	153.000,00	292.288,86	3,75%		0,00%		0,00%
2020	112.960,56	-30.347,50	410.363,64	5,27%	175.394,30	2,25%	175.394,30	2,25%
2021	-4.832,57	138.475,49	-27,63	0,00%	130.469,97	1,67%	95.151,52	1,22%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	841.127,99	841.127,99	702.624,87	9,02%	305.864,27	3,93%	270.545,82	3,47%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Sottomisura 7.6.1

Tab. n° 16 stato di avanzamento finanziario 7.6.1:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0		0		0
2019	378.387,00	378.387,00	195.855,00	2,51%		0,00%		0,00%
2020	-39.290,46	-39.290,46	1.143.241,54	14,67%	196.948,19	2,53%	164.448,19	2,11%
2021	-21.020,68	-21.020,68	-52,53	0,00%	201.414,25	2,59%	183.212,83	2,35%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.318.075,86	1.318.075,86	1.339.044,01	17,19%	398.362,44	5,11%	347.661,02	4,46%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Sottomisura 7.6.2

Tab. n° 17 stato di avanzamento finanziario 7.6.2:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019		0,00		0,00%		0,00%		0,00%
2020	600.000,00	600.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2021	601.116,30	601.116,30	641.440,78	8,23%	35.372,12	0,45%	35.372,12	0,45%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	1.201.116,30	1.201.116,30	641.440,78	8,23%	35.372,12	0,45%	35.372,12	0,45%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Sottomisura 16.2

Tab. n° 18 stato avanzamento finanziario sottomisura 16.2

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	258.886,90	258.000,00		0		0		0
2019		0,00	200.514,87	2,57%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2020	-886,90	0,00		0,00%	8.100,00	0,10%	8.100,00	0,10%
2021	-57.578,71	-57.578,71	-93,58	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	200.421,29	200.421,29	200.421,29	2,57%	8.100,00	0,10%	8.100,00	0,10%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Sottomisura 19.3

Tab. n° 19 stato avanzamento finanziario sottomisura 19.3

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019		0,00		0,00%		0,00%		0,00%
2020	228.469,24	130.000,00		0,00%		0,00%		0,00%
2021	-35.241,79	63.227,45	69.740,42	0,90%		0,00%		0,00%
2022				0,00%		0,00%		0,00%
Totale	193.227,45	193.227,45	69.740,42	0,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Tab. n° 20 stato avanzamento finanziario sottomisura "Azione specifica Leader"

anni	Programmato	Messo a bando	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
	Importo	Importo	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata	Importo	% su spesa pubblica programmata
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020				0		0		0
2021	1.242.477,38			0		0		0
2022				0		0		0
Totale	1.242.477,38	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0

4.1.1 OSSERVAZIONI

Commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, comprendente una specifica analisi degli investimenti realizzati (ovvero per le domande che hanno ricevuto un pagamento a titolo di saldo) in cui vengono fornite indicazioni di dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate e la tipologia di beneficiario

Bando n. 1 operazione 4.1.1

In data 14 agosto 2019 è stata pubblicata sul BURT n. 33 la graduatoria finale. La graduatoria evidenzia come nello svolgimento dell'iter istruttorio sono state prese in carico 16 domande. Di queste 3 hanno rinunciato mentre 12 hanno concluso l'iter con la stipula del contratto di concessione del contributo.

Sono stati firmati tutti i contratti della graduatoria definitiva e sono state presentate 10 domande di pagamento a saldo, 4 di queste nel 2020. Le quattro domande presentate a titolo di saldo prevedono il recupero di castagneti da frutto, un impianto di piccoli frutti, un impianto di erbe officinali e interventi di miglioramento fondiario. Due sono le domande di pagamento a saldo liquidate nel 2020. Le domande rimanenti prevedono tutte fine lavori nel 2021. (vedi allegato n. 7)

Bando n. 2 sottomisura 7.5

Per le tre domande presentate sono stati firmati i relativi contratti e si prevede che le domande di pagamento a saldo sono state presentate nel 2021 e sono in fase di collaudo. (vedi allegato n. 7)

Bando n. 3 PIT

Il bando è scaduto il 14 gennaio 2019. Il Gal ha verificato i requisiti di preammissibilità prima di assegnare i progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 17 PIT presentati 3 non hanno superato la fase di preammissibilità a causa dell'assenza del fascicolo aziendale di diversi beneficiari privati. L'assenza di questa condizione di ha comportato il respingimento dei 3 PIT in quanto requisito di ammissibilità. La commissione ha valutato pertanto i rimanenti 14 PIT. Gli esiti finali della valutazione della commissione hanno definito la graduatoria con 4 PIT ammissibili e finanziabili, 1 ammissibile e finanziabile parzialmente per mancanza di risorse, 7 PIT ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse e 2 PIT non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo. La fase di istruttoria dei PIT è stata particolarmente laboriosa in quanto vi sono state diverse controdeduzioni agli esiti istruttori e relativi accessi agli atti. Vi è stata una sola richiesta di riesame, accettata dalla commissione che ha confermato il parere oggetto di riesame. La fase di raccolta delle DUA dei PIT ammissibili e potenzialmente finanziabili, ha portato alla firma di 119 contratti di cui 110 nel 2020. Tutti i PIT ad esclusione di 4 sono terminati a fine 2021 e sono in fase di verifica della relazione finale di attuazione del PIT. (vedi allegato n. 7)

Bando n 4 sottomisura 16.2

Il bando è scaduto il 19 marzo 2019. Sono state presentate 12 domande di cui una fuori termine ultimo previsto da bando e pertanto non ammissibile all'istruttoria della commissione di valutazione. Gli esiti istruttori hanno determinato la graduatoria finale con 3 progetti ammissibili e potenzialmente finanziabili, e 8 ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi. Le DUA presentate dai singoli partner ha portato alla firma di 13 contratti. Durante il 2020 ogni progetto ha presentato in incontri in videoconferenza lo stato di

avanzamento dei lavori. Nel 2021 sono proseguiti i lavori rallentati dall'emergenza sanitaria che ha comportato il riconoscimento di proroghe rispetto alle scadenze previste. La fine lavori è prevista per tutti entro il primo semestre del 2022. (vedi allegato n. 7)

Bando n 5 sottomisura 6.4.3

Il bando è scaduto il 27 giugno 2019. Sono state presentate 6 domande, di cui 1 non ricevibile in quanto presentata oltre l'orario di scadenza del bando. Le DUA presentate hanno portato alla firma di 5 contratti nel 2019. Nel 2020 sono state presentate 4 domande di pagamento a saldo, nessuna di queste liquidate entro il 31/12/2020. Nel 2021 sono state pagate le 4 domande presentate nel 2020 e la quinta presentata nel 2021. 4 progetti su 5 hanno previsto e realizzato innovazioni di processo mediante l'acquisto di nuove attrezzature. (vedi allegato n. 7)

Bando n 6 bando PIF

Il bando è scaduto il 25 luglio 2019. Il Gal ha verificato i requisiti di preammissibilità prima di assegnare i progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 6 PIF presentati 1 non ha superato la fase di preammissibilità a causa dell'attivazione di un'unica tipologia di intervento a valere sulla operazione 4.1.1 mentre il bando prevedeva che gli investimenti dovevano riferirsi ad almeno due delle sottomisure/operazioni previste nel Bando. L'assenza di questa condizione ha comportato il respingimento del PIF in quanto requisito di ammissibilità. La commissione ha valutato pertanto i rimanenti 5 PIF. Gli esiti finali della valutazione della commissione hanno definito la graduatoria con 4 PIF ammissibili e finanziabili e 1 non ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Delle 24 DUA presentate dai singoli partner alla data del 16.12.2019 14 sono state istruite nel corso del 2020, una ha presentato domanda di pagamento a saldo liquidata e pagata nel 2021. IPIF sono stati oggetto di richiesta di proroga a causa dell'emergenza sanitaria che ha rallentato i lavori e dalle difficoltà di liquidità delle imprese sempre a causa dell'emergenza sanitaria. Tutti i PIF prevedono la fine lavori entro il primo semestre del 2022. (vedi allegato n. 7)

Bando n 7 bando 7.6.2

Il bando è scaduto il 30 giugno 2020 e la graduatoria è stata approvata in data 16 luglio 2020. Sono state presentate 33 DUA. Dieci di queste risultano potenzialmente finanziabili. Durante l'istruttoria della graduatoria preliminare sono stati rivalutati i punteggi di diverse domande e alcune hanno presentato controdeduzioni che hanno comportato un riesame prima dell'inizio dell'iter istruttorio. A seguito delle varianti alla SISL e all'incremento della dotazione complessiva con l'assegnazione dei fondi della transizione 2020/2022, è stato possibile scorrere la graduatoria iniziale arrivando a avere 20 progetti ammissibili e potenzialmente finanziabili. Di questi 14 sono stati contrattualizzati nel 2021, i rimanenti saranno contrattualizzati entro il primo trimestre del 2022. La fine lavori dei primi 14 contrattualizzati è prevista entro la fine del 2022. (vedi allegato n. 7).

4.2 Avanzamento procedurale

Descrizione dello stato di avanzamento procedurale cumulato con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione compilando anche lo schema che segue

Tab. n° 21 Operazione 4.1.1

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	122	€ 2.377.901,99
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	59	€ 1.152.603,10
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	20	€ 272.820,84
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	12	€ 223.563,98

Tab. n° 22 Sottomisura 6.4.3

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	€ 259.358,35
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	6	€ 130.750,51
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	2	€ 36.911,54
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	4	€ 45.465,84

Tab. n° 23 Sottomisura 6.4.4

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	69	€ 1.483.302,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	18	€ 441.939,29
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	9	€ 130.345,81
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	-----	-----

Tab. n° 24 Sottomisura 6.4.5

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	56	€ 2.156.613,83
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	25	€ 907.929,30
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	10	€ 269.533,49
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	-----	-----

Tab. n° 25 Sottomisura 7.5

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	22	€ 1.235.477,91
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	12	€ 702.624,87

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	9	€ 270.545,82
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	1	€ 35.318,45

Tab. n° 26 Sottomisura 7.6.1

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	23	€ 3.087.555,42
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	13	€ 1.339.044,01
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	8	€ 398.362,44
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	-----	-----

Tab. n° 27 Sottomisura 7.6.2

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	33	€ 1.870.784,07
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	11	€ 641.440,78
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	1	€ 35.372,12
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	-----	-----

Tab. n° 28 Sottomisura 16.2

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate		
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2021)	13	€ 200.421,29
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	1	€ 8.100,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	-----	-----

Tab. n° 29 Sottomisura 19.3

Tipologia di domanda	Annualità 2021	
	Numero	Importo
Progetti locali presentati	1	130.000,00 €
Progetti locali ammessi (al 31/12/2021)	1	77.489,36€
Preparazione e gestione Progetto di Cooperazione Interterritoriale	1	6.498,00 €
Domande di aiuto presentate	1	129.960,02 €
Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria)	1	77.489,36 €
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2021)	----	----
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2021)	----	----

Il numero delle domande ammesse al 2021, permette di iniziare ad avere dei riscontri in merito anche all'efficacia dei criteri di selezione adottati e alla ricaduta territoriale dei progetti.

Il territorio del GAL è interessato da 4 Unioni dei Comuni che corrispondono a 4 aree morfologicamente, culturalmente e con condizioni socio-economiche diverse. La seguente tabella riporta la ricaduta per comune. I dati evidenziano una differenza notevole di risposta fra le quattro aree che vede confermare il trend delle ultime programmazioni LEADER, così come per il PSR. Questa situazione è sicuramente determinata da diversi fattori, primo fra tutti il differente peso territoriale espresso nel numero di comuni: 14 per la Garfagnana, 5 per la Media Valle, 2 per l'Alta Versilia, 4 per l'Appennino Pistoiese

Tab. n° 30 progetti ammessi e potenzialmente finanziabili per comune.

PROGETTI AMMESSI E POTENZIALMENTE FINANZIABILI											
LOCALIZZAZIONE	N. PROGETTI BENEFICIARI PRIVATI						N. PROGETTI BENEFICIARI PUBBLICI				TOTALE PUBBLICI/PRIVATI
	SETTORI					totale	SETTORI			totale	
	Agricoltura	Turismo	Artigianato	Commercio	Cultura		Rinnovamento dei Villaggi	Infrastrutture turistiche	Cultura		
Bagni di Lucca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Barga	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Borgo a Mozzano	4	0	0	0	0	4	1	1	0	2	6
Camporgiano	0	2	0	1	0	3	1	0	1	2	5
Careggine	7	2	0	1	0	10	1	1	0	2	12
Castelnuovo di Garfagnana	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2
Castiglione di Garfagnana	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
Coreglia Antelminelli	3	2	1	1	0	7	1	1	0	2	9
Fabbriche di Vergemoli	2	1	0	1	0	4	1	1	0	2	6
Fosciandora	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Galliciano	3	0	1	0	0	4	1	0	1	2	6
Minucciano	6	3	0	1	0	10	1	1	1	3	13
Molazzana	1	1	0	0	2	4	1	0	1	2	6
Pescaglia	1	0	0	0	1	2	0	0	1	1	3
Piazza al Serchio	6	0	0	3	0	9	1	0	1	2	11
Pieve Fosciana	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2
San Romano in Garfagnana	15	1	0	1	0	17	1	3	1	5	22
Seravezza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sillano-Giuncugnano	3	4	0	3	0	10	1	0	1	2	12
Stazzema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagli Sotto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Basilica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Collemandina	3	1	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Unione Comuni Media Valle del Serchio	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2
Unione Comuni Garfagnana	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	3
TOTALE LUCCA	61	17	2	13	5	98	11	9	11	31	129
Abetone Cutigliano	5	2	1	2	3	13	0	0	0	0	13
Marliana	6	0	0	0	1	7	1	1	0	2	9
Sambuca Pistoiese	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
San Marcello Piteglio	3	0	3	0	2	8	0	0	1	1	9
Unione Comuni Appennino Pistoiese	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2
TOTALE PISTOIA	14	2	4	2	8	30	1	2	1	4	34
TOTALE LU+PT	75	19	6	15	13	128	12	11	12	35	163

N.B. nel caso di progetti che riguardano più comuni la ricaduta viene indicata nella rispettiva Unione di Comuni di appartenenza.

La precedente tabella evidenzia la ricaduta territoriale per comune e per settori. Si può vedere come cinque comuni non sono interessati non sono interessati da alcun progetto. Non sempre questi comuni sono fra quelli più marginali, piccoli e strutturalmente più deboli come ad esempio Seravezza rispetto a Sambuca Pistoiese.

E' da considerare che i comuni che sono stati beneficiari di un PIT presentano di conseguenza un indice più alto con scostamento significativo rispetto al livello degli altri comuni.

Fa eccezione il comune di Abetone-Cutigliano e San Marcello Piteglio che vedono un valore significativo pur non essendo interessato dall'indotto di un PIT. I due comune sono però interessati da due PIF e questo giustifica il valore anche perché espresso sostanzialmente da soggetti privati.

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono stati evidenziati perché potrebbero indicare l'efficacia della premialità espressa in alcuni criteri dei bandi pubblicati.

Non essendo stato pubblicato alcun nuovo bando nel 2021 i dati sono invariati rispetto al 2020.

Tutti i bandi per il sostegno agli investimenti delle imprese dei 4 settori prevedevano criteri premianti il genere femminile. La tabella seguente illustra l'incidenza attuale per ogni settore economico, delle aziende ammesse a finanziamento con titolare di genere femminile. Rimaniamo coscienti che il seguente dato non è sufficiente a dimostrare la connessione di efficacia fra il criterio e le domande finanziate, ma è una base di partenza da approfondire e verificare soprattutto la relazione ed i motivi che portano la presenza di genere femminile a prevalere in alcuni settori rispetto ad altri e se tale differenza sia dovuta effettivamente al collegamento con il settore di attività.

Tab. n° 31 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda di genere femminile, articolati per settore

Settore	n°	% su Tot.	Totale
Agricoltura	63	65%	97
Artigianato	2	29%	7
Commercio	8	21%	38
Turismo	10	27%	37
Totale	83	46%	179

La condizione di giovane sotto i 40 anni di età, non comportava alcun criterio premiante. È da considerare che però detta condizione permetteva una maggiorazione del 10% del contributo concedibile sugli investimenti ammessi. Il dato che emerge non sembra indicare che il criterio in questione abbia stimolato la partecipazione di aziende condotte da giovani. Anche in questo caso il dato rappresenta un elemento di partenza per approfondire altri fattori che possono aver condizionato la risposta.

Tab. n° 32 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda giovane sotto i 40 anni, articolati per settore

Settori	n°	% su Tot.	Totale
Agricoltura	19	20%	97
Artigianato	2	29%	7
Commercio	3	8%	38
Turismo	4	11%	37
Totale	28	16%	179

Il bando non prevedeva criteri specifici premianti la costituzione di nuove aziende o Unità Locali. La percentuale di contributo fino al 60%, soprattutto per i settori non agricoli, poteva essere uno stimolo per nuovi investimenti di avvio attività. I risultati sembrano escludere detta funzione incentivante.

Tab. n° 33 Misure a investimento. Progetti di nuove imprese e nuove Unità Locali ammessi

Settori	n° nuove imprese	% su Tot.	n° nuove Unità Locali	% su Tot.	Totale
Agricoltura	0	0%	0	0%	97
Artigianato	0	0%	2	29%	7
Commercio	0	0%	2	5%	38
Turismo	6	16%	2	5%	37
Totale	6	3%	6	3%	179

4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale

Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.

Tutte le fasi procedurali degli interventi oggetto dell'avvio del procedimento hanno manifestato criticità che possono essere così riassunte:

Istruttoria-attuazione-saldo: L'istruttoria delle domande presentate sul bando della sottomisura 7.6.2 conferma la criticità già emersa nel passato che ha interessato tutti i tipi di beneficiario (pubblico e privato), è stata quella inerente la completezza e chiarezza delle informazioni utili alla valutazione dei progetti presentati. Condizione che ha determinato frequenti richieste di integrazioni con relativi tempi di sospensione della decorrenza dei termini e prolungamento dei tempi istruttori. Altro elemento di criticità è emerso nei bandi complessi, tipo Progetti Integrati Territoriali (PIT) e Progetti Integrati di Filiera (PIF), dove il ritardo di alcuni partner diretti nella realizzazione del proprio progetto ha comportato la richiesta di proroga per l'intero progetto integrato comportando lo slittamento per tutti gli altri della possibilità di richiesta di saldo senza il rilascio della polizza fidejussoria a garanzia. Sempre per i bandi complessi PIT, PIF e anche per la sottomisura 16.2, il passaggio delle informazioni fra capofila e partner si è confermato non è stato sempre efficace. Questo ha comportato un impegno del GAL superiore al previsto nell'accompagnamento, dovendo dialogare con i singoli partner direttamente, pur su cose comuni, che potevano invece essere veicolate dai capofila di progetto. La deroga prevista di poter presentare durante l'emergenza sanitaria Stato di Avanzamento Lavori (SAL) senza il rilascio di polizza a garanzia ha portato diversi beneficiari partner di PIT e PIF ad utilizzare questo strumento per sopperire alle necessità di liquidità causate dalla riduzione delle entrate per la ridotta attività durante l'emergenza sanitaria. La situazione determinata dalle restrizioni conseguenti l'emergenza COVID19 ha continuato a rendere più complicate le comunicazioni e l'assistenza ai potenziali beneficiari. L'utilizzo del sistema in videoconferenza ha creato problemi di comunicazione in quanto strumento nuovo per molti di essi, senza contare i problemi derivanti dalla qualità o assenza della copertura di rete. Ad esempio la firma digitale dei contratti ha continuato a causare frequenti difficoltà operative così come la disponibilità della posta elettronica certificata, elemento di cui alcuni potenziali beneficiari continuavano ad essere sprovvisti. Le comunicazioni con il beneficiario hanno continuato a svolgersi di frequente, per interposta persona, nella figura del tecnico incaricato.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2021

Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della sottomisura, includendo almeno le seguenti informazioni:

Tab. n° 34 Sottomisura 19.4 al 31/12/2021

Anno	Assegnato da PF 2016/2022	Assegnato da Business Plan 2016/2025	Pagato		
			Anticipo	SAL	Saldo
	Importo		Importo	Importo	Importo
2016	€ 313.344,77	28.537,58 €			
2017	€ 244.156,57	159.321,74 €	€ 300.000,00		
2018	€ 135.964,31	134.155,41 €		€ 186.108,50	
2019	€ 136.235,73	155.948,73 €		€ 130.614,70	
2020	€ 136.526,03	146.136,99 €		€ 205.170,30	
2021	€ 187.262,31	184.702,00 €			
2022	€ 221.486,93	187.202,00 €			
2023		159.702,00 €			
2024		153.202,00 €			
2025		66.068,20 €			
Totale	€ 1.374.976,65	€ 1.374.976,65	€ 300.000,000	€ 521.893,50	

Gli importi sopra riportati fanno riferimento al Business Plan approvato con DGRT 1288 del 06/12/2021

Nella seguente tabella si riporta il cronoprogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento

Tab. n° 35 Cronoprogramma anticipi, SAL, saldo e pagamento al 31/12/2021

OGGETTO	DATA PRESENTAZIONE DUA	DATA CHIUSURA ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ACCERTATO	CONTRIBUTO EROGATO	DATA EROGAZIONE
ANTICIPO	23/03/2017	27/04/2017	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	12.05.2017
1° SAL	25/06/2018	21/11/2018	€ 186.148,25	€ 186.108,50	€ 186.108,50	26.03.2019
2° SAL	28/06/2019	28/01/2020	€ 132.890,90	€ 130.614,70	€ 130.614,70	30.03.2020
3° SAL	28/10/2020	02/02/2021	€ 207.171,00	€ 205.170,30	€ 205.170,30	18.03.2021
4° SAL	03/12/2021	-----	€ 170.920,88			
		TOTALE	€ 997.221,03	€ 821.893,50	€ 821.893,50	

Per quanto riguarda il 4° SAL presentato il 03.12.2021, al 31.12.2021 è in corso l'istruttoria da parte degli Uffici Territoriali per il collaudo.

5.1 Spese non rendicontabili

Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020. Specificare – laddove applicabile – la situazione al 31/12/2021 relativa ai contributi dei soci

Ogni anno entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di esercizio di riferimento, come previsto dall'art. 15 dello statuto, l'assemblea delibera in merito al "programma complessivo delle attività da svolgere e

relativo budget economico e determinazione del contributo annuale a carico dei soci" relativo all'anno di esercizio successivo.

Solo per il 2016, è stata fatta nell'anno di competenza in quanto anno di costituzione della società e di avvio dell'attività.

La tabella seguente riporta la quota deliberata nell'assemblea del 30/10/2020, per l'esercizio 2021

Tab. n° 36 Quote cofinanziamento soci

SOCI PUBBLICI	QUOTA 2020
UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE	€ 1.250,00
COMUNE MARLIANA	€ 300,00
COMUNE VILLA BASILICA	€ 300,00
UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	€ 2.200,00
COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	€ 300,00
UNIONE COMUNI GARFAGNANA	€ 2.150,00
COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	€ 300,00
CCIAA LUCCA	€ 900,00
PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	€ 650,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA	€ 8.350,00
SOCI PRIVATI	QUOTA 2020
CIA TOSCANA NORD	€ 280,00
CIA PISTOIA	€ 280,00
COLDIRETTI LUCCA	€ 280,00
SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS)	€ 280,00
CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DI VILLABASILICA	€ 280,00
GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA	€ 15,00
RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARFAGNANA E VALLE DEL SERCHIO	€ 280,00
CNA LUCCA	€ 40,00
CONSORZIO SO&CO	€ 280,00
CONFLAVORO LUCCA PMI	€ 280,00
ASBUC GINCUGNANO	€ 15,00
GARFAGNANA PRODUCE	€ 15,00
CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA	€ 280,00
CONFAGRICOLTURA PISTOIA	€ 280,00
COOPERATIVA BOSCO DOMANI	€ 280,00
FONDAZIONE PASCOLI	€ 15,00
CONFESERCENTI TOSCANA NORD	€ 145,00
ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE	€ 15,00
CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD	€ 280,00
CONFESERCENTI PISTOIA	€ 30,00
TOTALE QUOTA PRIVATA	€ 3.650,00
TOTALE QUOTA PUBBLICA + PRIVATA	€ 12.000,00

Il bilancio 2021 riporterà nei centri di costo, il dettaglio delle spese non rendicontabili (interessi passivi, tasse, oneri cc non riservato alla gestione della sottomisura 19.4, etc.) sulla sottomisura 19.4 che saranno

coperte dal suddetto fondo. La quota deliberata è funzionale alla copertura dei costi non ammissibili sulla Sottomisura 19.4

6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 Animazione sul territorio

Breve descrizione delle attività di animazione effettuate nell'anno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini di incontri effettuati, soggetti coinvolti, numero e tipologia di partecipanti/utenti, documentazione prodotta, ecc) e delle misure adottate per valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività intraprese.

Le azioni di animazione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL) sono proseguite con l'attività di ascolto e di front-office che ha visto **112 incontri** documentati di informazione sulla SISL in generale, sui bandi pubblicati e su specifiche Misure/Sottomisure, nonché di ascolto di segnalazioni e idee progettuali da parte di soggetti privati e pubblici. La maggior parte degli incontri, soprattutto a partire da maggio/giugno 2021 sono riferibili ai "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" per un totale di 60 incontri di animazione (sia in presenza che on-line), 4 point lab in piazza e **3 webinar laboratoriali con 126 partecipanti collegati**.

L'attivazione dell'azione specifica LEADER "Progetti di Ri-generazione delle Comunità" è stata l'occasione per progettare un percorso di animazione e facilitazione volto ad attivare il territorio, facilitare relazioni e partenariati, accogliere idee. Abbiamo investito in formazione del personale e comunicazione per riuscire adottare una metodologia il più possibile interattiva e partecipativa.

Il primo passo è stato un percorso di **condivisione con il partenariato**: incontri, sia on line che in presenza, con i soci del GAL suddivisi in gruppi di interesse (amministratori, associazioni di categoria agricoltura, commercio, artigianato, terzo settore).

Il canovaccio di lavoro si proponeva di:

- presentare la nuova scheda, ascoltare il territorio (esperienze già presenti, idee, bisogni e criticità) e costruire una raccolta dati dei soggetti e progetti attivi (mappatura delle idee);
- attivare gli attori locali e stimolare la massima partecipazione di cittadini, comunità locale e operatori con incontri di animazione territoriale rivolti alla cittadinanza e incontri mirati alla comunità locale organizzata (rappresentanze e associazioni).

Durante questa fase sono stati acquisiti elementi per la redazione del bando con particolare attenzione ai criteri di selezione, di ammissibilità, tematismi.

La mappatura dei contatti è stata organizzata su file xls a partire dai contatti raccolti in questi anni e integrata e aggiornata costantemente durante tutta la fase di ascolto. Contemporaneamente all'elaborazione di una strategia e una campagna di comunicazione abbiamo facilitato focus group con gruppi di attori chiave e proposto 4 **Point Lab**, strumenti pensati per arrivare a tutti, nelle piazze dei paesi. Una postazione mobile all'aperto, ben riconoscibile, nelle piazze più vissute del nostro territorio. Un punto informativo con un setting pensato per incuriosire e avvicinare la gente al tema della ri-generazione delle comunità, per raccogliere impressioni e aspettative, generare interesse. Considerato lo slittamento della data di pubblicazione sul BURT e le restrizioni anti-covid19, abbiamo comunque ritenuto necessario organizzare occasioni di presentazione degli obiettivi e degli elementi già definiti del bando in costruzione. Il 21 e 28 settembre 2022 si sono svolti i due **webinar laboratoriali "Porta la tua I"**, pensati come uno spazio di ascolto e confronto e condotti con metodologie partecipative e di interazione digitale con cui si è raccolto il contributo

dei partecipanti. Stefano Stranieri, RTA ha introdotto ha raccontato il cammino dei progetti di ri-generazione delle co-munità attraverso la "casa" che ospita tutto il percorso: il sito www.serveunai.it.

Giovanni Teneggi (Responsabile Promozione Cooperative di Comunità – ConfCooperative) ha tracciato il suo intervento sulle parole abitare, trasformare, connettere.

Il metodo LEADER costituisce ora più di prima un'opportunità di mobilitazione, di condivisione, di progettazione dove le comunità attivano nuovi processi di rigenerazione di un'economia locale partecipando direttamente all'ideazione, al finanziamento e alla gestione dei progetti.

Un «Progetto di Ri-generazione della Comunità» è un progetto che nasce dalla comunità locale ed è destinato alla comunità stessa e raccoglie la sfida della complessità, quindi di una progettazione partecipata, intersettoriale, integrata e interdisciplinare.

Abbiamo utilizzato Mentimeter come strumento digitale di presentazione, una fotografia, una suggestione di presenza. L'obiettivo del lavoro insieme è quello di condividere le finalità di questo percorso, conoscere gli attori del territorio e costruire una rete, generare interesse e attivare sinergie.

Il laboratorio diventa poi interattivo e si aprono i gruppi di lavoro su appMural facilitati dallo staff del GAL, spazi di racconto e narrazione, con l'obiettivo di fotografare il territorio, mettere in rete i soggetti, mappare le idee. Abbiamo costruito la nostra [mappa delle idee](#), con i nostri riferimenti, con quelle case e cose da ri-generare individuate dai partecipanti. Una mappa in divenire, in continua trasformazione, un primo spunto per facilitare i contatti e le reti di relazione.

Il 19 ottobre si è svolto il **webinar formativo "Dall'idea al progetto"** con Giaime Berti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Nei mesi successivi lo staff è rimasto a disposizione del territorio per animare incontri di rete di partenariati in costruzione e sono state [aperte le iscrizioni](#) per i **laboratori di facilitazione e le passeggiate esplorative**: due modalità di facilitazione attivabili dai partenariati che intendono presentare la propria idea progettuale sul futuro bando e oggetto di premialità. Il laboratorio è un incontro in presenza tra i facilitatori del GAL, i soggetti del partenariato proponente ed eventuali altri soggetti della comunità coinvolta. I laboratori sono stati pensati come uno spazio di ascolto e confronto e condotti con metodologie partecipative e di facilitazione. Il report di restituzione non ha la pretesa di essere esaustivo o di fornire una ricetta progettuale, ma si propone come narrazione del laboratorio e punto di vista sul cammino avviato.

L'obiettivo è conoscere pratiche collettive di cura del territorio, fornire gli elementi chiave, spunti di riflessione da elaborare per rispondere con efficacia ai criteri di premialità relativi alla partecipazione e all'inclusività e al livello di integrazione.

Il setting laboratoriale propone volutamente un contesto informale ed empatico con l'intento di spingere la partecipazione dei partecipanti, le relazioni di gruppo, la sospensione del giudizio verso sé stessi e verso gli altri, la trasformazione dello spiazzamento iniziale in energia creativa, la valorizzazione delle competenze e delle idee di ciascuno.

Lo storytelling dell'animazione e facilitazione è parte integrante della strategia di comunicazione e viene descritto nel relativo paragrafo e allegato.

Tab. n° 37 Incontri di Animazione

DATA	ANIMATORE	SOGGETTO	DESCRIZIONE
10/03/2021	Sutter, Mori, Stranieri	Boschi - Marliana	PIT
15/03/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Comuni di Piazza, Sillano-Giuncugnano, Camporgiano, gallicano	7.6.2
15/03/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Lucchesi nel Mondo	7.6.2
16/03/2021	Sutter, Mori, Stranieri	Comune di Coreglia	PIT
25/03/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Laltrolato del Caposalo	7.6.2
30/03/2021	Sutter, Mori, Stranieri	Comune di Borgo a Mozzano	PIT
07/04/2021	Sutter, Stranieri	beneficiari PIT TEA	PIT
12/04/2021	Stranieri	Cerretti	4.1.1
20/04/2021	Sutter	beneficiari progetto Via Matildica Volto Santo	7.5
03/05/2021	Sutter, Stranieri	beneficiari Pit Piazza e Fabbriche	PIT
12/05/2021	Sutter	GAL Bolognese	19.3
18/05/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Beneficiari PIF Bresciani	PIF
18/05/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Beneficiari PIF Doganaccia	PIF
24/05/2021	tutto lo staff	Giunta Unione Comuni Garfagnana	animazione PdC
25/05/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Beneficiari PIF Doganaccia 2000	PIF
25/05/2021	Sutter	Ferrovie	19.3
09/06/2021	tutto lo staff	Giunta Unione Comuni Media Valle del Serchio	animazione PdC
09/05/2021	???	Comune di Borgo a Mozzano	PIT - presentazione PIT TEA
11/06/2021	Sutter, Mori, Stranieri	Boschi - Marliana	PIT
14/06/2021	Stranieri, Tagliasacchi	Garfagnana Coop	16.2
15/06/2021	tutto lo staff	soci privati GAL	animazione PdC
16/06/2021	Sutter, Mori	Comune di Coreglia	PIT
21/06/2021	Sutter, Mori	Comune di Marliana	PIT Marliana
21/06/2021	tutto lo staff	Giunta Unione Comuni Appennino Pistoiese e Comune Marliana	animazione PdC
22/06/2021	Stranieri, Tagliasacchi	Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano - Comune di San Romano - ASBUC	animazione PdC
22/06/2021	tutto lo staff	Confcooperative	animazione PdC
29/06/2021	Sutter, Mori	Tamagnini	PIT Careggine
01/07/2021	Sutter, Stranieri	Ecomuseo - UC appennino Pistoiese	19.3
02/07/2021	tutto lo staff	Comuni Alta Versilia	animazione PdC
16/07/2021	Stranieri	UNIFI	animazione PdC
19/07/2021	Stranieri, Tagliasacchi	UNIPI, Scuola Sup. S. Anna	animazione PdC
22/07/2021	tutto lo staff	Assemblea dei Soci	animazione PdC
29/07/2021	Tagliasacchi, Sutter	Giovannetti, Bertoli (Scuole, GAS)	animazione PdC
30/07/2021	Sutter, Stranieri	Lucchesi nel Mondo	7.6.2
02/08/2021	Stranieri, Sutter	Comune di Bagni di Lucca	animazione PdC
02/08/2021	Stranieri, Sutter	Comune di Borgo a Mozzano	animazione PdC
02/08/2021	Stranieri, Sutter	Comune di Barga	animazione PdC
05/08/2021	Sutter	Comuni di Camporgiano, Gallicano, Molazzana, Sillano Giuncugnano, Piazza al Serchio	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Careggine	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Minucciano	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Villa Collemandina	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	animazione PdC

05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Pieve Fosciana	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Fosciandora	animazione PdC
05/08/2021	Tagliasacchi	Comune di Castiglione di Garfagnana	animazione PdC
27/08/2021	Sutter, Tagliasacchi, Mori	POINT LAB Castelnuovo di Garfagnana	animazione PdC - point lab in piazza
28/08/2021	Sutter, Tagliasacchi	POINT LAB Cutigliano	animazione PdC - point lab in piazza
30/08/2021	Sutter, Stranieri	Sportello Montagna - Comune di San Marcello Piteglio	animazione PdC
01/09/2021	Sutter	Albergo diffuso Case Bernardini	PIT
03/09/2021	Mori, Tagliasacchi	POINT LAB Fornaci di Barga	animazione PdC - point lab in piazza
07/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	So&Co Forma	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
07/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	IAT Garfagnana	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
07/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	UniPi	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
07/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	Podere Ai Biagi	
09/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	ARCI Montefegatesi	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
09/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	Comunità Interattive	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
09/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	Mariagrazia Lucchesi tecnico	Open Day online Bando Progetti di Rigenerazione delle Comunità
13/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	POINT LAB Seravezza	animazione PdC - point lab in piazza
15/09/2021	Sutter, Stranieri	PIT TEA	PIT - Convegno presentazione PIT TEA
15/09/2021	Sutter, Stranieri	Centro Studi Beatrice	7.6.2
16/09/2021	Sutter	Case Bernardini - PIT Coreglia	PIT
17/09/2021	Tagliasacchi, Stranieri	beneficiari PIF I Colli	PIF
21/09/2021	Tutto lo staff	Evento online Porta la tua I (36 partecipanti)	animazione PdC - evento on line
22/09/2021	Sutter, Mori, Stranieri	beneficiari PIT Coreglia	PIT
23/09/2021	Sutter, Tagliasacchi	Scuole del territorio	animazione PdC
24/09/2021	Sutter, Stranieri, Mori	beneficiari PIT Borgo	PIT
27/09/2021	Tagliasacchi, Mori, Stranieri	Circolo ANSPI Antisciana	animazione PdC
28/09/2021	Tutto lo staff	Evento online Porta la tua I (52 partecipanti)	animazione PdC - evento on line
30/09/2021	Tagliasacchi	Sponz all'Osso - Maria Scalisi	animazione PdC
01/10/2021	Stranieri	Comune di Molazzana	animazione PdC
04/10/2021	Stranieri, Tagliasacchi	IRSA	7.6.2
06/10/2021	Tagliasacchi, Sutter	IC Gallicano	animazione PdC
06/10/2021	Stranieri, Tagliasacchi	Confcooperative	animazione PdC
11/10/2021	Stranieri, Tagliasacchi	Soc. Agr. Camporgiano	16.2
19/10/2021	Tutto lo staff	Webinar Formativo Dall'Idea al Progetto con Giaime Berti (38 partecipanti)	animazione PdC - evento on line
21/10/2021	Stranieri	evento conclusivo 16.2 PAS.BO.FRU.	16.2
21/10/2021	Stranieri	evento conclusivo 16.2 SisFa	16.2
26/10/2021	Sutter	DeltApp	19.3
03/11/2021	Stranieri	Coldiretti Lucca	animazione PdC
06/11/2021	Tutto lo staff	Garfagnana Terra Unica evento promozione Serveunaidea CASTELNUOVO GARFAGNANA	animazione PdC - point lab in fiera
11/11/2021	Stranieri	Frazioni del Comune di Castelnuovo di Garfagnana	animazione PdC
13/11/2021	Stranieri	inaugurazione PIF Doganaccia	PIF
15/11/2021	Stranieri	CIA Lucca	animazione PdC
15/11/2021	Stranieri	Confcooperative	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Studio Serafini snc, Stefano Serafini tecnico	animazione PdC

16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Centro Culturale San Magno	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Frazioni del Comune di Bagni di Lucca	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	S. Bertolini - tecnico	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Amola Alpaca Garfagnana	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Comunità del Cibo della Garfagnana APS	animazione PdC
16/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Bontà della Garfagnana	animazione PdC
22/11/2021	Sutter	UCMV	7.5
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Istituto Storico Gallicano	animazione PdC
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Mariagrazia Lucchesi - tecnico	animazione PdC
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Noleggio e-bike e ristorante Piastroso	animazione PdC
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Comune di Borgo a Mozzano	animazione PdC
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Museo dell'Immaginario	animazione PdC
23/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	RadioMusicLab	animazione PdC
25/11/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di San Marcello Pistoiese	7.6.2
26/11/2021	Tagliasacchi	evento finale Erbi Boni	16.2
29/11/2021	Sutter	Romea Strata	19.3
30/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	Comunità del Cibo APS, ASR Cascio, Calafata, Filicaia Vive coop di comunità	animazione PdC
30/11/2021	Sutter, Tagliasacchi	partenariato Seravezza (Comunità interattive, associazioni, imprese, UCAV)	animazione PdC
01/12/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Comune di San Marcello Pistoiese	7.6.2
07/12/2021	Sutter, Tagliasacchi	SoandCo	animazione PdC
07/12/2021	Sutter, Tagliasacchi	Pariana (associazioni e imprese)	animazione PdC
09/12/2021	Tagliasacchi, Stranieri	Ass. Castanicoltori Garfagnana	7.6.2
14/12/2021	Sutter, Tagliasacchi	Comune di Villa Collemandina	animazione PdC
16/12/2021	Tagliasacchi	Asr Cascio	7.6.2
21/12/2021	Stranieri	Frazioni di Castelnuovo di Garfagnana	animazione PdC
22/12/2021	Sutter, Tagliasacchi	Antonio Sacchini - tecnico	animazione PdC
22/12/2021	Sutter, Tagliasacchi	Villa Egerton	animazione PdC

In questa fase non sono stati predisposti questionari o altri strumenti simili per valutare l'efficacia e l'efficienza dell'animazione in quanto i dati quantitativi che misurano la risposta ai bandi danno un quadro generale che sarà poi approfondito negli aspetti qualitativi in fase di attuazione degli stessi. Un primo dato che comunque è utilizzato quale elemento di valutazione della attività di informazione e di animazione è quello relativo alle presenze nelle iniziative pubbliche di presentazione e animazione dei bandi.

6.2 Pubblicità degli interventi

Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la spesa relativa. Specificare inoltre con quale modalità è stata valutata l'efficacia delle azioni intraprese - vedi allegato

In questo paragrafo riportiamo gli strumenti che ci permettono di dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dalla SISL del GAL.

Il sito web del GAL MontagnAppennino ha una sezione dedicata ai bandi, alla progettazione integrata e nell'ultimo trimestre del 2021 è stata aggiunta la sezione COMUN_TA' SERVE UNA I a cui si accede direttamente dalla Home, in modo che l'interfaccia con l'utente sia immediata. È stata inserita anche la

mappa delle idee creata a seguito dei point lab e dei webinar, organizzati per promuovere il bando in uscita "Progetti di Ri-generazione delle Comunità":



Figura 1_Home sito del GAL

La pubblicità delle opportunità di finanziamento avviene attraverso molteplici canali di comunicazione:

- La mail inviata agli Albi, ai Comuni del territorio eleggibile, alle segnalazioni raccolte nell'indirizzario del GAL, ai soci e al CdA, alla stampa locale, alle associazioni di categoria e agli ordini, ai referenti regionali e territoriali;
- L'articolo/evento sul sito del GAL www.montagnappennino.it;
- Il post sulla pagina fb del GAL che è stata creata per raggiungere un maggior numero di persone e che riporta, nel testo del post, il link alla relativa pagina del sito web e che permette di condividere anche contenuti ed eventi della Rete Rurale Nazionale e degli stakeholders con cui il GAL interagisce quotidianamente.
- Un contenuto sulla pagina Instagram del Gal che permette una comunicazione veloce e diretta verso il pubblico del territorio. La pagina Instagram sta accogliendo sempre più pubblico grazie ad una comunicazione efficace per immagini.

Durante l'anno 2021 sono continuate le azioni di comunicazione nell'ottica della disseminazione dei Progetti Integrati Territoriali e dei progetti terminati, si tratta in particolare di azioni di storytelling realizzate tramite video, foto, interviste, realizzate ad hoc per essere pubblicate sui social network.

Sono stati realizzati dallo staff del GAL una serie di contenuti riguardanti i PIT, raccontando nel dettaglio i progetti e gli interventi che sono stati fatti, attraverso brevi video, registrati direttamente dai beneficiari, e foto. Lo strumento utilizzato è stato il canale di Instagram attraverso le "stories" e un post fotografico con la breve descrizione del progetto. I link a video e post realizzati sono consultabili nell'allegato 6.

Inoltre, è stata creata una landing page per ogni progetto PIT sul sito del GAL <https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/>.

Altra iniziativa di storytelling sono stati i sei video riguardanti progetti e iniziative del GAL realizzati da due televisioni locali NOITV e TVL. Si è trattato di video informativi e interviste allo staff del GAL e al Presidente,

che sono andati in onda sui canali tv e pubblicati poi sui social network, condivisi su diverse piattaforme ed hanno ottenuto un discreto numero di visualizzazioni.

PROGETTAZIONE INTEGRATA





PIT_ Progetti Integrati Territoriali





- **Progetti Integrati Territoriali**
 - La quadratura del Serchio
 - **Careggine Montagna Viva**
 - Alla riscoperta dei Borghi: strategie per una Coreglia 2.0. Interventi coordinati tra pubblico e privato per riqualificare e valorizzare borghi, frazioni e territorio di Coreglia Antelminelli
 - **PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE A.P.U.A.N.E. (Azioni Per Unire Aziende/Amministrazioni, Natura, Economia/Ecologia)**
 - Porte di Marliana
 - Dall'ospitale di Tea alle valli del Tassonaro e del Serchio
 - **PIT "T.E.A. - Tradizione/Territorio-Economia/Ecologia-Azione/Attualità"**
 - **Dalle Verrucole all'Orecchiella, da San Romano a Orzaglia: progettualità integrata per la conservazione del contesto paesaggistico e la vitalizzazione delle attività socioeconomiche**

PROGETTAZIONE INTEGRATA





PIF_ Progetti Integrati Filiera





- **Progetti Integrati di Filiera**
 - INNOVAZIONE ED ECOSVILUPPO DELLA FILIERA CASTANICOLA TRA AGRICOLTURA E TURISMO
 - GAR.BO. GARFAGNANA IN BOCCA
 - ALTA VIA DELL'APPENNINO - ALVA
 - VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ATTRAVERSO IL TURISMO RURALE NELLA MONTAGNA PISTOIESE

PROGETTAZIONE INTEGRATA





16.2_ Innovazione e Cooperazione





- **16.2**
 - PAS.BO.FR.U – Recupero dei PAScoli, gestione sostenibile dei BOSchi e valorizzazione della FRUtticoltura di montagna
 - SISFa -Sistema Sementiero Semplificato per il Farro della Garfagnana
 - ERBI BONI – Frutti, erbe e fiori fitoalimurgici: una Montagna di bontà e di benessere

Figura 2_ <https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/>



Figura 3_ Home page pagina Fb

Abbiamo reso la pagina Instagram molto attiva e c'è stato un notevole incremento di follower. La creazione di contenuti mira ad un aggiornamento in tempo reale delle attività del GAL e un post riassuntivo ed esplicativo, tramite l'utilizzo di foto, del lavoro svolto.







Figura 4_ Home page pagina Instagram

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di comunicazione si appoggia sui dati quantitativi di utilizzo degli strumenti social (pagina fb) e web (sito www.montagnappennino.it) e dovrà essere poi affrontata anche a livello qualitativo nel percorso auto-valutativo che è continuato nel 2021.

Di seguito gli insight con i dati di Facebook e di Instagram, con i dati sulla copertura, sul pubblico, sull'incremento dei follower di Instagram e l'incremento dei "mi piace" alla pagina di Facebook. Nell'ultima figura si può notare l'incremento del pubblico, con la sua classificazione per genere e per zona geografica dall'apertura della pagina Facebook ad oggi.





La pagina Facebook, creata nel dicembre 2017, conta al 31 dicembre 2021 732 followers, in netta crescita rispetto al 2020.

Dalle schermate precedenti si può osservare l'andamento dei follower della pagina Facebook Gal MontagnAppennino e le loro interazioni nell'arco dell'anno. L'andamento dei follower della pagina è passato da 591 del 01 gennaio 2021 a 732 del 31 dicembre 2021.

È stato estratto l'elenco dei contenuti Facebook e Instagram con copertura, "mi piace", click sul link, commenti e condivisioni dal 01/01/2021 al 31/12/2021. (Allegato contenuti Fb e Ig).

Di seguito si evidenziano alcuni esempi di contenuti Facebook:

GAL MontagnAppennino si trova presso Castelnuovo di Garfagnana. Pubblicato da Mirta Sutter · 8 novembre 2021

Questo fine settimana abbiamo partecipato alla manifestazione Garfagnana Terra Unica edizione 2021 con lo stand dedicato ai Progetti di rigenerazione delle Comunità #serveunai, una bella opportunità di dialogo con i cittadini e le istituzioni riguardo al tema della rigenerazione territoriale e della progettazione di comunità

Visita il nostro sito www.serveunai.it per iscriverti agli eventi e per saperne di più!

Unione Comuni Garfagnana - SiAMO la Garfagnana COMUNE DI... Altro...



699 Persone raggiunte 160 Interazioni [Metti in evidenza il post](#)

14 Condivisioni: 3

Stai organizzando un evento?

GAL MontagnAppennino Pubblicato da Ljuba Tagliasacchi · 7 ottobre 2021

Il progetto di "ri-generazione della comunità" entra nel vivo! Partecipa al Webinar tenuto da Giaime Berti della Scuola Superiore Sant'Anna per dare forma alla tua idea!

Iscriviti a uno dei due Webinar online del 14 o del 19 ottobre tramite questo link <https://www.eventbrite.it/.../biglietti-comunita-serve...>



14/10/2021 H 17:00 - 19:30
19/10/2021 H 17:00 - 19:30

2711 Persone raggiunte 46 Interazioni [Metti in evidenza il post](#)

+2,3x superiore Punteggio di distribuzione

GAL MontagnAppennino Pubblicato da Mirta Sutter · 4 giugno 2021

Ieri abbiamo partecipato alla passeggiata sulla Via Matildica del Volto Santo organizzata dal progetto "Cooperazione in Cammino" di Confcooperative Toscana e Confcooperative Nazionale. Dalla Rocca a Borgo a Mozzano abbiamo percorso l'itinerario da noi finanziato e realizzato dall'Unione Comuni Media Valle del Serchio

#viamatildica #cammini #cooperazione #psr ... Altro...



914 Persone raggiunte 46 Interazioni [Metti in evidenza il post](#)

11 Condivisioni: 2

Mi piace Commenta Condividi

Commenta come GAL MontagnAppennino

GAL MontagnAppennino Pubblicato da Mirta Sutter · 10 maggio 2021

PIT Dalle Verrucole all'Orecchiella, da San Romano a Orzaglia: progettualità integrata per la conservazione del contesto paesaggistico e la rivitalizzazione delle attività socioeconomiche

Capofila del progetto: Comune San Romano in Garfagnana con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

Gli obiettivi del progetto sono quelli di valorizzare i centri storici nei borghi rurali a fini turistico-ricettivi, integrare e favorire i sistemi di filiera corta per valoriz... Altro...



583 Persone raggiunte 85 Interazioni [Metti in evidenza il post](#)

Tu e altri 16 Condivisioni: 3

Mi piace Commenta Condividi

GAL MontagnAppennino Pubblicato da Alessia Amadei · 20 gennaio 2021

La nostra presidente Marina Lauri ad "Ora Verde".

In collaborazione con TVL TVIbera prende il via la rubrica "II GAL informa", che andrà in onda ogni venerdì sera. Prima puntata dedicata alle #cooperatedicomunità.

<https://ww...> Altro...



YOUTUBE.COM
GAL INFORMA 01
Prima puntata della rubrica "Gal Informa" in onda il venerdì sera all'...


379 Persone raggiunte 36 Interazioni 0 Punteggio di distribuzione [Metti in evidenza il post](#)

Tu e altri 12 Condivisioni: 5

Mi piace Commenta Condividi

Commenta come GAL MontagnAppen...

Ed alcuni esempi di contenuti Instagram:



A coadiuvare la comunicazione tramite social media sono state inviate delle newsletter per informare il nostro pubblico di riferimento:

DATA	OGGETTO
24.08.2021	POINT LAB - Gal in Piazza_Progetti di Ri-generazione delle comunità
02.09.2021	OPEN DAY online_Progetti di Ri-generazione delle comunità
24.09.2021	COMUNITA' SERVE UNA IDEA LABORATORI
07.10.2021	COMUNITA' SERVE UNA IDEA WEBINAR
29.10.2021	COMUNITA' SERVE UNA IDEA - i prossimi passi
01.12.2021	SERVE UNA I_VIDEO PRESENTAZIONE
23.12.2021	BUONE FESTE

Di seguito invece la rassegna stampa del 2021 per quanto riguarda le pubblicazioni online:

Tab. n° 38 rassegna stampa 2021

DATA	OGGETTO	LINK
15/01/2021	PIT	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/01/15/borgo-a-mozzano-al-via-gli-interventi-per-realizzare-una-parete-artificiale-di-arrampicata/217003/
16/01/2021	PIT	https://www.quinewsgarfagnana.it/borgo-a-mozzano-arrampicandosi-si-quadra-il-serchio.htm
26/01/2021	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.lagazzettadelschierchio.it/borgo-a-mozzano/2021/01/unione-dei-comuni-termina-il-mandato-andreuccetti-il-bilancio/
01/03/2021	16.2	https://www.lagazzettadelschierchio.it/garfagnana/2021/03/un-progetto-per-la-produzione-del-farro-della-garfagnana/
21/03/2021	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.lagazzettadelschierchio.it/garfagnana/2021/03/la-via-matildica-del-volto-santo-il-punto-sui-lavori-in-corso/
10/04/2021	PIT	https://www.lagazzettadelschierchio.it/mediavalle/2021/04/pit-500-mila-euro-per-rigualificare-il-territorio-di-coreglia/
16/04/2021	PIT	https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2021/04/16/rigualificazione-centri-storici-affidati-i-lavori-da-oltre-100mila-a-minucciano/120468/
01/06/2021	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/06/01/cooperazione-in-cammino-fa-tappa-in-toscana-alla-scoperta-della-via-matildica-del-volto-santo/238612/
09/06/2021	Leader	https://www.lagazzettadelschierchio.it/garfagnana/2021/06/aree-interne-gal-per-toscana-diffusa-servono-risorse-e-condivisione-progetti/
09/06/2021	PNRR per il ripopolamento dei borghi montani	https://www.serchioindiretta.it/garfagnana/2021/06/09/risorse-del-pnrr-per-il-ripopolamento-dei-borghi-montani-approvata-la-risoluzione-in-consiglio-regionale/123163/
15/06/2021	PIT	https://www.lagazzettadelschierchio.it/borgo-a-mozzano/2021/01/arrampicare-a-borgo-si-puo-grazie-al-pit/
20/06/2021	PIT	https://www.lagazzettadelschierchio.it/mediavalle/2021/06/nasce-la-nuda-e-mtb-il-plauso-di-giorgio-daniele/
23/06/2021	PIT	https://www.lagazzettadelschierchio.it/borgo-a-mozzano/2021/06/unestate-di-lavori-a-borgo-a-mozzano/
17/07/2021	PIT	https://www.giornaledibarga.it/2021/07/inaugurata-la-rinnovata-piazza-delle-botteghe-353800/
17/07/2021	PIT	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/07/17/a-nuova-vita-piazza-delle-botteghe-a-piano-di-coreglia/245148/



17/07/2021	PIT	https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2021/07/17/a-nuova-vita-piazza-delle-botteghe-a-piano-di-coreglia/125131/
18/07/2021	PIT	https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/07/18/news/piazza-delle-botteghe-e-stata-restituita-alla-comunita-1.40512218
20/07/2021	PIT	https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/piazza-delle-botteghe-torna-della-comunita-1.6609307
22/07/2021	PNRR per il ripopolamento dei borghi montani	https://www.giornaledibarga.it/2021/07/abitare-la-valle-del-serchio-dal-programma-pinqua-15-milioni-a-garfagnana-e-media-valle-354006/
22/07/2021	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.lagazzettadelserchio.it/borgo-a-mozzano/2021/07/borgo-a-mozzano-protagonista-del-festival-del-pellegrinaggio/
22/07/2021	PNRR per il ripopolamento dei borghi montani	https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2021/07/15-milioni-per-il-miglioramento-e-la-qualita-dellabitare-in-valle-del-serchio/
22/07/2021	Via Matildica e del Volto Santo	https://www.serchioindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/07/22/borgo-protagonista-della-prima-edizione-del-festival-del-pellegrinaggio/125301/
22/07/2021	PNRR per il ripopolamento dei borghi montani	http://www.lavocedilucca.it/post_esp.asp?id=87643&arg=0
23/07/2021	PIT	https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/07/23/news/finanziato-il-piano-di-rilancio-che-sara-guidato-dagli-under-35-1.40530051
23/07/2021	PIT	https://www.giornaledibarga.it/2021/07/largo-ai-giovani-354045/
23/07/2021	PIT	https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2021/07/largo-ai-giovani-60-mila-per-il-rilancio-del-territorio/
23/07/2021	PIT	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/07/23/una-cabina-di-regia-giovanile-per-i-progetti-di-sviluppo-agricolo/245884/
26/07/2021	Rinnovo presidenza e CDA	https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2021/07/gal-montagnappennino-bonfanti-nel-cda/
27/07/2021	PIT	https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/il-rilancio-del-territorio-parte-da-largo-ai-giovani-1.6633510
28/07/2021	Summer school	https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2021/07/la-summer-school-delluniversita-di-pisa-in-garfagnana-tra-innovazione-e-sviluppo/
29/07/2021	Summer school	https://www.giornaledibarga.it/2021/07/la-summer-school-delluniversita-di-pisa-in-garfagnana-piccole-aziende-agricole-biodiversita-digitalizzazione-innovazione-e-sviluppo-nelle-aree-rurali-354362/
29/07/2021	Rinnovo presidenza e CDA	https://www.giornaledibarga.it/2021/07/marina-lauri-confermata-presidente-del-gal-montagnappennino-354238/
30/07/2021	Rinnovo presidenza e CDA	https://lavocedellamontagna.it/2021/07/marina-lauri-confermata-presidente-del-gal-montagnappennino/
30/07/2021	Summer school	https://www.quinewsgarfagnana.it/pieve-fosciana-pisa-universita-summer-school-in-garfagnana.htm
07/08/2021	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/escursioni-e-storia-si-fondono-sulle-nostre-montagne-1.6672380
22/08/2021	Rinnovo presidenza e CDA	https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/marina-lauri-alla-guida-del-gal-montagnappennino-1.6719699
24/08/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.giornaledibarga.it/2021/08/point-lab-incontri-per-conoscere-i-progetti-di-ri-generazione-delle-comunita-355741/
24/08/2021	Progetti di ri-generazione delle	https://www.serchioindiretta.it/cultura-e-spettacoli/2021/08/24/progetti-di-ri-generazione-delle-comunita-parte-da-castelnuovo-il-tour-di-point-lab/126730/



	Comunità	
24/08/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.lagazzettadiviareggio.it/notizie-brevi/2021/08/gal-in-piazza-progetti-di-ri-generazione-delle-comunita/
27/08/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.giornaledibarga.it/2021/08/finanziamenti-ri-generazione-parte-da-castelnuovo-il-laboratorio-mobile-del-gal-355902/
27/08/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.noitv.it/2021/08/finanziamenti-ri-generazione-parte-da-castelnuovo-il-laboratorio-mobile-del-gal-394780/
02/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.giornaledibarga.it/2021/09/open-day-lab-laboratorio-online-di-ascolto-del-territorio-356208/
15/09/2021	Da borghi abbandonati a borghi ritrovati	https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/storie-di-abbandono-rinascita-1.6805088
16/09/2021	Da borghi abbandonati a borghi ritrovati	https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/i-paesi-fantasma-un-possibile-futuro-1.6808077
17/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.lagazzettadelscherchio.it/mediavalle/2021/09/online-il-nuovo-sito-del-gal/
17/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/09/17/il-gal-montagnappennino-lancia-la-campagna-serve-unidea-al-via-i-laboratori/253334/
17/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/09/17/il-gal-montagnappennino-lancia-la-campagna-serve-unidea-al-via-i-laboratori/253334/
20/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.giornaledibarga.it/2021/09/comun ta-serve-una-idea-357095/
21/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/il-gal-chiede-idee-per-valorizzare-il-territorio-1.6825116
22/09/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/eventi-online-per-lascolto-di-idee-1.6830473
25/09/2021	PIT	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/09/25/coreglia-inaugurati-il-parco-del-forte-e-la-rinnovata-piazza-mazzini/254792/
25/09/2021	PIT	https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2021/09/25/coreglia-inaugurati-il-parco-del-forte-e-la-rinnovata-piazza-mazzini/128330/
26/09/2021	PIT	https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/09/26/news/svelato-il-nuovo-look-di-piazza-mazzini-e-del-parco-del-forte-1.40745778
09/10/2021	PIT	https://www.lagazzettadelscherchio.it/borgo-a-mozzano/2021/10/inaugurate-le-nuove-logge-di-piazza-xx-settembre/
24/10/2021	Progetti di ri-generazione delle Comunità	https://www.lagazzettadelscherchio.it/garfagnana/2021/08/gal-in-piazza-progetti-di-ri-generazione-delle-comunita/
27/10/2021	16.2	https://www.lagazzettadelscherchio.it/castelnuovo/2021/10/isi-garfagnana-listituto-agrario-a-convegno-sul-tema-del-farro/
27/10/2021	Inaugurazione sala Bernardo Romei	https://www.lagazzettadelscherchio.it/mediavalle/2021/09/museo-pucciniano-di-celle-inaugurata-la-sala-intitolata-a-bernardo-romei/
24/11/2021	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	https://iltirreno.gelocal.it/lucca/cronaca/2021/11/24/news/la-casa-di-fosco-maraini-diventa-un-polo-turistico-e-culturale-in-garfagnana-1.40957852

24/11/2021	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	https://www.giornaledibarga.it/2021/11/la-casa-di-fosco-maraini-in-garfagnana-diventa-polo-turistico-culturale-per-la-val-di-serchio-359745/
24/11/2021	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	https://www.lagazzettadelserchio.it/garfagnana/2021/11/fosco-maraini-e-il-suo-amore-per-la-garfagnana-si-valorizza-la-sua-casa-a-molazzana/
24/11/2021	Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	https://www.luccaindiretta.it/mediavalle-e-garfagnana/2021/11/24/casa-maraini-polo-culturale-per-la-valle-giani-deve-entrare-di-diritto-nella-memoria-collettiva/264355/
05/12/2021	Antro del Corchia	https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2021/12/05/news/l-antro-del-corchia-pensa-in-grande-vogliamo-50-000-visitatori-l-anno-1.40997013

Tab. n° __ articoli 2021 www.montagnappennino.it

DATA	OGGETTO	LINK
23/07/2021	Rinnovo Presidenza e CdA	https://www.montagnappennino.it/rinnovo-presidenza-e-consiglio-damministrazione/
27/10/2021	Approvazione progetto locale di cooperazione per l'unione dei comuni appennino pistoiese	https://www.montagnappennino.it/approvato-il-progetto-locale-di-cooperazione-per-lunione-dei-comuni-appennino-pistoiese/
11/11/2021	DeltApp	https://www.montagnappennino.it/deltapp-biosfera-coast-to-coast-dal-delta-del-po-allappennino-sequendo-i-percorsi-della-fede/
10/12/2021	Mobilità sostenibile lungo i cammini religiosi	https://www.montagnappennino.it/mobilita-sostenibile-lungo-i-cammini-religiosi-i-gruppi-di-azione-locale-di-veneto-e-toscana-insieme-per-promuovere-i-percorsi-della-fede-alla-scoperta-dei-territori-delle-riserve-di-biosfera/

Per quanto riguarda gli eventi abbiamo iniziato con un evento per la presentazione del progetto SiSfa fatto online con GoogleMeet. Durante l'estate sono stati fatti 4 point Lab in presenza nelle piazze del territorio per sensibilizzare tutta la cittadinanza verso il bando "Progetti di ri-generazione di comunità". Nella settimana successiva si sono svolti anche due Open Day lab utilizzando la piattaforma Zoom. In seguito, abbiamo creato un profilo su Eventbrite, in modo da poter pubblicizzare gli eventi online sempre legati all'uscita del bando. (vedi figura)

Tab. n° 39 eventi 2021 www.montagnappennino.it

DATA	OGGETTO	LINK/LUOGO
27/08/2021	Gal in piazza	Castelnuovo Garfagnana
28/08/2021	Gal in piazza	Cutigliano
03/09/2021	Gal in Piazza	Fornaci di Barga
13/09/2021	Gal in Piazza	Seravezza
07/09/2021	Open Day Lab	Zoom
09/09/2021	Open Day Lab	Zoom
21/09/2021	Porta la tua I – Laboratorio online	zoom
28/09/2021	Porta la tua I – Laboratorio online	zoom
19/10/2021	Webinar – Dall'idea al Progetto con Giaime Berti (Sant'anna Pisa)	zoom




Figura 5_eventi organizzati su Eventbrite

Durante questi webinar online sono stati utilizzati vari strumenti informatici per rendere i laboratori più partecipativi e far cogliere al meglio l'essenza del bando "Progetti di ri-generazione di comunità":

- Mentimeter
- Mural
- Google Maps

Di seguito alcune figure che dimostrano il loro utilizzo:




Figura 6_ restituzione delle idee con Google Maps



COMUN_TÀ
serve una **Idea**



Chi sei?

Mentimeter

4	7	2	0
privato cittadino	associazione	cooperativa sociale	impresa agricola
0	0	0	
impresa commercio	impresa turismo	impresa artigianato	
4	0	1	0
ente pubblico	scuola	università	altro

Mentimeter

COMUN_TÀ
serve una **Idea**



Dove sei?

Mentimeter

1	1	8	8
Alta Versilia	Appennino Pistoiese	Garfagnana	Media Valle del Serchio

Mentimeter

COMUN_TÀ
serve una **Idea**



Raccontati con tre parole

Mentimeter



Mentimeter

COMUN_TÀ
serve una **Idea**

BANDO PER LA
"RIGENERAZIONE
DELLE COMUNITÀ"



GALMONTAGNAPPENNINO

Ti piace la nostra campagna di comunicazione?

Mentimeter

Figure 7-11_Utilizzo di Mentimeter






Figura 12_Utilizzo di Mural

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività di comunicazione si appoggia sui dati quantitativi di utilizzo degli strumenti social (pagina Facebook e Instagram) e web (sito www.montagnappennino.it). Il sito è on-line dall'ottobre 2016, i dati riassunti nella panoramica sottostante sono riferiti al 2021. Google analytics ha analizzato durante il 2021 il traffico del sito e i relativi visitatori. Di seguito la panoramica dei visitatori con il relativo dettaglio del numero dei visitatori, nuovi visitatori, da che dispositivi accedono al sito e in che modo sono arrivati al sito.






Figura 13-15_ Report sito www.montagnappennino.it

Per quanto riguarda il bando "Progetti di ri-generazione delle comunità", il Gal Montagnappennino, ha ritenuto di procedere con un cambio di passo rispetto all'animazione e alla comunicazione che fino ad ora era stata realizzata per gli altri bandi usciti in precedenza. Il GAL ha proceduto durante il mese di luglio 2021, tramite procedura pubblica, all'individuazione di una agenzia di comunicazione che realizzasse una campagna comunicativa ad hoc per la promozione dell'iniziativa "Progetti di ri-generazione delle Comunità". L'agenzia individuata è stata "Demia Agenzia Creativa - Marketing, Comunicazione, Grafica, Web, Digital" di Lucca. Tra agosto e settembre 2021 ha realizzato un progetto grafico con logo e payoff che è stato utilizzato per la campagna di ADV (pubblicitaria) collegata ad una landing page (<https://www.serveunai.it/>) che racchiude tutte le specifiche per poter partecipare al bando. L'idea di base è stata quella di attirare l'attenzione del target individuato (persone in età lavorativa, attive socialmente sul territorio e sensibili alle tematiche di trasformazione comunitaria) tramite un'immagine di penne e matite che rimandano al territorio montano e al tempo stesso all'idea di scrivere un progetto, con colori informali (rosso e arancio) che non rimandino ad una iniziativa troppo istituzionale, mentre il claim è stato "Comunità serve una idea". Collegato a questa campagna adv e al sito web è stato ideato un piano comunicativo realizzato sui social che promuovesse gli eventi organizzati dal GAL in fase di animazione (POINT LAB, PRESENTAZIONI ONLINE, WEBINAR) tramite la gestione dei social network da parte dell'agenzia Demia da settembre a dicembre 2021 (gestione sponsorizzate su Facebook e Instagram). Accanto alla campagna di comunicazione sono stati realizzati anche supporti fisici da utilizzare per affissioni pubbliche ed eventi in presenza che sono previsti per l'anno 2022, ovvero una vela che riporta la grafica e il claim "comunità serve una idea" e locandine e manifesti 70x100.





COMUN_TÀ
serve una **Idea**

BANDO PER LA
"RIGENERAZIONE DELLE COMUNITÀ"

www.serveunai.it

GALMONTAGNAPPENNINO

COM

CHE COS'É?

Un bando per la ri-generazione delle comunità

Vivi o vorresti vivere un paese rurale? Hai un'Idea per ri-generarlo? Hai un progetto per valorizzare i beni comuni del nostro territorio? Sei un cittadino, un'associazione, un'impresa, una scuola, un ente pubblico?

Fai rete. Partecipa ai laboratori.

PRESENTA LA TUA IDEA >

IL PROGETTO

I progetti di ri-generazione delle comunità sono progetti condivisi e realizzati da partnerati locali. Sono percorsi di progettazione partecipata per la valorizzazione di beni comuni e la creazione di beni e servizi considerati fondamentali per il miglioramento della qualità della vita nei territori rurali.

APPROFONDISCI >


Figura 16-19_ Landing page www.serveunai.it



Figure 20-21_ Esempio di Grafiche

La risposta a tutte queste iniziative è stata ampia e diffusa sul territorio, con la campagna di comunicazione "comunità serve una idea" e le iniziative di animazione ad essa collegate il Gal ha raggiunto un pubblico diverso e più variegato che ha poi iniziato a seguire le attività del GAL anche sui social oltre che siti web. Anche i contenuti sponsorizzati creati per pubblicizzare il bando "Progetto di rigenerazione delle Comunità" hanno attirato nuovi stakeholder muovendo l'interesse di molti sul territorio. La presenza sulla stampa locale è migliorata anche se resta difficile il rapporto di pubblicazione con la stampa cartacea, su cui dovremo insistere maggiormente. I giornali online ci pubblicano con regolarità.

Anche il sito www.serveunai.it è stato accolto con successo come si può vedere dal report sottostante. Questa landing page più accattivante e fruibile ha permesso di raggiungere più persone.






Figure 22-25_ Report sito www.serveunai.it

Il contatto diretto durante il 2021 si è svolto sia in presenza che online tramite le piattaforme web Zoom, Google Meet etc, strumenti di fondamentale importanza. La risposta alle iniziative di presentazione delle opportunità di finanziamento e agli incontri di animazione, come si vede dai dati descritti al precedente paragrafo, è stata buona e abbastanza ben distribuita sul territorio.

La presenza sulla stampa locale continua ad essere un nodo su cui lavorare maggiormente. Per quanto riguarda le due principali tv locali sono stati sfruttate le collaborazioni avviate nel corso del 2020 e sta lavorando per rafforzare i contatti con la carta stampata, che ci vedono meno presenti a differenza delle testate on-line, che pubblicano i nostri comunicati con continuità.

7. CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Breve descrizione della conformità con la normativa comunitaria riguardante in particolare:

- a) l'ottemperanza alle norme sulla concorrenza
- b) la privacy
- c) gli appalti pubblici
- d) la tutela e il miglioramento dell'ambiente
- e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

a) L'ottemperanza alle norme sulla concorrenza

La modalità di accesso alle misure di aiuto che avviene mediante bandi di evidenza pubblica, nell'ambito della regola de-minimis o in regime di non aiuto garantisce la salvaguardia dei principi di concorrenza *ab origine*, non apportando con detto sistema perturbazioni nelle condizioni di libera concorrenza del

mercato, anche in virtù dei limiti massimi degli aiuti previsti dalle varie sottomisure/operazioni. Il GAL inoltre ha operato sia nell'acquisizione di servizi e forniture che nell'istruttoria delle domande di aiuto per quanto concerne l'ammissibilità e la congruità dei costi, con l'obiettivo di controllare eventuali irregolarità e rischio frodi.

Per quanto concerne le proprie forniture e servizi ha predisposto un albo fornitori e applicato il principio di rotazione, di ricerca di mercato, e comparazione di più offerte.

Sull'ammissibilità e congruità e regolarità dei preventivi utilizzati per la definizione dei costi ammissibili delle forniture e servizi da parte dei Beneficiari, il GAL ha predisposto un protocollo di controllo e di incrocio dati fra i preventivi allegati alle varie domande e nel caso di anomalie ha provveduto ad acquisire integrazioni e chiarimenti e/o a richiedere adeguamenti nella scelta delle offerte. Per quanto concerne le domande di aiuto, le anomalie più frequenti riscontrate e verificate sono state relative a:

- casi di coincidenza di recapiti e numeri telefonici fra diversi fornitori;
- casi di offerte di eguale importo fra diversi fornitori con coincidenza e non di recapito e numeri telefonici, con successiva ripartizione dell'incarico in maniera equivalente;
- casi di rischio di presenza di soci occulti contestualmente fornitori dell'azienda beneficiaria.

Le anomalie riscontrate sono state positivamente risolte e chiarite in fase istruttoria, fatte salve ulteriori verifiche in fase di attuazione e di collaudo a domanda di pagamento in anticipo e a saldo.

b) La privacy

La società non presenta l'obbligo di nomina del referente per la privacy rispetto al Garante in rientra nelle casistiche previste per le società private. Altro elemento condizionante l'applicazione del regolamento sulla privacy è determinato dal contratto GAL ARTEA dove i dati all'interno del sistema ricadano nell'applicazione del regolamento di ARTEA. Il GAL pertanto è responsabile solo per la fase fino all'inserimento dei dati nel sistema e nell'accesso al sistema per la consultazione in funzione esclusiva della sua mission.

Il responsabile della privacy per il GAL è il RTA.

Per quanto concerne la gestione delle domande di aiuto il GAL opera secondo i seguenti principi:

- l'accesso all'ufficio dove sono conservati i fascicoli di progetto con i documenti cartacei è consentito unicamente alla struttura tecnica. Nel caso di assenza del personale la stanza viene chiusa a chiave;
- il sito web riporta l'informativa sulla privacy;
- i fogli presenze riportano l'informativa sulla privacy;
- i pc sono dotati di psw personale così come la mail societaria che della struttura tecnica;
- i certificati contenenti dati sensibili sono caricati sul sistema ARTEA e non ne viene conservata né copia cartacea né file;
- il GAL rispetta le condizioni di gestione dei dati sensibili previste nel contratto GAL-ARTEA.

c) gli appalti pubblici

Il GAL opera nell'acquisizione delle forniture e servizi secondo quanto previsto dal Regolamento Interno che è stato redatto secondo quanto disposto dal bando approvato con Decreto n 1730 del 04/04/2016 e dal contratto GAL Regione Toscana. Il GAL si è dotato di albo fornitori e di relativo regolamento.

d) la tutela e il miglioramento dell'ambiente

Tutte le sottomisure/operazioni prevedono criteri di premialità per interventi di efficientamento energetico oltre i requisiti minimi ordinariamente previsti dalle disposizioni vigenti. Inoltre vi sono requisiti di accesso e di premialità per tipologie di intervento relativi alla salvaguardia delle biodiversità agro-zootecniche, alla salvaguardia dei caratteri del paesaggio e alla partecipazione degli obiettivi dell'area MaB del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano.

e) la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione.

Le priorità e i criteri di premialità prevedono specifiche inerenti le pari opportunità uomini/donne, la contrattualità lavorativa con soggetti svantaggiati, la premialità per aziende con titolari donne o con maggioranza di donne negli organi amministrativi e decisionali.

La struttura tecnica vede la presenza di tre donne sui quattro componenti la struttura e la presidenza del CdA è ed è sempre stata di rappresentanza femminile. Otto imprese su 14 ammissibili e finanziabili sul bando 1 operazione 4.1.1, è a conduzione femminile.

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Nella SISL del GAL MontagnAppennino sono indicate due tematiche generali per i progetti di cooperazione, le quali nel corso della programmazione verranno declinate in progetti transnazionali o interterritoriali di cooperazione. Le tematiche generali si collegano ai tematismi principali della SISL:

A) Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio. Collegata al tematismo principale e al 1° tematismo secondario e relative misure/sottomisure/operazioni.

B) gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio. Collegata al tematismo principale e al 2° tematismo secondario e relative misure/sottomisure/operazioni.

A) Biodiversità vegetali e animali e tutela del paesaggio.

L'idea progettuale prende spunto dal potenziale rappresentato dalle biodiversità vegetali e animali, da una cultura ed una tradizione di esperienze locali, nazionali e transnazionali e dalla volontà di recupero e conservazione di specie animali e vegetali attraverso la loro introduzione in pieno campo perchè la qualità dei prodotti primari e trasformati possono rappresentare un punto fermo da cui partire per superare la carenza di terreni agricoli e le difficoltà insite nella struttura geomorfologica del nostro territorio. Durante l'anno 2021 è iniziata una fase di concertazione con la Comunità del Cibo e dell'agrobiodiversità della Garfagnana per lo sviluppo di un progetto di cooperazione riguardante il tematismo, durante il corso del 2022 si procederà all'individuazione di almeno un altro GAL partner per il progetto in via di definizione.

B) Gli itinerari storico religiosi come strumenti di promozione e fruizione turistica del territorio.

I GAL MontagnAppennino e Delta del PO, a seguito di numerosi incontri di lavoro svolti negli anni precedenti, hanno redatto un progetto di cooperazione interterritoriale denominato "Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede" e un accordo di cooperazione da presentare alle Autorità di Gestione dei due GAL, approvato dal CDA del GAL MontagnAppennino con verbale n.9 del 21.11.2018. L'accordo di cooperazione è stato ufficialmente firmato dai Presidenti dei Gal Delta del Po, in qualità di capofila, e Gal MontagnAppennino il giorno 10/12/2018 presso Firenze.

Successivamente in data 27/08/2020 (prot. GAL n. 477 del 03/09/2020), il Comitato di coordinamento dei GAL Delta Po e GAL MontagnAppennino, hanno stabilito di disporre l'adesione del partner GAL Consorzio Sviluppo Lunigiana (art.11 dell'Accordo di Cooperazione) che è stato accettato come partner del progetto con delibera del GAL Montagnappennino n.69 del 30/10/2020, tale delibera stabilisce tra l'altro di procedere con la proroga di 1 anno del progetto, fissando la nuova scadenza al 31/12/2022 (art. 13 dell'Accordo di Cooperazione).

Il progetto "*Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede*" è stato presentato dal GAL Delta del Po presso l'AdG del Veneto per l'approvazione, così come richiesto dalle linee guida della Regione Veneto per la misura 19.3 ed è stato approvato formalmente. Per quanto riguarda la presentazione formale da parte del GAL MontagnAppennino alla AdG della Regione Toscana, sono state approvate con decreto 745 del 23/01/2019 le Linee guida per l'attuazione della Misura 19.3 "Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale" PSR 2014/2020 Regione Toscana. A seguito di tale procedimento i criteri di selezione dei progetti locali di cooperazione sono stati approvati con delibera n. 32 dal CDA del GAL MontagnAppennino in data 11/02/2019 e sottoposti all'approvazione della Autorità di Gestione che li ha approvati con decreto 11616 del 11/07/2019.

I criteri di selezione si basano sui seguenti elementi:

- legame tra il progetto presentato e il tema catalizzatore sviluppato nella Strategia di sviluppo locale;
- valore aggiunto della cooperazione alla strategia;
- carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale;
- coinvolgimento di almeno due territori eligibili;
- sostenibilità finanziaria e temporale delle attività sviluppate.

I criteri di selezione approvati dall'Autorità di Gestione sono controllabili e quantificabili e la selezione dei beneficiari è avvenuta attribuendo un punteggio per ciascun criterio di selezione adottato.

A livello formale, infatti, come previsto dalla SISL del Gal MontagnAppennino il sistema di selezione dei progetti di cooperazione è avvenuto tramite bando di evidenza pubblica. Il BANDO PER LA RACCOLTA DELLE PROPOSTE PROGETTUALI DI PROGETTI LOCALI DI COOPERAZIONE e relativi allegati è stato pubblicato nel BURT n. 37 parte III del 11/09/2019 e sostituito nel BURT n. 41 del 09/10/2019 con scadenza 22/10/2019.

Le proposte progettuali presentate sono state valutate da una commissione di valutazione nominata con apposito Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL in data 15/11/2019 e classificate in base al loro punteggio totale. La proposta progettuale presentata dall'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese denominata "*Progetto di potenziamento della Romea Strata*" è stata valutata e approvata con un punteggio totale di 22/35 punti dalla commissione e verrà inserita nel progetto locale di cooperazione.

Nella prima parte dell'anno 2020 si è proceduto alla stesura del progetto locale di cooperazione che ha completato il fascicolo di progetto ed è stato presentato alla AdG con PEC ns. Prot. n. 103 del 12.05.2020, per l'approvazione che è avvenuta decreto dirigenziale n. 11414 del 23/07/2020 della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Toscana, Settore "Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole", con il quale è stato approvato in via definitiva il progetto di cooperazione "*Biosfera coast to coast: dal Delta del Po all'Appennino seguendo i percorsi della fede*".

In data 30/09/2020 il GAL Montagnappennino ha invitato a presentare sul Sistema ARTEA una specifica domanda di aiuto (DUA) all'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, domanda di aiuto presentata il 27/11/2020. Durante i primi mesi del 2021 si è tenuta l'istruttoria della domanda di aiuto, che ha visto il susseguirsi di molteplici integrazioni e adattamenti e ha portato alla stipula del contratto di assegnazione del contributo in data 10/11/2021 per un investimento totale da parte dell'Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese di € 77.489,36.

Durante l'anno 2020, a partire da marzo era stato avviato un percorso di definizione di un ulteriore progetto di cooperazione con il GAL Appennino Bolognese sulla tematica degli itinerari storico religiosi, in particolare per valorizzare turisticamente il territorio attraversato dalla linea ferroviaria che storicamente collega Bologna – Porretta Terme – Pistoia.

Il progetto però per decisione congiunta di entrambi i GAL dovuta a sopraggiunti impegni non ha portato nel 2021 alla stipula di un accordo di intenti, come precedentemente ipotizzato.

9.MONITORAGGIO

Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.

Il GAL ha predisposto un report su file xls per il monitoraggio procedurale (CRONOPROGRAMMA PROGETTI) delle domande ammissibili e finanziabili. Il file è implementato dall'animatore referente della domanda di aiuto e presenta un foglio di calcolo per la verifica del rispetto e delle scadenze procedurali, gli importi ammessi e collaudati. Un altro sistema di controllo su file xls è stato implementato per il controllo della sussistenza e validità delle certificazioni (DURC, Antimafia, vigenza, casellario, etc.) (RICHIESTA CERTIFICATI). Per quanto concerne i controlli in fase di istruttoria, finalizzati alla evidenziazione di anomalie e criticità inerenti il rischio frodi, il GAL opera sempre mediante file xls per il confronto dei preventivi presentati al fine di verificare anomalie, coincidenze e rischi di conflitto, coincidenza o connivenza (RISCHIO FRODE).

Il GAL ha inoltre adempiuto agli obblighi di monitoraggio inviando alla RT i monitoraggi mensili e il rapporto annuale 2019.

10.VALUTAZIONE

Descrizione delle attività svolte ai fini della valutazione sull'attuazione della SISL

L'attività di sviluppo del processo di autovalutazione è rimasta sospesa per tutto il 2021 a causa dell'emergenza sanitaria ed alla necessità di riorganizzare il percorso di coaching a supporto dei GAL previsto dalla Regione Toscana nell'incarico di valutazione del PSR 2014/2022 alla società Lattanzio.

Allegati

- Allegato 1: Descrizione del GAL
- Allegato 2: Struttura organizzativa
- Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2021
- Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2021
- Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
- Allegato 6: Comunicazione e informazione
- Allegato 7: Graduatorie Bandi

Allegato 1
Dati societari del GAL

Tabella 1: Elenco dei soci al 31/12/2021

N	Denominazione del socio	Pubblico/ Privato/ Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE	PU	€ 9.000,00	10,53%
2	COMUNE MARLIANA	PU	€ 2.000,00	2,34%
3	COMUNE VILLA BASILICA	PU	€ 2.000,00	2,34%
4	UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PU	€ 16.500,00	19,30%
5	COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI	PU	€ 2.000,00	2,34%
6	UNIONE COMUNI GARFAGNANA	PU	€ 15.000,00	17,54%
7	COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO	PU	€ 2.000,00	2,34%
8	CCIAA LUCCA	PU	€ 7.000,00	8,19%
9	PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO	PU	€ 4.000,00	4,68%
10	CIA TOSCANA NORD	PR	€ 2.000,00	2,34%
11	CIA PISTOIA	PR	€ 2.000,00	2,34%
12	COLDIRETTI LUCCA	PR	€ 2.000,00	2,34%
13	SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS)	PR	€ 2.000,00	2,34%
14	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DI VILLABASILICA	PR	€ 2.000,00	2,34%
15	GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA	PR	€ 100,00	0,12%
16	RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARF.NA E VALLE DEL SERCHIO	PR	€ 2.000,00	2,34%
17	CNA LUCCA	PR	€ 300,00	0,35%
18	CONSORZIO SO&CO	A	€ 2.000,00	2,34%
19	CONFLAVORO LUCCA PMI	PR	€ 2.000,00	2,34%
20	ASBUC GIUNCUGNANO	PR	€ 100,00	0,12%
21	CONSORZIO GARFAGNANA PRODUCE	PR	€ 100,00	0,12%
22	CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA	PR	€ 2.000,00	2,34%
23	CONFAGRICOLTURA PISTOIA	PR	€ 2.000,00	2,34%
24	COOPERATIVA BOSCO DOMANI	PR	€ 2.000,00	2,34%
25	FONDAZIONE PASCOLI	PR	€ 100,00	0,12%
26	CONFESERCENTI TOSCANA NORD	PR	€ 1.000,00	1,17%
27	ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE	A	€ 100,00	0,12%
28	CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD	PR	€ 2.000,00	2,34%
29	CONFESERCENTI PISTOIA	PR	€ 200,00	0,23%
TOTALE			€ 85.500,00	100%

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%): **69,59%**

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000,00 SI

NO

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica al 31/12/2021:

n	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*		Carica ricoperta
1	LAURI MARINA	UC APPENNINO PISTOIESE	PU	PRESIDENTE
2	BONFANTI ANDREA	UC MEDIA VALLE DEL SERCHIO	PU	VICE PRESIDENTE
3	GHERARDI ALDO	UC GARFAGNANA	PU	CONSIGLIERE
4	MARCHETTI DAVIDE	C.C.I.A.A. LUCCA	PU	CONSIGLIERE
5	CECCARELLI MARCO	CONFESERCENTI PISTOIA	PR	CONSIGLIERE
6	CINIERO GIOVANNI	COLDIRETTI LUCCA	PR	CONSIGLIERE
7	GIOVANNINI SARA	CONFCOMMERCIO LUCCA	PR	CONSIGLIERE
8	FOCACCI ALBERTO	CIA TOSCANA NORD	PR	CONSIGLIERE
9	SIGNORINI DUCCIO	CONFCOOPERTAIVE	PR	CONSIGLIERE

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale massima di rappresentanza di autorità pubbliche o singolo gruppo di interesse (max 49%): 44,44%

Il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 9 membri di cui n. 4 di espressione pubblica e n. 5 di espressione privata.

Conflitto di interessi

Fornire un'accurata descrizione in merito alle disposizioni prese per evitare ogni possibile conflitto di interessi facendo riferimento a quanto previsto nel Regolamento interno del GAL e di come tale disposto sia stato effettivamente messo in pratica.

Premesso che il modus operandi del GAL Montagnappennino riflette la ripartizione delle funzioni "politiche" da quelle "Tecniche" e dei relativi ambiti operativi sul principio vigente negli enti pubblici, le due funzioni sono nettamente separate e CdA e Assemblea non possono entrare in merito ai pareri tecnici e esiti istruttori, il regolamento Interno vigente del Gal prevede le seguenti disposizioni di merito sui conflitti di interesse:

4 CONFLITTO DI INTERESSI (estratto dal regolamento interno del GAL MontagnAppennino)

4.1 CDA, SOCI E SOCI DELEGANTI

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

4.2 PERSONALE

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione del PSR 2014/2020 della Regione Toscana (Responsabile Tecnico Amministrativo per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020, animatore, personale amministrativo, contabile e di segreteria, indipendentemente dalla tipologia di contratto) non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, inerentemente la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sulla SISL.

Qualora si verifichi tale condizione, precedentemente non supportata da "attestazione di merito" di cui al punto 4.4, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

4.3 CONSULENTI ESTERNI

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR. Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

4.4 ATTESTAZIONE DI MERITO

Tutti i soggetti di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 dovranno produrre prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A. che si esprimerà in merito secondo quanto disposto dai precedenti punti e dal punto 8.1.

8.1 COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA

Possono far parte della commissione di istruttoria il RTA e gli animatori.

Non possono far parte o partecipare alla commissione i membri del Consiglio di Amministrazione del GAL. Non possono far parte o partecipare alla commissione i rappresentanti di soci che siano coinvolti direttamente o indirettamente, mediante proprie strutture tecniche, nella predisposizione e progettazione delle domande di aiuto.

La commissione di istruttoria opererà secondo apposito disciplinare, nel rispetto delle procedure regionali, che sarà predisposto dal Responsabile Tecnico Amministrativo.

Ogni membro della commissione è tenuto alla segretezza sia durante l'istruttoria che al termine per tutto quanto concerne l'iter procedurale istruttorio.

Ogni membro della commissione deve dichiarare prima dell'istruttoria la tipologia di rapporti eventualmente in essere con il soggetto titolare e/o con il legale rappresentante, della domanda in istruttoria.

I membri della Commissione di Istruttoria sono soggetti ai limiti di cui al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi". La casistica aggiuntiva a quanto definito al paragrafo 4. "Conflitto di Interessi" in merito all'esclusione automatica del membro della commissione dall'iter di valutazione è la seguente:

- rapporti di parentela diretti e/o affini, con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente, entro il 2° grado di parentela;
- Eventuali cariche politiche negli organi dei soggetti di diritto pubblico e/o cariche amministrative e/o partecipative azionarie negli organi dei soggetti di diritto privato, e/o condizione di socio.

Oltre alla dichiarazione iniziale sui conflitti di interesse rilasciata dal Presidente e dal RTA al momento dell'approvazione della SISL e riconoscimento come GAL, l'applicazione dei suddetti disposti in merito al conflitto di interessi è stata la seguente:

C.d.A.:

- Graduatoria preliminare – trattandosi di semplice presa d’atto della graduatoria preliminare fornita da ARTEA si è ritenuto non sussistente il potenziale conflitto di interessi;
- Approvazione elenco Contratti - i consiglieri che ritengono di trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interessi escono dalla seduta e nella delibera viene riportato il motivo dell’uscita;

Personale struttura tecnica e RTA:

- Intera procedura di istruttoria – il personale coinvolto nella commissione rilascia apposita dichiarazione di conflitto di interessi sul sistema ARTEA prima dell’inizio della procedura, in caso di conflitto di interessi non partecipa alla procedura;
- Quando opera in qualità di responsabile del procedimento non sussiste potenziale conflitto di interessi;

Presidente o Consigliere delegato (presidente e vicepresidente hanno le deleghe di firma), nell’esecuzione delle proprie deleghe di firma per legale rappresentanza:

- Firma Elenchi di liquidazione – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di firma di legale rappresentanza non in conflitto di interessi;
- Firma contratti – Nel caso di conflitto di interessi l’atto viene firmato dal delegato di firma di legale rappresentanza non in conflitto di interessi;

Casi di conflitto di interessi dichiarati dall’approvazione del Regolamento interno fino al 31.12.2021.

- Ogni delibera riporta i partecipanti al voto e il motivo della loro eventuale assenza nel caso sia motivata da potenziale conflitto di interessi. Le delibere sono consultabili nella sezione trasparenza del sito ufficiale del GAL.

Allegato 2 Struttura organizzativa

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2021

	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo	(%) 19.4
n		<i>Direttore/animatore/</i>	<i>Td/Piva/Co co Co/</i>		
1	STEFANO STRANIERI	DIRETTORE	P.IVA	€ 52.000,00	30,88%
2	ANNALISA MORI	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 25.687,39	15,29%
3	LJUBA TAGLIASACCHI	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 24.395,62	14,37%
4	MIRTA SUTTER	ANIMATRICE	TEMPO IND.	€ 24.417,94	11,14%

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2021

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
n				
1	ANDREA BERTONCINI	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	Verbale CdA del 14.12.2018	€ 39.500,00
2	STEFANO CASSETTAI	SINDACO REVISORE	Assemblea 28.05.2019	€ 15.750,00
3	IMPRESA VERDE	GESTIONE BUSTE PAGA	N.9 del 11/11/2016, e verbale del CdA 07/03/2018	€ 2.500,00

Allegato 3

Foglio1_monitoraggio bando

Monitoraggio al 31.12.2021

Misura/sm/operazione	Annualità	BURT	Data apertura bando	Data chiusura bando	Data chiusura dopo eventuale proroga	Elenco provvisorio da ARTEA a GAL
	<i>anno</i>	<i>data</i>	<i>data</i>	<i>data</i>	<i>data</i>	<i>data</i>
1.2						
3.2						
4.1.1	2018	10/01/2018	10/01/2018	12/03/2018		19/03/2018
4.2						
4.3.2						
6.4.1						
6.4.3	2019	24/04/2019	24/04/2019	27/06/2019		04/07/2019
6.4.4						

Foglio2_monitoraggio istruttoria

**PRO
STI**

Misura/sm/operazione	In istruttoria	In istruttoria	Chiusura istruttoria da Disposizioni Comuni	Chiusura effettiva istruttoria	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI
	<i>numero</i>	<i>importo</i>	<i>data</i>	<i>data</i>	<i>numero</i>	<i>importo</i>
1.2						
3.2						
4.1.1			10/07/2018	16/07/2019	10,00	€ 301.244,91
4.2						

Foglio3_monitoraggio attuazione

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO
GAL: MO**

Misura/sm/operazione	Contratti in fase di stipula	Contratti in fase di stipula	Contratti stipulati	Contratti stipulati	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Anticipi)
	<i>numero</i>	<i>importo</i>	<i>numero</i>	<i>importo</i>	<i>numero</i>	<i>importo</i>
1.2						
3.2						
4.1.1			10,00	€ 301.244,91	3,00	€ 49.666,40
4.2						

Allegato 4
Piano finanziario consolidato al 31.12.2021 - Approvato con DGRT 1288 del 06.12.2021

**SR 2014/2020 della Regione Toscana - GAL MONTAGNAPPENNINO -
Piano di finanziamento per anno e per quote di cofinanziamento fondi e per Sottomisure della Misura 19**

Percentuale ventilazione per anno	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
	23%	18%	10%	10%	10%	14%	16%	100%

Tabella A) Ventilazione annuale fondi - Misura 19 (al netto della Sottomisura 19.1)								
QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	2.088.965,15	1.627.710,49	906.428,73	908.238,19	910.173,52	1.248.415,38	1.476.579,55	9.166.511,01
Feasr	900.761,77	701.868,76	390.852,07	391.632,31	392.466,82	538.316,71	636.701,10	3.952.599,55
Nazionale	1.188.203,38	925.841,73	515.576,66	516.605,88	517.706,70	710.098,67	839.878,45	5.213.911,46
Stato	831.742,36	648.089,21	360.903,66	361.624,12	362.394,69	497.069,07	587.914,91	3.649.738,02
Regione	356.461,01	277.752,52	154.673,00	154.981,76	155.312,01	213.029,60	251.963,53	1.564.173,44
Totale	2.088.965,15	1.627.710,49	906.428,73	908.238,19	910.173,52	1.248.415,38	1.476.579,55	9.166.511,01

Tabella B) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3								
QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	1.775.620,37	1.383.553,92	770.464,42	772.002,46	773.647,50	1.061.153,07	1.255.092,62	7.791.534,36
Feasr	765.647,51	596.588,45	332.224,26	332.887,46	333.596,80	457.569,21	541.195,94	3.359.709,62
Nazionale	1.009.972,87	786.965,47	438.240,16	439.115,00	440.050,70	603.583,87	713.896,68	4.431.824,74
Stato	706.981,01	550.875,83	306.768,11	307.380,50	308.035,49	422.508,71	499.727,68	3.102.277,32
Regione	302.991,86	236.089,64	131.472,05	131.734,50	132.015,21	181.075,16	214.169,00	1.329.547,42
Totale	1.775.620,37	1.383.553,92	770.464,42	772.002,46	773.647,50	1.061.153,07	1.255.092,62	7.791.534,36

Tabella C) Ventilazione annuale fondi - Sottomisura 19.4								
QUOTE	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Spesa pubblica	313.344,77	244.156,57	135.964,31	136.235,73	136.526,03	187.262,31	221.486,93	1.374.976,65
Feasr	135.114,27	105.280,31	58.627,81	58.744,85	58.870,02	80.747,51	95.505,17	592.889,93
Nazionale	178.230,51	138.876,26	77.336,50	77.490,88	77.656,01	106.514,80	125.981,77	782.086,72
Stato	124.761,35	97.213,38	54.135,55	54.243,62	54.359,20	74.560,36	88.187,24	547.460,70
Regione	53.469,15	41.662,88	23.200,95	23.247,26	23.296,80	31.954,44	37.794,53	234.626,02
Totale	313.344,77	244.156,57	135.964,31	136.235,73	136.526,03	187.262,31	221.486,93	1.374.976,65

TABELLA D) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.799.893,28	1.079.935,97	465.668,39	614.267,58	429.987,31	184.280,27	719.957,31
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	206.454,88	123.872,93	53.414,01	70.458,92	49.321,25	21.137,68	82.581,95
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	734.603,18	440.761,91	190.056,54	250.705,37	175.493,76	75.211,61	293.841,27
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.917.528,80	1.150.517,28	496.103,05	654.414,23	458.089,96	196.324,27	767.011,52
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	934.586,66	841.127,99	362.694,39	478.433,60	334.903,52	143.530,08	93.458,67
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.318.075,86	1.318.075,86	568.354,31	749.721,55	524.805,08	224.916,46	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.334.573,67	1.201.116,30	517.921,35	683.194,95	478.236,47	204.958,49	133.457,37
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	222.690,32	200.421,29	86.421,66	113.999,63	79.799,74	34.199,89	22.269,03
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Azione specifica LEADER	2.795.574,11	1.242.477,38	535.756,25	706.721,13	494.704,79	212.016,34	1.553.096,73
TOTALE	11.263.980,76	7.598.306,91	3.276.389,94	4.321.916,97	3.025.341,88	1.296.575,09	3.665.673,85

TABELLA E) Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	110.822,70	99.740,43	43.008,07	56.732,36	39.712,65	17.019,71	11.082,27
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	93.333,33	84.000,00	36.220,80	47.779,20	33.445,44	14.333,76	9.333,33
16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	0,00	9.487,02	4.090,80	5.396,22	3.777,35	1.618,87	0,00
TOTALE	204.156,03	193.227,45	83.319,68	109.907,77	76.935,44	32.972,33	20.415,60

TABELLA F) Sottomisura 19.2 e Sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per tipo di operazione e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione	Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
1.2 Progetti dimostrativi e azioni informative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.799.893,28	1.079.935,97	465.668,39	614.267,58	429.987,31	184.280,27	719.957,31
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 - Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all'accesso ai terreni agricoli e forestali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	206.454,88	123.872,93	53.414,01	70.458,92	49.321,25	21.137,68	82.581,95
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	734.603,18	440.761,91	190.056,54	250.705,37	175.493,76	75.211,61	293.841,27
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	1.917.528,80	1.150.517,28	496.103,05	654.414,23	458.089,96	196.324,27	767.011,52
7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1 Reti di protezione sociale nelle zone rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2 - Servizi commerciali in aree rurali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	1.045.409,36	940.868,42	405.702,46	535.165,96	374.616,17	160.549,79	104.540,94
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	1.318.075,86	1.318.075,86	568.354,31	749.721,55	524.805,08	224.916,46	0,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.334.573,67	1.201.116,30	517.921,35	683.194,95	478.236,47	204.958,49	133.457,37
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione	316.023,66	284.421,29	122.642,46	161.778,83	113.245,18	48.533,65	31.602,37
16.3 Cooperazione tra piccolo operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/commercializzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.9 Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	0,00	9.487,02	4.090,80	5.396,22	3.777,35	1.618,87	0,00
Azione specifica LEADER	2.795.574,11	1.242.477,38	535.756,25	706.721,13	494.704,79	212.016,34	1.553.096,73
TOTALE	11.468.136,79	7.791.534,36	3.359.709,62	4.431.824,74	3.102.277,32	1.329.547,42	3.686.089,45

TABELLA G) Sottomisura 19.2 - GAL MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Totale nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	1.799.893,28	1.079.935,97	465.668,39	614.267,58	429.987,31	184.280,27	719.957,31
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.858.586,87	1.715.152,12	739.573,59	975.578,53	682.904,97	292.673,56	1.143.434,75
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3.587.236,18	3.360.320,15	1.448.970,05	1.911.350,10	1.337.945,07	573.405,03	226.916,03
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	222.690,32	200.421,29	86.421,66	113.999,63	79.799,74	34.199,89	22.269,03
Azione specifica LEADER		2.795.574,11	1.242.477,38	535.756,25	706.721,13	494.704,79	212.016,34	1.553.096,73
TOTALE		11.263.980,76	7.598.306,91	3.276.389,94	4.321.916,97	3.025.341,88	1.296.575,09	3.665.673,85

TABELLA H) Sottomisura 19.3 - Gal MONTAGNAPPENNINO - Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	110.822,70	99.740,43	43.008,07	56.732,36	39.712,65	17.019,71	11.082,27
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	93.333,33	84.000,00	36.220,80	47.779,20	33.445,44	14.333,76	9.333,33
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	0,00	9.487,02	4.090,80	5.396,22	3.777,35	1.618,87	0,00
TOTALE		204.156,03	193.227,45	83.319,68	109.907,77	76.935,44	32.972,33	20.415,60

TABELLA I) Sottomisura 19.2 e sottomisura 19.3 - GAL MONTAGNAPPENNINO- Piano di finanziamento per Misura e per quote di cofinanziamento

Tipo di operazione		Costo totale	Spesa pubblica	FEASR	Tot. nazionale	Stato	Regione	Altri fondi
Misura 1	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 3	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 4	Investimenti in immobilizzazioni materiali	1.799.893,28	1.079.935,97	465.668,39	614.267,58	429.987,31	184.280,27	719.957,31
Misura 6	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	2.858.586,87	1.715.152,12	739.573,59	975.578,53	682.904,97	292.673,56	1.143.434,75
Misura 7	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	3.698.058,88	3.460.060,58	1.491.978,12	1.968.082,46	1.377.657,72	590.424,74	237.998,30
Misura 8	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Misura 16	Cooperazione	316.023,66	284.421,29	122.642,46	161.778,83	113.245,18	48.533,65	31.602,37
Misura 19	SM 19.3 Contributo ai GAL per i costi di preparazione e coordinamento dei progetti di cooperazione	9.487,02	9.487,02	4.090,80	5.396,22	3.777,35	1.618,87	0,00
Azione specifica LEADER		2.795.574,11	1.242.477,38	535.756,25	706.721,13	494.704,79	212.016,34	1.553.096,73
TOTALE		11.477.623,81	7.791.534,36	3.359.709,62	4.431.824,74	3.102.277,32	1.329.547,42	3.686.089,45

Allegato 5
DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

La sottoscritta **MARINA LAURI** in qualità di rappresentante legale del GAL MONTAGNAPPENNINO SCRL con sede legale in VIA UMBERTO I N. 100, 55023 BORGO A MOZZANO (LU) codice fiscale 02422690467

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30/06/2022, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Borgo a Mozzano, lì 16.05.2022

IL DICHIARANTE


Allegato 6

ALLEGATO 6 COMUNI

Tipologia di attività	Azione	Descrizione
A) Eventi, incontri	Eventi, incontri pubblici	Incontri/seminari/convegni o altre iniziative organizzate dal GAL e aperte al pubblico Altre iniziative organizzate da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL ha partecipato
	Incontri bilaterali e/o ristretti	Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in relazione alle attività previste dalla SISL, organizzati dal GAL
	Altro
B) Formazione	Iniziative di formazione e aggiornamento	Iniziative organizzate dal GAL o da altri soggetti alle quali hanno partecipato responsabili e personale del GAL
	Altro
C) Informazione istituzionale	Avvisi pubblici	Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di interesse, ...) pubblicati su BURT e/o sezione "Amministrazione trasparente"/"trasparenza" del sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici/privati del partenariato
	Pubblicità su carta stampata / quotidiani on-line	Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste locali o nazionali e quotidiani/riviste online
D) Promozione	Pubblicità TV	Annunci a pagamento