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1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE  
 

https://www. montagnappennino.it/leader/psr -20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/ 
 

2.  GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
GAL MontagnAppennino 

 

2.1 Inform azioni gen erali e contatti  
 

 

Denominazione  GAL MontagnAppennnino 

Forma gi uridica  Società Consortile a Responsabilità Limitata (scrl) 

Superficie coperta  1.463 kmq 

Popolazione  91.189 abitanti  

Tipologia di territorio  Zona D ñAree rurali con problemi di sviluppoò 

Anno di costituzione  2016 

Sede legale  
Via Umberto I, 55023 Borgo  a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media 

Valle del Serchio 

Sede operativa  
Via Umberto I, 55023 B orgo a Mozzano (LU), c/o Unione dei Comuni Media 
Valle del Serchio 

Eventuali al tre sedi  

Via Vittorio Emanuele 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU), c/o  

Unione Comuni Garfagnana  

Via Risorgimento n. 2 ï 51024 Cutigliano (PT) 

Codice fiscale  02422690467 

Partit a IVA  02422690467 

Telefono  0583-88346 

Fax  0583-88248 

Sito Internet  www.montagnappennino.it   

Email  gal@montagnappennino.it  

PEC montagnappennino@pec.it  

Rappres entante legale  MARINA LAURI 

Dire ttore  STEFANO STRANIERI 

 

Sono intervenute variazioni rispetto allôannualità precedente? 
 

NO    X 
 

SI             
 

Il  Consiglio di Amministrazione, come indicato nella tabella n. 2 dellôAllegato 1 è composto da nove membri 

di rappresentanza pubblico-privata. I l presidente del Consiglio di Amministrazione è Marina Lauri, mentre il 

Vice Presidente è Andrea Bonfanti.  

Il capitale sociale interamente versato è attualmente pari ad ú 85.500,00. 

 

https://www.montagnappennino.it/leader/psr-20142020-misura-19-metodo-leader/strategie-sviluppo-locale/
http://www.montagnappennino.it/
mailto:gal@montagnappennino.it
mailto:montagnappennino@pec.it
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I dati relati vi al territorio eligibile sono i seguenti:  

Tab. n°  1 - aree r urali se cond o la metodologia PSR 2014/20 20  

  
Socio del GAL  Superficie  

Abitanti  Abitanti  Abitanti  Abitanti  Abitanti  

  

Anno 
2011  

Fonte  
Cens. 2011 

Anno  
201 4  
Fonte: 

ISTAT/Comune 

Anno 
2017 
Fonte: 

Banca dati 
Regione 
Toscana 

Anno 
2018 
Fonte: 

Banca dati 
Regione 
Toscana 

Anno 
2019 
Fonte: 

Banca dati 
Regione 
Toscana 

COMUNE  si/no  

in km 2   (se rappresentato 
in forma 

associate, 
specificare) 

Bagni di Lucca SI (UCMVS)  164,64 6.207 6.211 5.997 5.932 5.865 

Barga SI(UCMVS)  66,44 10.125 10.085 9.898 9.818 9.772 

Borgo a Mozzano SI(UCMVS)  72,37 7.227 7.093 6.994 6.958 6.903 

Camporgiano SI(UCG)  27,06 2.285 2.208 2.137 2.133 2.106 

Careggine SI(UCG)  24,44 584 567 539 536 533 

Castelnuovo di 
Garfagnana 

SI(UCG)  28,51 6.059 5.969 5.936 5.851 5.826 

Castiglione di 
Garfagnana 

SI(UCG)  48,64 1.860 1.841 1.783 1.758 1.755 

Coreglia Antelminelli SI(UCMVS)  52,84 5.232 5.260 5.220 5.163 5.190 

Fabbriche di Vergemoli SI(UCG)  42,81 829 779 815 821 799 
 

Fosciandora SI(UCG)  19,82 621 607 584 589 517 
 
   

Gallicano SI(UCG)  30,67 3.882 3.844 3.733 3.697 3.618 
 
 

Sillano Giuncugnano SI(UCG)  81,02 1.150 1109 1.064 1.026 1.025  

Minucciano SI( UCG) 56,99 2.221 2.115 2.024 1.981 1.918  

Molazzana SI(UCG)  31,65 1.127 1.079 1.046 1.034 1.038  

Pescaglia SI(UCMVS)  70,32 3.645 3.598 3.456 3.439 3.371  

Piazza al Serchio SI(UCG)  27,16 2.458 2.402 2.297 2.250 2.225  

Pieve Fosciana SI(UCG)  28,73 2.418 2.412 2.484 2.473 2.470  

San Romano in 
Garfagnana 

SI(UCG)  26,03 1.459 1.442 1.408 1.403 1.384  

Seravezza NO 39,36 13.238 13.197 12.962 12.830 12.771  

Stazzema NO 80,7 3.318 3.231 3.083 3.016 2.996  

Vagli Sotto NO 41 991 957 930 907 877  

Villa Basilica SI  36,84 1.700 1.652 1.574 1.550 1.540  

Villa Collemandina SI(UCG)  34,78 1.363 1.354 1.309 1.298 1.268  

TOTALE LUCCA     79.999  79.012  77.273  76.463  75.767   

Abetone SI(UCAP)  31,22 687 648 - - -  

Cutigliano SI(UCAP)  43,86 1.561 1.522 - - -  

Abetone Cutigliano SI(UCAP)  - - - 2.101 2.048 2.033  

Marliana SI  42,99 3.201 3.202 3.174 3.172 3.155  

Piteglio SI(UCAP)  49,99 1.797 1.714 - - -  

Sambuca Pistoiese SI(UCAP)  77,45 1.680 1.673 1.605 1.568 1.535  

San Marcello Pistoiese SI(UCAP)  84,7 6.672 6.499 - - -  

San Marcello Piteglio SI(UCAP)  - - - 7.933 7.938 7.857  

TOTALE PISTOIA     15.598  15.258  14.813  14.726  14.580   

TOTALE     95.597  94.270  92.086  91.189  90.347  
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2.2 Profilo della zona ed evoluzion e del contesto   
Descrizione sulle modifiche significative intervenute nella situazione economica e demografica del territorio di ri ferimento, anche dal 
punto di vista ist ituzionale ed amministrativo, e conseguenze (eventuali) sulla programmazione fatta e sulla sua validità nel corso 
dellôultima annualità 

 
A livello amministrativo non vi sono modifiche nel numero delle amministrazioni locali e non vi sono state altre 

fusioni di comuni. 

Il dato demografico conferma  come dal 2011 al 2019 si abbia un decremento generale sul totale della 

popolazione dellôarea LEADER di -5,4% mentre su base annua 2018-2019 è di -0,92%. A livello di ambito 

provinciale vediamo delle differenze nei valori tendenziali che totalmente restano negativi con differenze di 

valore fra le due aree. Si evidenzia come lôarea lucchese presenti un decremento di -5,29% fra il 2011 -2019 e 

su base annua 2018-2019 di -0,9%, a livello dellôarea pistoiese il decremento è stato di -6,5% fra il 2011 -

2019 mentre su base annua 2018-2019 è di -0,99%. I dati sembrano indicare una tenden za negativa nel 

lungo periodo maggiore per lôarea pistoiese e una tendenza nel breve periodo sostanzialmente uguale per 

entrambe le aree.  

Solo 2 comuni, Coreglia Antelminelli e Molazzana, presentano una situazione stabile con un sostanziale 

mantenimento del livello dellôanno precedente incrementando solo di alcune unità. 

 

Il contesto socio economico, ma soprattutto le condizioni sociali, i rapporti umani e di conseguenza lôintera 

struttu ra delle dinamiche che governano qualsiasi comunità, è stato fortemente messo alla prova durante 

tutto il 2020.  

Le scelte effettuate per la gestione dellôemergenza COVID-19, hanno drasticamente e repentinamente, senza 

possibilità alcuna di mettere in atto  politiche preventive di gestione progressiva dello stato di emergenza, 

mutato i rifer imenti in ogni settore delle  nostre comunità.  

Dal 31 gennaio 2020, giorno della dichiarazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, una 

progressione restrittiva di DPCM, di ordinanze regionali e anche a livello comunale, ha disorientato 

ulteriormente il tessuto sociale.  

Il perdurare di una restrizione quasi totale della vita sociale, pubb lica ed economica ha provato ulteriormente 

le comunità ponendole in una condizione oscillante fra terrore e coscienza di una situazione di criticità. 

Condizioni, che in contesti socialmente e strutturalmente critici come il territorio eligibil e del GAL 

MontagnAppennino, hanno evidenziato in maniera esponenziale tutte le criticità già analizzate nella SISL pre 

COVID-19. A seguito del lockdown molte impr ese hanno rielaborato le proprie strategie e molte comunità 

hanno cercato nuovi equilibri e iniziato esperienze socio-economiche entro il proprio tessuto. La comunità è 

emersa come elemento collante, luogo potenziale di condivisione, contaminazione, integrazione, 

progettazione. La risposta sul nostro territorio al bando regionale per il sostegno alla nascita e 

consolidamento di cooperative sociali ha dimostrato una vitalità di progettazione dal basso. Le 7 realtà 

espresse dal territorio rappresentano contestualmente un ul teriore potenziale per lo sviluppo di progetti di ri -

generazione delle comunità che mirino ad attivare tutti gli attori locali (cittadini, ass ociazioni, imprese, scuole, 

enti) in processi partecipativi di progettazione dei luo ghi, di costruzione di prospettive dellôabitare, di 

risoluzione creativa di criticità strutturali delle aree rurali.  
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La SISL, ultima versione approvata con DGR n 183 del 17/02/2020, evidenziava due situazioni di base che 

nella crisi emergenziale hanno trovato un fattore  esponenziale:  

- La struttura della popolazione  

- I servizi di prossimità  

Due fattori interdipendenti e conseguenti uno dellôaltro, che determinano il potenziale di base di una comunit¨ 

a parità di fattori ambientali.  

I dati aggiornati a l 2019 della SISL relativi alla struttura della popolazione mostrano che nellôarea esaminata la 

popolazione di età superiore ai 65 anni rappresenta il 29% del totale in crescita di più di un punto percentuale 

rispetto al 2014, dove si attestava al 27,81%. Tale valore segna un consistente peggioramento rispetto al 

dato di otto anni prima, del 2001, dove la percent uale era del 24,8%. Nel 2019 la popolazione con età 

superiore agli 85 anni rappresenta il 5% del totale nella provincia di Lucca e il 6,74% nella p rovincia di 

Pistoia, ancora in crescita rispetto ai dati del 2014 in cui già alcuni comuni presentavano percentuali ancora 

più elevate: Fabbriche di Vergemoli (8,09%), Abetone-Cutigliano (7,56%), Giuncugnano (6,79%), Minucciano 

(6,38%), San Marcello Pistoiese (6,59%).  

Lôindice di vecchiaia (popolazione>65/popolazione 0-14) nel 2019 mostra valori molto elevati e ancora i n 

crescita rispetto al 2014. In media, per lôarea in esame, questo indice ¯ pari a 269% (248,60% nel 2014), il 

che significa che la popolazione ñanzianaò è più di 2 volte e mezzo quella giovane e che dimostra tutta la sua 

criticità se confrontato col dato medio regionale pari a 209,8%.  

Rispetto alla struttura della popolazione, si specificava già in fase di prima stesura della SISL come esistesse, 

spesso, una correlazione tra le variazioni che la popolazione ha subito nel corso del tempo e la sua attuale 

struttura per classi di età. Infatti, i comuni che nel corso del tempo hanno subito drastici fenomeni di 

riduzione della popolazione, generalmente per lôesodo delle classi più giovani, si caratterizzano per una 

struttura demografica fortemente compromessa e  sbilanciata verso le classi di età più anziane. Di seguito la 

tabella aggiornata al 31/12/20 20 relativa alla popolazione dellôarea maschi-femmine per classi di età. 

 

Attualizzando lôanalisi dei fabbisogni del contesto territoriale, conseguenti lôemergenza sono confermati e 

evidenziati alcuni indici che purtroppo hanno trovato nella crisi fattore moltiplicatore di effetto, e nello stesso 

momento i punti di forza su cui poter far leva. 
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Tab. n°  2 ï contesto territoriale  

CONTESTO TERRITORIALE  

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA  

¶ forte legame identitario tra produzioni artigianali, 

agroalimentari e saperi locali 

¶ buona strutturazione della rete naturalistica locale (parchi, 

aree protette, percorsi escursionistici...)  

¶ disponibilità di patrimonio immobiliare nei centri storici per 

uso residenziale e per attività turistico ricettive  

¶ contesto storico-architettonico, paesaggistico, naturalistico di 

buona qualità a sostegno della qualità della residenzialità e 

dellôattrattività  turistica 

¶ alto potenziale del contesto storico-ambientale, culturale 

ancora inespresso e da valorizzare a sostegno delle iniziative 

di impresa 

¶ unôelevata e diffusa biodiversit¨ agraria (varietà antiche) che 

può consentire il loro recupero e valorizzazione di per la 

creazione di mercati di ñnicchiaò ad alto valore aggiunto 

¶ alto know-how per la conservazione del germoplasma di 

razze e varietà antiche (Banca regionale del germoplasma 

Vivaio La Piana) 

¶ presenza diffusa di una vocazione associativa e di 

volontariato;  

¶ presenza di esperienze socio-culturali potenziali elementi di 

contaminazione e inclusione; 

¶ Decremento demografico, -2.37% negli ultimi 13  anni 

¶ Densità demografica metà della media regionale 

¶ Elevato indice di vecchiaia e di dipendenza 57% della 

popolazione 

¶ disomogenea distribuzione territoriale dei servizi commerciali 

soprattutto a scapito dei centri storici 

¶ scarso rinnovamento generazionale nelle realtà 

imprenditoriali, a causa della fragilità demografica 

¶ ridotta capacità attrattiva del contest o territoriale nei 

confronti di nuovi  investimenti 

¶ elevata età media della popolazione che rende l'offerta di 

servizi assistenziali sperequata rispetto alla domanda 

¶ degrado dei centri storici e del contesto paesaggistico 

¶ distanza dai servizi per i residenti nei centri non capoluogo 

¶ ridotto livello di imprenditorialità nel setto re sociale 

¶ forte contrazione della SAU per diffusi fenomeni di 

abbandono e di rinaturalizzazione 

¶ riduzione del numero di occupati in agricoltura 

¶ forte criticità nel trasferimento di b uone pratiche a sostegno 

dei giovani imprenditori e dellôinnovazione nelle aziende. 

¶ Insufficiente inclusione delle comunità nelle scelte di 

governo; 

 

Il GAL MontagnAppennino ha saputo cogliere alcune di queste iniziative nate e basate sul capitale territoriale, 

concetto che racchiude tutte quelle risorse (naturali, umane, sociali) che caratterizzano una comunità. 

Iniziative per cui diveniva essenziale cogliere gli elementi di ri-generazione delle comunità come attori 

principali dellôinnovazione sociale, con capacità di rispondere ai bisogni nuovi, favorendo idee e creatività.  

Si è favorita ad esempio la nascita di esperienze nate da un patto fra produttori e consumatori che faciliti la 

costituzione di una rete locale basata sulla solidarietà, sulla fiducia e sul reciproco sostegno anche in tema 

alimentare. Il progetto #ilmioter ritorionline, proposto dalla Comunità del Cibo intendeva sviluppare un 

modello di mercato locale e innovativo grazie alle nuove tecnologie di supporto alle operazioni online, 

sicuramente funzionale anche per il post emergenza. 

Il GAL MontagnAppennino ha sostenuto con propri fondi e logisticamente nella comunicazione il progetto 

#ilmioterritorionline promosso dalla Comunità del Cibo e accompagnato la rete che si stava creando, nella 

convinzione che valorizzare le risorse endogene sia la strada per costruire e ri-generare le comunità del nostro 

territorio.  

Il Gal ha trovato pertanto naturale sostenere queste forme di economia collab orativa di comunità. 

Lôisolamento ñforzatoò e ñil distanziamento socialeò a cui ogni cittadino, ancor prima che nel ruolo di 

imprenditore, ha vissuto nella sua rigidità iniziale e anche nella fase attuale, rafforza ancora di più la necessità 
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di prevedere il coinvolgimento attivo delle comunità ru rali in ogni progettualità locale come condizione 

metodologica per la valorizzazione dellôidentit¨ locale con il duplice obiettivo di rafforzare la consapevolezza 

del senso di appartenenza comunitario intorno ai valori riconosciuti e la qualificazione dellôofferta territoriale, 

in un nuovo patto sociale che coinvolga tutta la comunità e sia pu nto di forza condiviso per una nuova 

ripartenza. 

Questi momenti sembrano perciò creare la spinta per accelerare e cominciare a concretizzare un cammino, 

partendo dallôemergenza, che conduca verso una sana economia frutto di scelte generate da una 

comprensione intelligente dei bisogni di una comunità, prescindendo da interessi settari e personali. 

Si tratta di arrivare a disporre di beni e servizi in tutti quei settori c he le comunità in piena autonomia 

reputano essenziali per migliorare le proprie condizioni di vitaò. Gli effetti di unôazione del genere andranno al 

di l¨ delle necessit¨ e delle risposte che lôemergenza richiede, ma andranno a sostenere un sistema di 

relazioni indispensabili nel momento attuale e soprattutto per ricomporre il tessuto delle re lazioni sociali e 

sostenere la qualità della vita. 

Nelle aree rurali italiane si va diffondendo sempre più il bisogno di dare vita a processi di sviluppo generativo 

nei quali le persone siano protagoniste di una rinascita dellôeconomia locale, della socialità e del buon vivere. 

In molte zone, questi processi sono avviati e sostenuti da progetti di comunità basati su un nuovo modo  di 

organizzare la produzione, fondati sulla partecipazione diretta degli abitanti di un determinato luogo sia alla 

gestione e al finanziamento dei fattori produttivi sia alla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni 

da intraprendere per avviare processi di sviluppo economico della propria comunità locale. 

Da questi presupposti il GAL ha ritenuto essenziale adeguare i propri strumenti di supporto verso una scheda 

di misura completamente nuova come impostazione ñProgetti di rigenerazione di comunitàò e soprattutto 

condivisa a livello regionale fra i 7 GAL quale elemento caratterizzante e potenzialmente migliore per 

sviluppare appieno lôapproccio LEADER. Il percorso di generazione di questa scheda comune a livello 

regionale è stato frutto di  una stretta collaborazione e coordinamento con gli uffici regionali (AdG e 

competente ufficio territoriale) , con lôassistenza tecnica messa a disposizione dei GAL da parte della Regione 

Toscana e con la RRN. Questo metodo di lavoro coordinato e condiviso ha permesso di superare visioni e 

approcci unilaterali dove la differenza dei ruoli è stata trasformata reciproco completamento e integrazione. 

 

2.3 Partenariat o  
Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dellôanno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo 
riferimento agli atti adotta ti -vedi allegato 1 

 
Nel corso dellôanno 2020 non sono incorse variazioni del partenariato 2019. Pertanto si conferma la tabella 1 

riportata nellôallegato 1.  

 

2.4 A tto  costitutivo/ Statu to  
Descrivere le eventuali variazioni intervenute,  nel corso dellôanno di riferimento, e le motivazioni che le hanno determinate, facendo 
riferimento agli atti adottati  

 
Nel corso dellôanno 2020 non sono incorse variazioni relative allôatto costitutivo e allo Statuto. 
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2.4.1  Attività organi st atutari  
Descrivere le attiv ità svolte dagli organi statutari quant ificando le diverse tipologie di attivi tà (n. riunioni, n. delibere, etc)  

 
Gli organi statutari hanno sostenuto, per i ruoli di rispettiva competenza, lôattività d ella struttura tecnica 

riunendosi periodicamente come meglio espresso nella seguente tabella: 

Tab.  n°  3 Data e d oggetto at tività org ani  societari   

DATA OGGETTO 

31/03/2020 CdA 

12/06/2020 CdA 

29/06/2020 Assemblea dei Soci 

16/07/2020 CdA 

11/08/2020 CdA 

14/09/20 20 CdA 

25/09/2020 CdA 

29/10/2020 CdA 

30/10/2020 CdA 

30/10/2020 Assemblea dei Soci CdA 

04/12/2020 CdA 

 

2.5 Strut tura organ izzati va  
Descrivere le modifiche intervenute nel corso dellôanno di riferimento e le motivazioni che le hanno determinate, riportando nellôallegato 
2 la struttura tecnic a al 31/12/ 2020 

 
Tab. n°  4 Strutt ura tecni ca 

NOMI NATIV O INQ UADRAMENT O STATO ATTUALE 

Stefano Stranieri Resp. Tecnico Amm.vo Incarico professionale con scad enz a al 31 marzo 2022  

Mori Annalisa Animatore Contratto dipendente a tempo indeterminato part-time   

Sutter Mirta Animatore 

Inizialmente Incarico professionale con scadenza al 31 

ma rzo 2022  ï Passaggio a Contratto dipendente a 

tempo in determinato  part-time a partire dal 04/05/2020.  

Tagliasacchi Ljuba Animatore Contratto dipendente a tempo indeterminato part -time   

 

Nel corso del 2020, a parti re dal 04/05/2020 abbiamo provveduto a trasformare lôincarico professionale 

dellôAnimatrice Mirta Sutter a Contratto a Tempo Indeterminato ï part-time (28 h settimanali), così come 

approvato dal Cda nella seduta del 31.03.2020. 

A partire dal 01/06/2020  il personale a tempo indeterminato ha avuto un aumento delle ore, passando da 28 

a 30,5.  

Lôattuale rapporto contr attuale part time di 30,5 h settimanali con i dipendenti corrisponde a 0,76 ULU (unità 

lavoro uomo) corrispondenti a 2,28 ULU.  Pertanto viene garantito il n°  minimo di 1 animatore conseguente 

lôapplicazione del punto 6.3.1 Struttura del GAL, comma E), in quanto la % di rappor to f ra la dotazione della 

SISL e la dotazione Regionale della Misura 19 è del 12,69%.  
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Inoltre è confermato, non essendo subentrate modifiche nei nominativi della struttura tecni ca, il rispetto del 

requisito relativo alla presenza di un animatore con almeno 2 anni di esperienza e del 50% del personale con 

esperienza di animatore o su progetti fina nziati con fondi comunitari.  

 

2.6 Acq uisizione d i competenz e 
Breve descrizione delle attività di  acquisizione di competenze effettuate nellôanno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in 
termini di tipologia di corso, modalità adottate per provvedere all a formazione continua della struttura, soggetti coinvolti, numero 
documentazione prodotta, e delle misure adottate per valutare lôefficienza e lôefficacia delle attivit¨ intraprese.  

 
La struttura tecnica del GAL ha aderito alle attività di informazione, f ormazione e aggiornamento come 

previsto dalla SISL e di seguito riportate. 

 
Tab. n°  5 Att ività formazione , informazione e aggiornamento    

PARTECIPANTE ATTIVITAô DATA 
PARTECIPANT E PER 
RUOLO E FUNZIO NI  

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO MENSILE 27/01/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri CONVEGNO CASTAGNO 30/01/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi VALUTATORE 31/01/2020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri GALLI 25/02/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO MENSILE 27/02/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi RT COMUNICAZIONE 17/03/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi referente 
comunicazione 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi VALUTATORE 26/03/2020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi 
INCONTRO UNIPI E CONSORZIO 
BONIFICA PROGETTO CUSTODI 

TERRITORIO 
26/03/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO MENSILE 31/03/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi 
IL MIO TERRITORIO ON LINE 
(COMUNITAô DEL CIBO DELLA 

GARFAGNANA) 
07/04/2020 

Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA  08/04/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri RT DIREZIONE AGRICOLTURA 10/04/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri GRUPPO LAVORO NUOVA SCHEDA 14/04/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri RT NUOVA SCHEDA 17/04/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri RT NUOVA SCHEDA 23/04/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi PLENARIA AUTOVALUTAZIONE 30/04/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri 
REGIONE E RETE RURALE PER 

PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA 
08/05/2020 Stefano Stranieri RTA  
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Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi FORUM LEADER 13/05/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi referente 
comunicazione  

Stefano Stranieri RT-RRN-GAL 15/05/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri 
REGIONE E RETE RURALE PER 

PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA 
19/05/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA RICOGNIZIONE 25/05/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi FORUM LEADER 26/05/2 020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi referente 
comunicazione  

Stefano Stranieri 
REGIONE E RETE RURALE PER 

PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA 
27/05/2020  Stefano Stranieri RTA 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi PLENARIA AUTOVALUTAZIONE 28/05/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba 
Tagliasacchi ï Mirta Sutter 

WEBINAR RRN EMERGENZA COVID19 05/06/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Annalisa 
Mori Mirta Sutter Animatori 

Stefano Stranieri 
REGIONE E RETE RURALE PER 

PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA 
10/06/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri 
REGIONE E RETE RURALE PER 

PROGETTAZIONE NUOVA SCHEDA 
12/06/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri ï Ljuba Tagliasacchi INCONTRO NAZIONALE GAL  16/06/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi referente 
comunicazione  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi VALUTATORE 17/06/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi PLENARIA AUTOVALUTAZIONE 18/06/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO BLIATERALE 27/06/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO BLIATERALE 06/07/2020  
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieriï Mirta Sutter 
PARTECIPAZIONE MASTER SVILUPPO 

RURALE WEBINAR 
09/07/2020  

Stefano Stranieri RTA ï 
Mirta Sutter animatore 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter  

CORSO COMUNICAZIONE RT 20/07/2020  

Stefano Stranieri RTA - 
Ljuba Tagliasacchi referente 

comunicazione - Mirta 
Sutter animatore 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi FORUM LEADER 21/07/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi referente 
comunicazione  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

CORSO COMUNICAZIONE RT 27/07/2020  

Stefano Stranieri RTA - 
Ljuba Tagliasacchi referente 

comunicazione - Mirta 
Sutter animatore 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori ARTEA INCONTRO MENSILE 05/08/2020 
Stefano Stranieri RTA - 
Annalisa Mori referente 

sistema ARTEA 

Stefano Stranieri - Annalisa Mori - 
Ljuba Tagliasacchi ï Mirta Sutter 

COORDINAMENTO GAL  11/09/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Annalisa 
Mori Mirta Sutter Animatori 

Stefano Stranieri FORUM LEADER - SNAI 17/09/2 020 Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri FORUM LEADER 23/09/2020  Stefano Stranieri RTA  
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Stefano Stranieri FORUM LEADER 24/09/2020 Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi COOP COMUNITA'  28/09/2 020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri 
CONVEGNO PROGETTO 

TRANSFRONTALIERO SEMINARE FAR 
MAREMMA 

29/09/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

VALUTATORE 01/10/ 2020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi 
animatore 

Stefano Stranieri FORUM LEADER COMITATO PROMOTORE 05/10/2020  Stefano Stranieri RTA -  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

CORSO COMUNICAZIONE RT 13/10/20 20 

Stefano Stranieri RTA - 
Ljuba Tagliasacchi referente 

comunicazione - Mirta 
Sutter animatore 

Stefano Stranieri 
REGIONE PER PROGETTAZIONE NUOVA 

SCHEDA 
14/10/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri FORUM LEADER - ABRUZZO 15/16/10/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

VALUTATORE 01/10/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

CORSO COMUNICAZIONE RT 22/10/2020  

Stefano Stranieri RTA - 
Ljuba Tagliasacchi referente 

comunicazione - Mirta 
Sutter animatore 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

AUTOVALUTAZIONE CON GAL ETRURIA 29/10/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi - Mirta 
Sutter animatore 

Stefano Stranieri GALLI ADG 03/11/2020  Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 23/11/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 26/11/2 020 
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri-Annalisa Mori Ljuba 
Tagliasacchi ï Mirta Sutter 

WEBINAR HACKATHON ANCI 26/27/11/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Annalisa 
Mori Mirta Sutter Animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 01/12/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 03/12/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 17/12/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi, Mirta 
Sutter animatori 

Stefano Stranieri PRESIDENZA REGIONALE  18/12/2020 Stefano Stranieri RTA  

Stefano Stranieri - Ljuba Tagliasacchi 
- Mirta Sutter ï Annalisa Mori 

GIORNATA DI LAVORO NUOVA SCHEDA ï 
STAFF TECNICO 

23/12/2020  

Stefano Stranieri RTA - 
Ljuba Tagliasacchi - Mirta 

Sutter ï Annalisa Mori 
animatori 

Stefano Stranieri-Ljuba Tagliasacchi ï 
Mirta Sutter 

INTERVISTE VALUTAZIONE 30/12/2020  
Stefano Stranieri RTA - 

Ljuba Tagliasacchi - Mirta 
Sutter animatori 

 

Le iniziative di formazione-informazione a cui ha partecipato la strut tura tecnica del GAL, come da tabella 

precedente, ad esclusione della giornata di lavoro sulla nuova scheda, non erano di iniziativa ed 

organizzazione interna ma erogate da altri soggetti.  La scelta delle iniziative formative/informat ive, escluse 
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quelle di iniziativa dellôAdG e di ARTEA, cui far partecipare la struttura tecnica, ha tenuto conto delle 

necessità del momento e della disponibilità della struttura  rispetto agli impegni e scadenze del momento. 

Il soggetto partecipante ai momenti fo rmativi/informativi  è scelto in funzione del ruolo e delle ma nsioni, 

assegnate o in previsione di assegnazione, allôinterno della struttura  tecnica. 

Nellôultima colonna a destra della tabella precedente è evidenziata la corrispondenza di ruolo e funzioni con 

lôoggetto dellôiniziativa di formazione/informa zione. 

Nello specifico gli incontri relativi  al tema della comunicazione e autovalutazione hanno portato 

allôaggiornamento del piano e strategia di comunicazione nonché alla impostazione del processo di 

autovalutazione. 

Gli incontri dedicati alla nuova scheda raccontano un percorso condiviso con RT e RRN e con gli altri GAL 

Toscani.  

 

3.STATO DI AVANZA MENTO DELLA SISL  
Descrizione degli obiettivi  e della strategia proposta (max 1 pag), tematismi scelti, obiett ivi raggiunti al 31/12/2 020. 

 

La cronologia e i contenuti delle procedure inerenti le modifiche e integrazioni della SISL sono espresse nella 

seguente tabella: 

Tab.  n°  6 Cronop rogra mma      

Descri zione attività /fasi  Data  EFFETTIVA  

svol gimento attività  

Note  

DGRT 183 del 17/02/2020 17/02/2020  
Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario 

presentati il 26/11/2019  

Variante SISL 30/06/2020  

Invio variante SISL ai sensi dellôart. 11 Decreto 

1730/2016, con inserimento scheda Azione Specifica 

"progetti di Rigenerazione delle Comunità", approvata 

dall'Assemblea dei Soci del Gal MontagnAppennino del 

30/06/2020 

Integrazioni alla SISL 27/10/2020  Regione Toscana: richiesta integrazioni alla SISL 

Variante SISL 16/11/2020  

Invio SISL integrata con osservazioni recepite e la 

scheda Azione specifica ñProgetti di rigenerazione delle 

Comunit¨ò. Alleghiamo inoltre, come richiesto la 

relazione di solidità finanziaria. La variante al Piano 

Finanziario riguarda la necessità di spostare economie 

derivanti dalle istruttorie dei progetti e scorrimento 

della graduatoria del bando PIT, dalle sottomisure 7.5 

e 6.4.4 a favore della sottomisura 7.6.1. La variazione 

avviene allôinterno del tematismo principale e non 

modifica lôincidenza di questo sul totale della dotazione 

finanziaria. 

DGRT 1595 del 21/12/2020 21/12/2020  Approvazione Modifiche SISL e Piano Finanziario 

 
Si riportano in sintesi gli obietti vi e i risultati attesi dallôattuazione della SISL evidenziando lôimpossibilità di 

valorizzare diversi dei parametri identificati in quanto i  progetti  sono ancora in fase di istruttori a o 
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attuazione, nel 2021 si concentrerà la fine lavori. Sulla base delle domande di aiuto presentate è però 

possibile valutare lôaspettativa sulla base dei contenuti progettuali istruiti ed in corso di ana lisi. Si può vedere 

come le aspettative determinate dai progetti p resentati prefigurino generalmente già il raggiungimento o il 

superamento dei valori dei risultati atte si. Il consolidato dai col laudi effettuati inizia a mostrare una conferma 

delle aspettative. 

 

Tab.  n°  7 Obiettivi e risultati attesi del la SISL  
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7.6.1 Sviluppo e 
rinnovamento dei villaggi 

Á Inversione tendenza 
demografica negativa   
Á Riqualificazione urbana 

dei villaggi 
Á Recupero di sistemi 

agro-silvo-pastorali 

Á Residenti + 5 % 
nellôarco di 5 anni 

Á Abitazioni + 3%  
Á Unità immobiliare 

utilizzate + 10% 
Á 10 ha di superfici 

2 ha di superfici /  

6.4.5 Sostegno a 
investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività 
turistiche 

Á Realizzazione di sistemi 
integrati di ospitalità 
nei centri storici tipo 
albergo diffuso 
Á Nuovi Interventi 

innovativi di offerta 
turistico ricettiva 

Á n° 2 alberghi diffusi 
Á n° 3 nuove tipologie di 

offerta t uristico 
ricettiva 

Á n° 3 alberghi 
diffusi 
n° 22 nuove 

tipologie di offerta 
turistico ricettiva  

/  

6.4.4 Sostegno a 
investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attivi tà 
commerciali 

Á Nuovi servizi 
commerciali nei centri 
storici 

Á n° 3 esercizi 
polifunzionali 

Á n° 3 esercizi 
commerciali nuovi e/o 
consolidati 

Á n° 5 esercizi 
polifunzionali 
n° 17 esercizi 

commerciali nuovi 
e/o consolidati 

/  

4.1.1 Miglioramento della 
redditività e competitività 
delle aziende agricole 

Á Trasferimento buone 
pratiche e nuove 
produzioni nelle 
aziende agricole 
Á Conservazione delle 

biodiversità 

Á 3 ha coltivati con nuove 
varietà 

Á 5 ha di nuove colture 
Á N° 10 aziende 

interessate 

Á 3 ha coltivati con 
nuove varietà 

Á 12 ha di nuove 
colture 

Á N° 63 aziende 
interessate 

Á 105 ha coltivati 
con nuove 
varietà 

Á 5,62 ha di 
nuove colture 

Á n° 4 aziende 
interessate 

7.5 I nfrastrutture ricreative 
pubbliche, centri di 
informazione turistica e 
infrastrutt ure turistiche di 
piccola scala  

Á Miglioramento 
dellôofferta e fruibilità 
complessiva del 
territorio a fini tur istici 

Á 1 brand territoriale 
Á N° 2 sistemi integrati  di 

fruizione del territorio 

Á N° 3 sistemi 
integrati  di 
fruizione del 
territorio 

/  
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6.4.3 Sostegno a 
investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività 
artigianali 

Á Favorire esperienze di 
impresa fortemente 
integrate con gli altri 
settori produttivi  

Á n° di imprese 
sovvenzionate 

Á n° d i imprese artistiche 
tradizionali e antichi 
mestieri sovvenzionate 

Á n° 7 di imprese 
sovvenzionate 

Á n° 1 di imprese 
artistiche 
tradizionali e 
antichi mestieri 
sovvenzionate 

n° 7 di imprese 
sovvenzionate 

 n° 3 di imprese 
artistiche 

tradizionali e 
antichi mestieri 
sovvenzionate 

1.2 Progetti dimostrativi e 
azioni informative 

Á Favorire sistemi di rete 
di trasferimento delle 
innovazioni e delle 
buone pratiche  

Á n° 10 
visite/dimostrazioni/sca
mbi 

Á n° 10 proget ti di buone 
pratiche coinvolti 

Á n° 20 aziende locali 
coinvolte 

Nella richiesta di 
variante presentata 
in data 26/11/2019 
è prevista la 
soppressione della 
sottomisura  

/  
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8.6 Sostegno agli 
investimenti in tecnologie 
silvicole e nella 
trasformazione, 
mobilitazione e 
commercializzazione dei 
prodotti delle foreste  

Á Rafforzare le filiere 
locali dal bosco alla 
trasformazione 

Á  n° 10 di aziende 
forestali sostenute 

Á n° 2 piattaforme 
logistiche 

Nella richiesta di 
variante presentata 
in data 26/11/2019 
è prevista la 
soppressione della 
sottomisura  

/  

16.2 Sostegno a Progetti 
pilota e di cooperazione 

Á Valorizzazione delle 
risorse locali agro-silvo-
pastorali, di nuove 
produzioni, e del 
paesaggio rurale 

Á n° 3 progetti pilota  
Á n° 10 aziende agricole 

coinvolte 
Á n° 5 aziende coinvolte 
Á n° 2 Enti pubblici 

coinvolti 
Á n° Ente Parco coinvolto 

Á n° 3 progetti 
pilota 

Á n° 9 aziende 
agricole 
coinvolte 
 

Á n° 1 Ente 
pubblico 
coinvolto 
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7.6.2 Riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

Á Lôidentità storico 
culturale quale 
elemento di coesione 
sociale da valorizzare 
anche ai fini turistici 
caratterizzando in 
esclusiva la sua 
immagine e 
percezione.  

Á n° 2 progetti d i raccolta 
documentale/t estimoni
ale/folkloristi ca 

Á n° 2 p rogetti su 
personalità 
storico/culturali del 
territorio 

¶ n° 2 progetti di 
raccolta 
documentale/tes
timoniale/folklori
stica 

¶ n° 1 progetti su 
personalità 
storico/cultural i 
del terr itorio 

/  
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Misura 19.3 Preparazione 
e attuazione dellôattivit¨ 

di cooperazione del 
Gruppo di Animazione 

Locale 
 

Á Miglioramento 
dellôofferta e fruibilità 
complessiva del 
territorio a fini tur istici 

Á N. 1 progetto Locale di 
Cooperazione 
selezionato a valere 
sulla misura 7.5 
Realizzazione e 
implementazione 
itinerari storico culturali 
religiosi  

Á N. 1 progetto 
Locale di 
Cooperazione 
selezionato a 
valere sulla 
misura 7.5 

Á N. 1 ente 
pubblico 
coinvolto 

  

/  

  

La SISL inoltre prevede una serie di obiett ivi orizzontali e relativi risultati at tesi che interessano 

trasversalmente tutte le misure attivate. Anche per questi si può vedere come le aspettative determinate dai 

progetti presentati prefi gurino generalmente già il raggiungimento o  il superamento dei valori dei risultati  

attesi per 3 obiettivi orizzontali sui 5 previsti dalla SISL. Il consolidato dai collaudi effettuati non è ancora 

sufficiente a confermare la tendenza delle aspettative. 
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Tab. n°  8 Obi ettivi orizzontali della SIS L 

OBIETTIVI  ORIZZO NTALI   OBI ETTI VO 
 

Á RIS ULTATO ATTESO 

Á PREVISIO NE 
DA PROGETTI 
AMMISSIBILI  

Á CONSOLIDATO 
DA COLLAUDI  

ENERGIE RINNOVAB ILI  

Á Valore aggiunto per il 
settore primario e 
riduzione dei costi 
energetici dei residenti e 
delle attività economiche 
Á Riduzione dellôimpatto sui 

cambiamenti climatici 

Á N° 10 interventi di 
efficientamento 
energetico e/o di 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili 
Á N° 20.000 Kw prodotti 

da fonti energetiche 
rinnovabili 
Á N° 20.000 KW 

risparmiati origine da 
combustibili fossili 

Á N° 2 interventi di 
efficientamento 
energetico e/o di 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili 
Á N° 7.000 Kw 

prodotti da fonti 
energetiche 
rinnovabili 
Á N° 7.000 KW 

risparmiati 
origine da 
combustibili 
fossili 

/  

IN CLUSI ONE SOCIALE 
(Esper ienze di inclus ione 
lavorativa di soggett i 
svantag giati )  

Á Incremento occupazione 
dei soggetti svantaggiati 

Á N. 3 assegni sociali di 
inserimento lavorativo in 
meno 
Á N. 3 soggetti 

svantaggiati occupati  

DV /  

TUTELA BIODIVE RSITAô 
VEGETALI E ANI MALI   

Á Incremento dei prodotti di 
tipici locali, di qualità 
coltivati e/o allevati 
  

Á N° 5 specie e varietà 
interessate  

Á n° 6 specie e 
varietà 
interessate 
 

Á n° 6 specie e 
varietà interessate 
 

PIT  
Á Integrazione progettualità 

pubblica-privata 
Á N° 3 PIT Á N° 8 PIT /  

PIF  
Á Integrazione progettualità 

privata intersettoriale 
Á  N° 4 PIF Á N° 4 PIF /  

VOUCHER Á Tirocini lavorativi Á  N° 10 voucher attivati /  /  

 

 
3.1 . Sinte si de lle  princip ali di f f icoltà   
Breve descrizione delle principali diffi coltà incontrate nella gestione della SISL, ovvero i principali fattori  che hanno determinato 
eventuali ritardi nella messa a bando e completamento degli interventi. Descrivere inoltre come tali difficoltà sono state affrontate e 
superate o come si conta di affrontarle nel breve periodo. 

 

Nellôanno 2020 le principali difficoltà riscontrate sono state: 

- Sottomisura 19.4: non si sono evidenziate particolari difficoltà e la collaborazione con gli uffici territoriali 

ed ARTEA ha notevolmente accorciato i tempi di verifica e di liquidazione dei SAL richiesti. 

- Sottomisura 19.2: la maggiore criti cità si è evidenziata nel controllo sul 100% dei collaudi svolti dal GAL, 

direttamente con proprio personale o mediante ricorso a collaudatori esterni. Se da una parte garantisce 

una maggiore sicurezza nella riduzione del margine di errore, dallôaltra ha generato e genererà un 

trascinamento dei tempi necessari determinato soprattutto dalla definizione dei confini fra lôallineamento 

del metodo fra controllore  (ARTEA) e controllato (GAL), rispetto alla sostanza degli obiettivi 

dellôaccertamento a saldo. Lôattenzione sulle formalità dei documenti di spesa e di pagamento continuano 

a prevaricare la valutazione della qualità di quanto ammesso a finanziamento. È da evidenziare 

comunque come la collaborazione con ARTEA e i frequenti incontri di coordinamento con i GAL, stiano 
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eliminando sempre più elementi di incertezza favorendo il superamento di criticità interpretative e 

applicative delle procedure sia nelle fasi istruttorie, SAL e Saldo. La sospensione per emergenza COVID!) 

dellôobbligo di sopralluogo e di annullamento dei documenti di spesa ha velocizzato   i tempi di 

accertamento anche se ha comportato la necessità di acquisire documentazione fotografica più 

dettagliata degli interventi re alizzati. 

- In merito alla misura 19.3, la differenza fra le procedure adottate dalle AdG delle Regioni coinvolte 

continua ad essere il problema maggiore. Questo determina soprattutto un a discrepanza nei tempi di 

attuazione dei vari passaggi perdendo la corrispondenza temporale delle azioni dei partner che risultano 

notevolmente sfalsate fra loro (bandi, istruttorie, realizzazione, collaudi, etc.). La medesima 

considerazione vale anche in merito alle different i tipologie di spesa ammissibili, che comporta difficoltà 

di coordinamento fra i progetti Locali di Cooperazione dei 2 GAL. 

 

4.STATO DI A TTUAZI ONE DELLE MISUR E/SOT TOMISU RE/ OPERAZIO NI  
 

Nel 2020 è stato pubblicato un solo bando a valere sulla operazione 7.6.2.  

 

Tab. n°  9 Fasi procedurali ba ndi  

DATA OGGETTO 

03/07/2020  Ricevuto da Artea - Elenco Istanze ricevute su mis. 7.6.2 

 

 

Tab.  n°  10  At tuazio ne Bandi al  31/ 12/20 20  

  
Approvazione  
assemblea  
 

Nulla os t a Regione  
Pubblicazione  

 BURT 
Data  

scadenza  
NOTE 

7.6.2  
RIQUALIFICAZIONE  E 
VALORIZZA ZIONE DEL 

PATRIMONIO 
CULTURALE 

25/10/2017  
protocollo n° 

AOOGRT_0426329_2018-
09-11 

Pubblicato su BURT PARTE III n. 

18 di mercoledì 29 aprile 2020 
30/06/ 2020   /  

 

Restano da pubblicare ancora 2 bandi: 

- 1 a valere sulla sottomisura 7.5;  

- 1 a valere sulla sottomisura 19.3. 

 

 

 

 

https://www.montagnappennino.it/wp-content/uploads/2020/05/estratto-PARTE-III-n.-18-del-29.04.2020.pdf
https://www.montagnappennino.it/wp-content/uploads/2020/05/estratto-PARTE-III-n.-18-del-29.04.2020.pdf


 

 Pagina 17 di 76 Rapporto annuale di esecuzione anno 2020 

4.1  Stato di  attuazione f inanzia rio  
 
Tab. n °  11 Stat o d i attuazio ne finanziario compl essi vo  

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
2016 1.964.764,96 0,00 0% 0% 0%

2017 1.530.934,37 0,00 0% 0% 0%

2018 878.908,37 3.001.743,00 218.769,63 4% 0,00 0% 0,00 0%

2019 880.654,65 1.086.000,00 716.038,26 12% 84.434,83 1% 74.427,34 1%

2020 882.534,11 1.419.310,33 3.175.340,63 52% 649.529,89 11% 609.420,58 10%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 6.137.796,46 5.507.053,33 4.110.148,52 67% 733.964,72 12% 683.847,92 11%

anni

Programmato 
(Mis. 19.2+19.3)

Messo a bando (Mis. 19.2)
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
* *  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 

       * **  si intendono i pagamenti effettuati d a ARTEA OPR 

   
Operazione  4.1.1                         

Tab. n °  12 stato di avanzamento fin anziario 4 .1.1 tot ale (bando singolo +P IT+PIF) : 

*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
* **  si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 
 
 

Importo Importo Importo
% su spesa 

pubblica 
programmata

Importo
% su spesa 

pubblica 
programmata

Importo
% su spesa 

pubblica 
programmata

2017 260.000,00 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

2018 303.743,00 563.743,00 199.768,27 16% 0,00 0% 0,00 0%

2019 270.000,00 270.000,00 151.475,05 12% 106.254,30 8% 74.427,34 6%

2020 423.362,22 423.362,22 759.586,97 60% 166.475,60 13% 146.949,55 12%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 1.257.105,22 1.257.105,22 1.110.830,29 88% 272.729,90 22% 221.376,89 18%

Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***
anni

Programmato Messo a bando
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Operazione  6.4 .3 
 

Tab. n °  13 stato  di avanz amento fin anzi ario 6.4. 3 ( bando singo lo  + PIF) :   

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 0% 0% 0%

2019 366.000,00 366.000,00 115.715,71 72% 11.916,74 7% 0,00 0%

2020 -205.249,48 -205.249,48 0% 51.850,02 32% 63.766,76 40%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 160.750,52 160.750,52 115.715,71 72% 63.766,76 40% 63.766,76 40%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
* **  si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 

 
 

Operazione  6.4. 4 
 

Tab. n°  14 stato di  avanzamento fin anziario  6.4. 4 (PIF +PIT ):   

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0 0%

2017 0% 0% 0%

2018 0% 0 0%

2019 350.000,00 350.000,00 0% 0% 0%

2020 171.630,19 171.630,19 313.203,90 60% 50.761,78 10% 50.761,78 10%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0 0%

Totale 521.630,19 521.630,19 313.203,90 60% 50.761,78 10% 50.761,78 10%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
* * *  si intendono i pagamenti effettuati  da ARTEA OPR 
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Operazione  6.4. 5 
 

Tab. n °  15 sta to di avanzamento fin anziario 6.4. 5 ( PIF +PIT) :   

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 0% 0% 0%

2019 700.000,00 700.000,00 0% 0% 0%

2020 226.784,20 226.784,20 548.944,58 59% 0% 0%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 926.784,20 926.784,20 548.944,58 59% 0,00 0% 0,00 0%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di  assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
* *  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
***  si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR 
 

Sottomisu ra 7.5  
 

Tab. n °  16 st ato  di a vanzamento  finanzia r io 7.5 (RISERVA+ RISERVA IAT+ PIT) :  

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

2018 580.000,00 580.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

2019 153.000,00 153.000,00 292.288,86 35% 0% 0%

2020 112.960,56 112.960,56 410.363,64 49% 175.394,30 21% 175.394,30 21%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 845.960,56 845.960,56 702.652,50 83% 175.394,30 21% 175.394,30 21%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
** *  si intendono i pagamenti effet tuati  da ARTEA OPR 
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Sottomisura  7.6.1  
 

Tab. n °  17 stato  di avanza mento finanziar io 7. 6.1 :  

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 1.000.000,00 1.000.000,00 0% 0% 0%

2019 378.387,00 378.387,00 195.855,00 15% 0% 0%

2020 -39.290,46 -39.290,46 1.143.241,54 85% 196.948,19 15% 164.448,19 12%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 1.339.096,54 1.339.096,54 1.339.096,54 100% 196.948,19 15% 164.448,19 12%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
***  si intendono i pagamenti effe ttuati da ARTEA OPR 
 

Sottomi sura  7.6.2 
 

Tab. n °  18 stato  di avanza mento finanziar io 7. 6.2:  
 

Importo Importo Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 0% 0% 0%

2019 0% 0% 0%

2020 600.000,00 600.000,00 0% 0% 0%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 600.000,00 600.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratt a degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
***  si intendono i pagamenti effe ttuati da ARTEA OPR 
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Sottomisura 16.2  
 

Tab. n ° 19 stat o avanzam ento f ina nziario sott omisura 16.2  

Importo Importo Importo
% su spesa pubblica 

programmata
Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata

Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 258.886,90 258.000,00 0% 0% 0%

2019 200.514,87 78% 0,00 0% 0,00 0%

2020 -886,90 0% 8.100,00 3% 8.100,00 3%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 258.000,00 258.000,00 200.514,87 78% 8.100,00 3% 8.100,00 3%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
*  si tratta degli atti d i assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 
* *  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
***  si intendono i pagamenti ef fettuati da ARTEA OPR 
 

Sottomisura 19.3 

 
Tab. n ° 20  stat o avanzamento fina nziario sott omisura 19. 3 

Importo Importo Importo
% su spesa pubblica 

programmata
Importo

% su spesa pubblica 

programmata
Importo

% su spesa 

pubblica 

programmata
0% 0% 0%

2017 0% 0% 0%

2018 0% 0% 0%

2019 0% 0% 0%

2020 228.469,24 130.000,00 0% 0% 0%

2021 0% 0% 0%

2022 0% 0% 0%

Totale 228.469,24 130.000,00 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

anni

Programmato Messo a bando
Realizzazioni

Assegnato* Liquidato** Pagato***

 
         *  si tratta degli atti d i assegnazione emessi, da suddividere in base allôanno di emissione 

**  si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA 
***  si intendono i pagamenti ef fettuati da ARTEA OPR 
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4.1. 1 OSSERVAZIONI  
Commento allo stato di attuazione procedurale e finanziario, con specifico riferimento alla dif ferente evoluzione di ciascuna sottomisura 
e/o operazione, comprendente una specifica analisi degli investimenti realizzati (ovvero per le domande che hanno ricevuto un 
pagamento a tito lo di saldo) in cui  vengono fornite indicazioni di dettaglio circa le tipologie di investimento realizzate e la tipologia di 
beneficiario 

 
Bando n . 1 operazione 4.1. 1 

In data 14 agosto 2019 è stata pubblicata sul BURT n. 33 la graduatoria finale. La graduatoria evidenzia 

come nello svolgimento dellôiter istruttorio sono state pre se in carico 16 domande. Di queste 3 hanno 

rinunciato mentre 12 hanno concluso lôiter con la stipula del contratto di concessione del contributo.  

Sono stati firmati tutti i contratti  della graduatoria definitiva e sono state presentate 10 domande di 

pagamento a saldo, 4 di queste nel 2020. Le quattro domande presentate a titolo di saldo prevedono il 

recupero di castagneti da frutto, un impianto di piccoli frutti , un impianto di erbe officinali e interventi di 

miglioramento fondiario.  Due sono le domande di pagamento a saldo liquidate nel 2020.  Le domande 

rimanenti prevedono tutte fine lavori nel 2021. (vedi allegato n. 7) 

 

Bando  n. 2 sottomisu ra 7.5  

Per le tre domande presentate sono stati firmati i relativi contratti e si prevede che le domande di 

pagamento a saldo saranno presentate e collaudate nel primo semestre del 2021.  (vedi allegato n. 7) 

 

Bando n. 3 PIT  

Il bando è scaduto il 14 gennaio 2019. Il  Gal ha verificato i requisiti di preammissibilità prima di assegnare i 

progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 17 PIT presentati 3 non hanno superato la fase di 

preammissibilità a causa dellôassenza del fascicolo aziendale di diversi beneficiari privati. Lôassenza di questa 

condizione di ha comportato il respingimento dei 3 PIT in quanto requisito di ammissibilità. La commissione 

ha valutato pertanto i rimanenti 14 PIT. Gli esiti finali della valutazione della commissione hanno definito la 

graduatoria con 4 PIT ammissibili e finanziabili, 1 ammissibile e finanziabile parzialmente per mancanza di 

risorse, 7 PIT ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse e 2 PIT non ammissibili per mancato 

raggiungimento del punteggio minimo. La fase di istruttoria dei PIT è stata particolarmente laboriosa i 

quanto vi sono state diverse controdeduzioni agli esiti istruttor i e relativi accessi agli atti. Vi è stata una sola 

richiesta di riesame, accettata dalla commissione che ha confermato il parere oggetto di riesame. La fase di 

raccolta delle DUA dei PIT ammissibili e potenzialmente finanziabili, ha portato alla firma di 119 contratti di 

cui 110 nel 2020. (vedi allegato n. 7) 

 

Bando n 4 s ot tomisura 16.2  

Il bando è scaduto il 19 marzo 2019. Sono state presentate 12 domande di cui una fuori termine ultimo  

previsto da bando e pertanto non ammissibile allôistruttoria della commissione di valutazione. Gli esiti 

istrut tori hanno determ inato la graduatoria finale con 3 progetti  ammissibili e potenzialmente finanziabili, e 8 

ammissibili ma non finanziabili per mancanza di fondi. Le DUA presentate dai singoli partner ha portato alla 

firma di 13 contratti. Durante il 2020 ogni progetto ha presentato in i ncontri in videoconferenza lo stato di 

avanzamento dei lavori. La fine lavori è prevista per tutte le DUA ent ro il 2021. (vedi allegato n. 7) 
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Ban do n 5 sottomisura 6.4.3  

I l bando è scaduto il 27 giugno 2019. Sono state presentate 6 domande, di cui 1 non ricevibile in quanto 

presentata oltre l'orario di scadenza del bando. Le DUA presentate hanno portato alla firma d i 5 contratti  nel 

2019. Nel 2020 sono state presentate 4 domande di pagamento a saldo, nessuna di queste liquidate entro il 

31/12/2020. (vedi allegato n. 7) 

 

Bando  n 6 bando PIF  

Il bando è scaduto il 25 luglio 2019. Il Gal ha verificato i requisiti di pre ammissibilità prima di assegnare i 

progetti alla commissione di istruttoria esterna. Su 6 PIF presentati 1 non ha superato la fase di 

preammissibilità a causa dellôattivazione di unôunica tipologia di intervento a valere sulla operazione 4.1.1 

mentre il bando prevedeva che gli investimenti dovevano riferirsi ad almeno due delle sottomisure/operazioni 

previste nel Bando. Lôassenza di questa condizione ha comportato il respingimento del PIF in quanto 

requisito di ammissibilità. La commissione ha valutato pert anto i rimanenti 5 PIF. Gli esiti finali della 

valutazione della commissione hanno definito la graduatoria con 4 PIF ammissibili e finanziabili e 1 non 

ammissibile per mancato raggiungimento del punteggio minimo. Delle 24 DUA presentate dai singoli partner 

alla data del 16.12.2019  14 sono state  istruite nel corso del 2020, una ha presentato domanda di 

pagamento a saldo non ancora liquidata al 31/12/2020 . (vedi allegato n. 7) 

 

Bando  n 7 bando 7.6.2  

Il bando è scaduto il 30 giugno 2020 e la graduatoria è stata approvata in data 16 luglio 2020. Sono state 

presentate 33 DUA. Dieci di queste risultano potenzialmente finanziabili. Durante lôistruttor ia della 

graduatoria preliminare sono stati riv alutati i punteggi di diverse domande e alcune hanno presentato 

controdeduzioni che hanno comportato un riesame prima dellôinizio dellôiter istruttorio. Si prevede di 

terminare lôistruttoria e ntro il primo semestre del 2021 e di prevedere la fine lavori dei progetti che 

risulteranno finanziabili fra fine 202 1 e il primo semestre del 2022. 

 

4.2 Avanz ame nto procedurale  
Descrizione dello stato di avanzamento procedurale cumulato con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura 
e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione 
compilando anche lo schema che segue 
 

Tab. n ° 21  Operazione 4. 1.1 

Tipologia di d omanda  
Ann ualità 2 020  

Numero Impor to 

Domande di aiuto presentate 113 ú 2.188.273,44 

Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)  97 ú 1.984.317,93  

Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria ) 7 ú 104.077,41 

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 58 ú 1.110.830,29 

Domande di pagamento a titolo di anti cipo pagate (al 31/12/2020)  7 ú 97.442,14 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)  9 ú 175.287,76 
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Tab.  n° 22  Sottomisu ra 6.4. 3 

Tipol og ia di d omanda  
Annualità 2 020  

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 8 ú 259.358,35 

Domande di aiuto ammissibili (al 31/1 2/2020)  7 
ú 175.622,44  

 

Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili ( in istruttoria ) 2 
ú 45.078,00 

 

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 5 ú 115.715,71 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)  2 ú 36.911,54 

Domande di pagamento a tit olo di saldo pagate (al 31/12/2020)  3 ú 26.855,22 

 

Tab.  n° 2 3 Sottomisura 6.4. 4 

Tipolog ia di d omand a 
Annualità 2 020  

Numero Import o 

Domande di aiuto presentate 69 ú 1.483.302,50 

Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)  38 ú 1.201.397,82 

Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria ) 6 ú 151.017,60  

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 13 ú 313.203,90 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)  2 ú 50.761,78 

Domande di pagamento a tit olo di saldo pagate (al 31/12/2020)  ----  ----  

 

Tab.  n° 2 4 Sottomisura 6.4. 5 

Tipolog ia d i d omanda  
Annualità 2 020  

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 56 ú 2.156.613,83 

Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)  37 ú 1.426.821,02 

Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria ) 7 ú 361.394,00  

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 18 ú 548.944,58 

Domande di pagamento a titolo di  anticipo pagate (al 31/12/2020)  ---- ---- 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)  ----  ----  

 
Tab.  n° 2 5 Sottomisura 7.5  

Tipolog ia d i d omanda  
Annualità 2020  

Numero Importo  

Domande di aiuto presentate 22 ú 1.235.477,91 

Domande di aiuto ammissibili (al 31/12/2020)  16 ú 948.445,27 

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 12 ú 702.652,50 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)  5 ú 175.394,27 

Domande di pagamento a tit olo di saldo pagate (al 31/12/2020)  ---- ----  
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Tab.  n° 2 6 Sottomisura 7.6.1  

Tipolog ia di d omanda  
Annualità 2 020  

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 23 ú 3.087.555,42 

Domande di aiuto Ammesse (con contrat to) 13 ú 1.339.096,54 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/1 2/2020) 4 ú 196.948,19 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020 ) ----  ----  

 
Tab.  n° 2 7 Sottomisura 7.6. 2 

Tipolog ia di d omanda  
Annualità 2 020  

Numero Importo 

Domande di aiuto presentate 33 2.078.648,96 ú 

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 
---- ---- 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/1 2/2020) 
---- ---- 

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020 ) ----  ----  

 

 
Tab.  n°  28 Sot tomisura 16.2  

Tipolog ia di d omanda  
Annual ità 2 020  

Numero Importo  

Domande di aiuto presentate 14 ú 208.548,84 

Domande di aiuto Ammesse (con contratto ) 13 ú 200.514,87 

Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/1 2/2020) 1 ú 8.100,00 

Domande di pagamento a tit olo di saldo pagate (al 31/12/2020)  ----  ----  

 
Tab. n °  29 Sott omisura 19.3  

Tip ologia di domanda  
Annualità 20 20  

Numero Importo 

Progetti locali presentati  1 130.000,00 ú 

Progetti locali ammessi (al 31/12/2020) 1 130.000,00 ú 

Preparazione e gestione Progetto di Cooperazione Interterritoriale 1 6.458,00 ú 

Domande di aiuto presentate 1 129.960,02 ú 

Domande di aiuto Potenzialmente Finanziabili (in istruttoria ) 1 129.960,02 ú 

Domande di pagamento a titolo d i anticipo pagate (al 31/12/ 2020) ----  ----  

Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/20 20) ----  ----  
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Il numero delle domande ammesse al 2020, permette di iniziare ad avere dei riscontri in merito anche 

allôefficacia dei criteri di selezione adottati e alla ricaduta territor iale dei progetti.  

Il territ orio del GAL è interessato da 4 Unioni dei Comuni che corrispondono a 4 aree morfologicamente, 

culturalmente e con condizioni socio-economiche diverse. La seguente tabella riporta la ricaduta per 

comune. I  dati evidenziano una differenza notevole di risposta fra le quattro aree  che vede confermare il 

trend delle ultime programmazioni LEADER, così come per il PSR. Questa situazione è sicuramente 

determinata da diversi fattori , primo fra tutti il differente pe so terri toriale espresso nel numero di comuni: 14 

per la Garfagnana, 5 per la Media Valle, 2 per lôAlta Versilia, 4 per lôAppennino Pistoiese. 
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Tab. n °  30 progetti ammessi e potenzialmente finanziabili per comune.  

PROGETTI AMMESSI E POTENZIALMENTE  FINANZIABILI  

LOCALIZZ AZIO NE 

N. PROGETTI BENEFICIARI PRIVATI  N. PROGETTI BEN EFICIARI PUBBLICI  

TOTALE 
PUBBLICI/PRIVATI  

SETTORI  

totale  

SETTORI  

totale  
Agricoltura Turismo Artigianato Commercio Cultura 

Rinnovamento 
dei Villaggi 

Infrastrutture 
turistiche 

Cultura 

Bagni di Lucca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barga 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Borgo a Mozzano 4 0 0 0 0 3 1 1 0 2 5 

Camporgiano 0 2 0 1 0 3 1 0 1 2 5 

Careggine 7 2 0 1 0 10  1 1 0 2 12  

Castelnuovo di Garfagnana 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Castiglione di Garfagnana 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Coreglia Antelminelli 3 2 1 1 0 7 1 1 0 2 9 

Fabbriche di Vergemoli 2 1 0 1 0 4 1 1 0 2 6 

Fosciandora 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Gallicano 3 0 1 0 0 4 1 0 1 2 6 

Minucciano 6 3 0 1 0 10  1 1 0 2 12  

Molazzana 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 3 

Pescaglia 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 

Piazza al Serchio 6 0 0 3 0 9 1 0 1 2 11  

Pieve Fosciana 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 

San Romano in Garfagnana 15 1 0 1 0 14  1 3 1 5 19  

Seravezza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sillano-Giuncugnano 3 4 0 3 0 10  1 0 1 2 12  

Stazzema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vagli Sotto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villa Basilica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Villa Collemandina 3 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 

Unione Comuni Media Valle del Serchio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unione Comuni Garfagnana 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 

TOTALE LUCCA 55  17  2 13  1 88  11  8 6 25  73  

Abetone Cutigliano 5 2 1 2 1 9 0 0 0 0 9 

Marliana 6 0 0 0 0 6 1 1 0 2 8 

Sambuca Pistoiese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

San Marcello Piteglio 3 0 3 0 1 6 0 0 0 0 6 

Unione Comuni Appennino Pistoiese 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

TOTALE PISTOIA  11  2 4 2 2 21  1 2 0 3 24  

TOTALE LU+PT  75  19  6 15  3 109  12  10  6 28  97  
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La precedente tabella evidenzia la ricaduta territor iale per comune e per settori. Si può vedere come alcuni 

comuni non esprimano alcun progetto.  Non sempre questi comuni sono fra quelli più marginali, piccoli e 

strutturalmente pi ù deboli come ad esempio Castelnuovo di Garfagnana rispetto a Sambuca Pistoiese. 

Eô però evidente che, pur con un diverso indice nella risposta di ogni singolo comune, solo 8 non hanno 

espresso alcun progetto. Eô inoltre da evidenziare come i comuni che sono stati beneficiari di un PIT 

presentano indice più alto con scostamento significativo rispetto al livello degli altri comuni.  

Fa eccezione il comune di Abetone-Cutigliano che vede un valore significativo pur non essendo interessato 

dallôindotto di un PIT. Il comune è interessato però da due PIF e questo giustifica il valore anche perché 

espresso unicamente da soggetti privati. 

 

I dati espressi nelle seguenti tabelle sono stati evidenziati perché potrebbero indicare lôefficacia della 

premialità espressa in alcuni criteri dei bandi pubblicati. 

Tutti i bandi per il sost egno agli investimenti delle imprese dei 4 settori prevedevano crit eri premianti il 

genere femminile. La tabella seguente illustra lôincidenza attuale per ogni settore economico, delle aziende 

ammesse a finanziamento con titolare di genere femminile. Siamo coscienti che il seguente dato non è 

sufficiente a dimostrare la connessione di efficacia fra il criterio e le domande finanziate, ma è una base di 

partenza da approfondire e verificare. 

 
Tab. n °  31 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda di genere femminile, articolati per settore  
 

Settor e n°  % su  Tot.  Totale  
    

Agricoltura 63 65% 97 
    

Artigianato 2 29% 7 
    

Commercio 8 21% 38 
    

Turismo 10 27% 37 
    

Totale  83  46% 179  
    

        

La condizione di giovane sotto i 40 anni di età , non comportava alcun criterio premiante. È da considerare 

che però detta condizione permetteva una maggiorazione del 10% del contributo concedibil e sugli 

investimenti ammessi. Il dato che emerge non sembra indicare che il criterio in questione abbia stimolato la 

partecipazione di aziende condotte da giovani. Anche in questo caso il dato rappresenta un elemento di 

partenza per approfondire altri fattori che possono aver condizionato la risposta.  

 

Tab. n °  32 Misure a investimento. Progetti ammessi con titolare di azienda giovane sotto i 40 anni, articolati per sett ore  

Set tori  n°  % su Tot.  Totale  

Agricultura 19 20% 97 

Artigianato 2 29% 7 

Commercio 3 8% 38 

Turismo 4 11% 37 

Totale  28  16% 179  
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Il bando non prevedeva criteri specifici premianti la costituzione di nuove aziende o Unità Locali. La 

percentuale di contributo fino al 60% , soprattutto per i settori non agricoli , poteva essere uno stimolo per 

nuovi investimenti di avvio attività . I risultati sembrano escludere detta funzione incentivante. 

 

Tab. n °  33 Misure a investimento. Progetti  di nuove imprese e nuove Unità Locali ammessi  

Settori  
n° nuove 
imprese  

% su Tot.  
n° nuove 

Unità 
Locali  

% su Tot.  Totale  

Agricultura 0 0% 0 0% 97 

Artigianato 0 0% 2 29% 7 

Commercio 0 0% 2 5% 38 

Turismo 6 16% 2 5% 37 

Totale  6 3%  6 3%  179  

 
 

4.3 Indicazioni d i sintesi sullôavan zamen to procedu rale   
Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente 
emerse durante lôattuazione degli interventi. 
 

Tutte le fasi procedurali degli interventi oggetto dellôavvio del procedimento hanno manifestato criticità che 

possono essere così riassunte: 

Istrut toria:  la principale criticità che ha interessato tutt i i tipi di beneficiario (pubblico e  privato),  è stata 

quella inerente la completezza e chiarezza delle informazioni utili alla valutazione dei progetti presentati. 

Condizione che ha determinato frequenti richieste di integrazioni con relativi tempi di sospensione della 

decorrenza dei termini e prolungamento dei tempi istruttori. Altro ele mento di criticità è e merso nei bandi 

complessi, tipo PIT, che ha visto numerose richieste di accesso agli atti e controdeduzioni conseguenti che 

hanno rallentato significativamente lôiter istruttorio. Sempre per i bandi complessi PIT, PIF e 16.2 il 

passaggio delle informazioni fra capofila e partner non è stato sempre efficace. Questo ha comportato un 

impegno del GAL superiore al previsto nellôaccompagnamento alla predisposizione delle DUA, dovendo 

dialogare con i singoli direttamente, pur su cose comuni, che potevano invece essere veicolate dai capofila di 

progetto. La situazione determinata dalle restrizioni conseguenti lôemergenza COVID19 ha reso più 

complicate le comunicazioni e lôassistenza ai potenziali beneficiari. Lôutilizzo del sistema in videoconferenza 

ha creato problemi di comunicazione in quanto strum ento nuovo per molti di  essi, senza contare i problemi 

derivanti dalla qualità o assenza della copertura di rete. Ad esempio la firma digitale dei contrati dei contratti 

ha evidenziato frequenti difficoltà operative così come la disponibilità della posta elettronica certificata, 

elemento di cui molt i beneficiari erano inizialmente sprovvisti. Frequentemente le comunicazioni con il 

beneficiario si sono svolte, per interposta persona, nella figura del tecnico incaricato. 

Attuazione: La situazione determinata dalle limitazioni operative conseguenti lôapplicazione delle norme 

relative allôemergenza COVID19, nonché il perdurare dellôincertezza che ha accompagnato lôalternarsi di fasi 

più o meno restrittive per quanto  concerne le attività economiche e la vita sociale nel suo complesso, ha 

condizionato fortemente la fase di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento. Soprattutto lôincertezza 

sugli scenari futuri e sul perdurare nei tempi e modi delle rest rizioni imposte, hanno creato un clima di 

sfiducia e di difficoltà di programmazione delle imprese. Tutto questo ha determinato un incremento del le 

richieste di variante o di pro roga sui progetti ammessi: variante per chi ha considerato di ridurre gli 
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investimenti previsti o rivederli a parità di i nvestimento; proroga per coloro che hanno visto i lavori 

interrompersi per le condizioni di difficoltà delle ditte fornitric i di lavori e servizi o per la necessità di avere 

maggiore chiarezza in merito agli scenari futuri.  

Saldo: La pubblicazione della circolare ARTEA n° 11 rev. 2 ha comportato un increme nto notevole delle 

domande di SAL, in quanto lôaccesso allôanticipo di contributo senza necessità di polizza permetteva alle 

aziende di rientrare di liquidità in un momento di difficoltà, conseguente le limitazioni alle attività 

determinate dalle norme sullôemergenza COVID19. La semplificazione delle procedure di controllo dei SAL 

che vedeva esclusa la necessità del sopralluogo, dellôannullamento dei documenti originali di spesa e anche 

la deroga sulle certificazioni antimafia, hanno relativamente velocizzato i tempi di verifica. I problemi più 

grossi si sono manifestati nel processo di interlocuzione con ARTEA che si è reso necessario su molte delle 

domande di pagamento a saldo e che nel proseguo dellôanno, grazie ai frequenti incontri di coordin amento si 

ha visto un allineamento sui medesimi principi, condizione che ha ridotto molto i casi di contradittorio.  

 

5.  STATO DI AVANZAME NTO DELLA SOTTOMISU RA 19.4  al 31/12/20 20   
Breve descrizione dello stato di avanzamento generale della sottomisura, includendo almeno le seguenti informazioni:  

 
Tab. n ° 34  Sottomisura 19.4 al  31 /12/20 20  

Anno  
Assegnato  da PF  

201 6/2020  
Assegnato  da Business Plan  

2016/ 2022  

Paga to  

Anti cip o SAL Saldo  

 Importo  Importo Importo Importo  

20 16  ú 303.702,24 ú   28.563,58    

201 7 ú 236.666,54 ú 157.436,87 ú 300.000,00   

2018  ú 135.870,10 ú 185.656,88  ú 186.108,50  

2019  ú 136.140,06 ú 179.460,75  ú 130.614,70  

2020  ú 136.430,60 ú 181.477,25  
 
 

 

2021  - ú 176.945,71    

2022  - ú 39.325,50    

Totale ú 948. 839,54  ú 948 .839, 54  ú 300.000,000 ú 316.723,2 0  

 
Gli importi sopra riportat i fanno ri ferimento al Business Plan approvato con DGRT n. 1308 del 27.11.2018 

 

Nella seguente tabella si riporta il cronoprogramma relativo agli anticipi, Sal, saldo e pagamento 

Tab. n °  35  Cro no program ma anticipi, SAL, saldo e pagamento al 31/12/20 20   

OGGETTO 
DATA 

PRESENTAZIONE 
DUA 

DATA 
CHIUS URA 

IS TRUTTORIA   

CONTRIBUTO 
RICHI ESTO 

CONTRIBUTO 
ACCERTATO 

CONTRIB UTO 
EROGATO 

DATA 
EROGAZIONE 

ANTICIPO 23/03/2 017 27/04/2017 ú 300.000,00 ú 300.000,00 ú 300.000,00 12.05.2017 

1° SAL 25/06/2018 21/11/2018  ú 186.148,25 ú 186.108,50 ú 186.108,50 26.03.2019 

2° SAL 28/06/2019  28/01/2020  ú 132.890,90 ú 130.614,70 ú 130.614,70 30.03.2020 

3° SAL 28/10/2020  -------------  ú 207.171,00 -------------  -------------  -------------  

  

 
TOTALE ú 619.219,15  ú 316.723,2 0 ú 616.723,2 0 
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Per quanto riguarda il 3° SAL presentato alla data del 28.10.2020 al 31.12.2020 è in corso lôistruttoria da 

parte degli Uffici Territorial i per il collaudo.  

 

5.1 Spese non  rend icontabili   
Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utili zzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020. Specificare ï 
laddove applicabile -la situazione al 31/12/2018 relativa ai contributi dei soci 

 
Ogni anno entro il 31 ottobre dellôanno precedente quello di esercizio di riferimento, come previsto dallôart. 

15 dello statuto, lôassemblea delibera in merito al ñprogramma complessivo delle attività da svolgere e 

relativo budget economico e determinazione del contributo annuale a carico dei sociò relativo allôanno di 

esercizio successivo.  

Solo per il 2016, è stata fat ta nellôanno di competenza in quanto anno di costituzione della società e di avvio 

dellôattivit¨. 

 

La tabella seguente riporta la quota deliberata nellôassemblea del 15/11/2019 , per lôesercizio 2020 
 
Tab. n ° 36  Quote cofinanziamento soci   

SOCI PUBBLICI  QUOTA 20 20  

UNIONE COMUNI APPENNINO PISTOIESE ú 1.250,00 

COMUNE MARLIANA ú 300,00 

COMUNE VILLA BASILICA ú 300,00 

UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO ú 2.200,00 

COMUNE FABBRICHE DI VERGEMOLI ú 300,00 

UNIONE COMUNI GARFAGNANA ú 2.150,00 

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO ú 300,00 

CCIAA LUCCA ú 900,00 

PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO ú 650,00 

TOTALE QUOTA PUBBLICA  ú 8.350,00 

SOCI PRIVATI  QUOTA 20 20  

CIA TOSCANA NORD ú 280,00 

CIA PISTOIA ú 280,00 

COLDIRETTI LUCCA ú 280,00 

SO.GE.SE.TER. Cat srl (CONFCOMMERCIO LU-MS) ú 280,00 

CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE AGRO-FORESTALI DI VILLABASILICA ú 280,00 

GRUPPO DI STUDI ALTA VAL DI LIMA ú 15,00 

RETE DI IMPRESA SMART VALLEY GARFAGNANA E VALLE DEL SERCHIO ú 280,00 

CNA LUCCA ú 40,00 

CONSORZIO SO&CO ú 280,00 

CONFLAVORO LUCCA PMI ú 280,00 

ASBUC GINCUGNANO ú 15,00 

GARFAGNANA PRODUCE ú 15,00 

CONSORZIO TUTELA DEL FARRO IGP DELLA GARFAGNANA ú 280,00 

CONFAGRICOLTURA PISTOIA ú 280,00 

COOPERATIVA BOSCO DOMANI ú 280,00 

FONDAZIONE PASCOLI ú 15,00 

CONFESERCENTI TOSCANA NORD ú 145,00 
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ECOMUSEO MONTAGNA PISTOIESE ú 15,00 

CONFCOOPERATIVE TOSCANA NORD ú 280,00 

CONFESERCENTI PISTOIA ú 30,00 

TOTALE QUOTA PRIVATA  ú 3.650,00 

TOTALE QUOTA PUBBLICA + PRIVATA  ú 12.000,00 

 

Il bilancio 2020 riporterà nei centri di costo, il dett aglio delle spese non rendicontabili (interessi passivi, 

tasse, oneri cc non riservato alla gestione della sottomisura 19.4, etc.) sulla sottomisura 19.4 che saranno 

coperte dal suddetto fondo. La quota deliberata è funzionale alla copertura dei costi non ammissibili sulla 

Sottomisura 19.4  

 
6.   COMUNIC AZIONE E INFO RMAZIONE  

6.1  Animazione sul territorio  
Breve descrizione delle attivit¨ di animazione effettuate nellôanno (comprensiva di una descrizione sintetica per es. in termini  di incontri 
effett uati, soggetti coinvolti,  numero e tipologia di partecipanti/ utenti, documentazione prodotta, ecc) e delle misure adottate per 
valutare lôefficienza e lôefficacia delle attivit¨ intraprese.   

 

Le azioni di animazione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL) sono proseguite con lôattività di 

ascolto e di front -office che ha visto 82 incontri documentati  di informazione sulla SISL in generale, sui bandi 

pubblicati e su specifiche Misure/Sottomisure, nonché di ascolto di segnalazioni e idee progettuali da parte di 

soggetti privati e pubb lici. La maggior parte degli incontri, soprattutto a partire da marzo 2020 e poi 

nuovamente da ottobre 2020, si sono svolti online tramite la piattaforma GoToMeeting a causa 

dellôemergenza COVID19. 

 

Tab.  n° 37  Incont ri  di Animazione  
 

DATA ANIMATORE  SOGGETTO DESCRIZIONE  

30/01/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di San Romano animazione bando coop. di comunità 

03/02/2020  Stranieri Comune di Careggine animazione presentazione dua PIT 

04/02/2021  Stranieri Comune di Borgo a Mozzano animazione presentazione dua PIT 

04/02/2021  Stranieri San Marcello Piteglio - imprese animazione bando regionale mis. 8.6 

06/02/2020  Tagliasacchi, Stranieri Ass. Fenisia - Lucignana animazione bando 7.6.2 + bando coop. di comunità 

07/02/2020  Stranieri Comune di Borgo a Mozzano animazione bando regionale mis.8.6 

13/02/2020  Stranieri GAL Appennino Bolognese animazione e coordinamento mis.19.3 

18/02/2020  Mori 
Trattoria Bar Fernando - PIT 

Piazza al Serchio 
PIT 

26/02/2020  Mori 
Ceragetta resort - PIT 

Careggine 
animazione presentazione dua PIT 

05/03/2020  Mori Poli Paolo - PIT Coreglia PIT 

11/03/2020  Mori 
Ceragetta resort - PIT 

Careggine 
animazione presentazione dua PIT 

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri 
Associazione Nuovo Cinema 

Appennino 
animazione bando 7.6.2  

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comunità del Cibo animazione bando 7.6.2  

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri 
ASSOCIAZIONE POLYPHONIA 

(Barga Jazz) 
animazione bando 7.6.2  

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Molazzana animazione bando 7.6.2  

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri IRSA  animazione bando 7.6.2  

07/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Centro Culturale San Magno animazione bando 7.6.2  
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14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Castiglione di G animazione bando 7.6.2  

14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Ass. Cult. Gino Bertoncini animazione bando 7.6.2  

14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Lucca Creative Hub APS animazione bando 7.6.2  

14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Fondazione Pascoli animazione bando 7.6.2  

14/05/2020 Tagliasacchi, Stranieri Unione Comuni Garfagnana animazione bando 7.6.2  

14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri 
Ass. Gruppo Naturalistico 

Appennino Pistoiese 
animazione bando 7.6.2  

14/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Asr Cascio animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Valle  delle Lune  animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Progetto Donna  animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Garfagnana Guide animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Smaskerando animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri 
Comune di Castelnuovo di 

Garf. 
animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Coreglia animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Laltrolatodelcaposaldo animazione bando 7.6.2  

18/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Live Music Camp animazione bando 7.6.2  

21/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Ass. Eredi f.lli Marsili animazione bando 7.6.2  

21/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri SOFA APS animazione bando 7.6.2  

21/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Fenisya_Sopra la Penna animazione bando 7.6.2  

25/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Pescaglia animazione bando 7.6.2  

25/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Fondazione Ricci animazione bando 7.6.2  

25/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Bagni di Lucca animazione bando 7.6.2  

25/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di Minucciano animazione bando 7.6.2  

25/05/2020  Tagliasacchi, Stranieri Associazione Castanicoltori animazione bando 7.6.2  

27/05/2020  Stranieri, Sutter Comune di Borgo a Mozzano animazione presentazione dua PIT 

04/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Associazione Galileo animazione bando 7.6.2  

04/06/2020  Sutter Regione Sardegna animazione e coordinamento mis.19.3 

08/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Associazione Le Vie animazione bando 7.6.2  

10/06/2020  Stranieri Comune di Coreglia PIT 

19/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune pieve fosciana animazione bando 7.6.2  

19/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Fabbrica Artistica Alto Pistoiese  animazione bando 7.6.2  

19/06/2020 
Tagliasacchi, Stranieri La Giubba_Museo 

dell'immaginario 
animazione bando 7.6.2  

19/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Comune di San Romano animazione bando 7.6.2  

19/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Castelnuovo Eventi animazione bando 7.6.2  

19/06/2 020 Tagliasacchi, Stranieri UCMV animazione bando 7.6.2  

22/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri pro Coreglia animazione bando 7.6.2  

22/06/2020  Tagliasacchi, Stranieri Sopra la Penna animazione bando 7.6.2  

23/06/2020  Mori Coli Moreno - PIT Coreglia PIT 

27/07/2020 Tagliasacchi, Stranieri partenariato progetto Erbi Boni coordinamento misura 16.2 

31/07/2020  Sutter 
coordinamento Via del Volto 

Santo 
misura 7.5 

06/08/2020  Mori Comune di Minucciano PIT 

11/08/2020  Sutter, Stranieri 
Provincia di Pistoia, Ecomuseo 

della Montagna P.se 
animazione e coordinamento mis.19.3 

27/08/2020  Sutter, Stranieri 
UC Garfagnana, UC Media 

Valle del Serchio  
misura 7.5 

27/08/2020  Sutter, Stranieri Gal Delta del PO animazione e coordinamento mis.19.3 
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21/09/2020  Mori 
Comune di Minucciano - 

Donegani 
PIT 

21/09/2020  Sutter, Stranieri 
Podere Concori - PIT Fabbriche 

di Vergemoli 
PIT 

22/09/2020  Mori Case Bernardini - PIT Coreglia PIT 

22/09/2020  Stranieri, Sutter GAL Appennino Bolognese animazione e coordinamento mis.19.3 

02/10/2020  Sutter, Stranieri UC Garfagnana misura 7.5 

05/10/2020  Tagliasacchi, Stranieri  animazione bando 7.6.2  

14/10/2020  Sutter, Stranieri UC Garfagnana misura 7.5 

03/11/2020  Mori, Sutter 
Comune di Coreglia - PIT 

Coreglia 
PIT 

02/12/2020  Sutter, Stranieri 
Gal Delta del PO - GAL 

Lunigiana 
animazione e coordinamento mis.19.3 

18/12/2020  Sutter, Tagliasacchi, Mori 
Coordinamento PIT Piazza al 

Serchio 
PIT 

21/12/2020  Sutter, Tagliasacchi, Mori 
Coordinamento PIT  

Minucciano 
PIT 

21/12/2020  Sutter, Tagliasacchi, Mori 
Coordinamento PIT  San 

Romano Garfagnana 
PIT 

21/12/2020  Sutter, Tagliasacchi, Mori 
Coordinamento PIT Fabbriche 

di Vergemoli 
PIT 

21/12/2020  Tagliasacchi, Stranieri Coordinamento 16.2 Pasbofru misura 16.2 

21/12/2020  Sutter, Tagliasacchi, Mori Coordinamento PIT  Careggine PIT 

22/12/2021  Sutter, Tagliasacchi, Mori Coordinamento PIT  Coreglia PIT 

22/12/2021  Sutter, Tagliasacchi, Mori Coordinamento PIT  Marliana PIT 

22/12/2021  Sutter, Tagliasacchi, Mori 
Coordinamento PIT  Borgo a 

Mozzano 
PIT 

22/12/2021  Tagliasacchi, Stranieri Coordinamento 16.2 ErbiBoni misura 16.2 

22/12/2021  Tagliasacchi, Stranieri Coordinamento 16.2 SISFA misura 16.2 

 

Il GAL ha realizzato una video-presentazione del bando 7.6.2 che è stata diffusa sui canali social (fb, 

instagram e youtube) e sul sito del GAL.  

  

Tab. n° 38  Presentazio ni bandi  

BANDO 
DATA 

PRESENTAZIO NE 
LUOGO PRESENZE NOTE 

7.6.2 -- ONLINE -- 
VIDEO-PRESENTAZIONE REGISTRATA E 

DIFFUSA SU CANALI SOCIAL, SITO 
ISTITUZIONALE E MAILING LIST 

TOTALE PRESENZE --   

     

In questa fase non sono stati predisposti questionari o altri strumenti simili per valutare lôefficacia e 

lôefficienza dellôanimazione in quanto i dati quantita tivi che misurano la risposta ai bandi danno un quadro 

generale che sarà poi approfondito negli aspetti qualitativi in fase di attuazione degli stessi. Un primo dato 

che comunque è utilizzato quale elemento di valutazione della attività di informazione e di animazione è 

quello relativo alle presenze nelle iniziative pubbliche di presentazione e animazione dei bandi.  
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6.2  Pubblicità  degli  interventi  
Descrizione delle azioni intraprese per garantire la trasparenza dellôintervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offert e 
dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, specificando i mezzi utilizzati e la spesa relativa.  Specificare inoltre con quale modalità è 
stata valutata lôefficacia delle azioni intraprese - vedi allegato 

 

In questo paragrafo raccontiamo gli strumenti che ci permettono di dare informazione e pubblicità sulle 

opportunità offerte dalla SI SL del GAL precisando che la struttura tecnica ha iniziato il percorso di 

aggiornamento della propria strategia di comunicazione contestualmente al percorso formativo proposto 

dalla Regione Toscana.  

Il sito web del GAL MontagnAppennino ha una sezione dedicata ai bandi, alla progettazione integrata  e 

durante il periodo di pandemia è stata attivata  anche una sezione dedicata alla Comunità del Cibo e ai servizi 

che ha attivato sul territorio a cui si accede direttamente dalla Home, in modo che lôinterfaccia con lôutente 

sia immediata: 

 

 

 

 

La pubblicità delle opportunità di finanziamento avviene attr averso molteplici canali di comunicazione:  

- La mail inviata agli Albi, ai Comuni del territorio eligibile, alle segnalazioni raccolte nellôindirizzario del 

GAL, ai soci e al CdA, alla stampa locale, alle associazioni di categoria e agli ordini, ai referenti regionali 

e territoriali;  

- Lôarticolo/evento sul sito del GAL www.montagnappennino.it ; 

- Il post sulla pagina fb del GAL che è stata creata per raggiungere un maggior numero di persone e che 

riporta nel testo d el post il link alla relativa pagina del sito web e che permette di condividere anche 

contenuti ed eventi della Rete Rurale Nazionale e degli stakeholders con cui il GAL interagisce 

quotidianamente. La pagina fb permette di arrivare in tempo reale al pubbl ico che la segue e nel 2020 

ha ottenuto un not evole incremento di pubblico. 

 

http://www.montagnappennino.it/
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Durante lôanno 2020 sono cominciate alcune azioni di comunicazione nellôottica della disseminazione dei 

Progetti Integrati Territoriali e dei progetti terminati, si tratta in part icolare di azioni di storytelling realizzate 

tramite video, foto,  interviste, realizzate ad hoc per essere pubblicati sui social network. 

Sono stati realizzati dallo staff del GAL una serie di video, fruibili sui social network del GAL (Youtube, 

Facebook, Instagram), denominati STORIE RURALI in cui i beneficiari della misura 4.1.1 raccontano i loro 

progetti portati a termine. Questi video sono stati svolti , in presenza e in remoto, a partire dalla metà 

dellôanno 2020 e sono stati pubblicati e condivisi con cadenza settimanale.  

Altra iniziativa di storytelling sono stati i sei video riguardanti progetti e iniziative del GAL realizzati da due 

televisioni locali NOITV e TVL. Si è trattato di video informativi e interviste allo staff del GAL e al Presidente , 

che sono andati in onda sui canali tv e pubblicat i poi sui social network, condivisi su diverse piattaforme ed 

hanno ottenuto un discreto numero di visualizzazioni. 

Per quanto riguarda la comunicazione della Progettazione Integrata è stato realizzato un banner da fornire a 

tutti i partecipanti ai Progetti I ntegrati (PIT, PIF e 16.2) da inserire nella pagina web dedicata al progetto 

integrato e da utilizzare in tutte l e comunicazioni relative al progetto, comprese le attività obbligatorie di 

informazione e pubblicità. È stato inoltre chiesto a tutti di Inviare tra mite WETRANSFER: 4/5 foto e 1 o 2 

brevi video (tipo story) per ogni partecipante che rappresentino lôazienda/ente e il progetto in corso di 

svolgimento. Non sono stati richiesti foto e video professionali ma autoprodotti , per essere caricati sui social 

media del GAL ed essere condivisi da ognuno dei partecipanti, per dare la più ampia disseminazione ai 

progetti.  I link a video e post realizzati sono consultabili nellôallegato 6. 

 

Il sito del GAL è stato implementato con la pagina https://www.montagnappennino.it/ progettazione-

integrata/  che racconterà in maniera omogenea tutti i progetti relativi alla progettazione integrata e che 

raccoglie tutta la documentazione fotografica, video e testuale.  

 

Figura 1_Home sito del GAL 

 

 

https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/
https://www.montagnappennino.it/progettazione-integrata/
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Figura 2_https:/ /www.montagnappennino.it/progettazione -integrata/  

 

 

Figura 3_ pagina Fb 
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- I post sulla pagina fb del GAL sono affiancati parallelamente anche ai post sulla pagina Instagram che è 

stata creata per raggiungere un maggior numero di pe rsone, per condividere contenuti realizzati dai 

beneficiari e che permette di condividere anche video in tempo reale tramite le stories. 

          

 

 

Figura 4_pagina Instagram 
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Figura 5_esempio stories Instagram 

 

 

 
Tab. n ° 39 Pubblicità bandi   
 

DATA OGGETTO BANDO PUBBLI CAZIONE  LIN K 

24/04/2020  richiesta pubblicazione burt 7.6.2 PEC   

24/04/2020  richiesta pubblicazione agli albi 7.6.2 PEC   

  psr2020 16.2 RT 
https://www.regione.toscana.it/psr -

2014-2020/leader  

24/04/2020  
post pagina fb del GAL presentazione 

bando 
7.6.2 pagina fb 

https: //www.facebook.com/ga lmontagn
appennino/photos/a.144970988846135

3/2809689522463376/ 

24/04/2020  
post pagina fb del GAL presentazione 

bando 
7.6.2 instagram 

https://www.i nstagram.com/p/B_XHB7
noi2Y/ 

29/04/2020  pubblicazione bando 7.6.2 BURT 
BURT PARTE III n. 18 di mercoledì 29 

aprile 2020 

29/04/2020  presentazione bando 7.6.2 sito web GAL 
https://www.montagnappennino.it/esce

-il-bando-cultura-600-000-euro-per-
enti-e-associazioni/  

24/04/2020  uscita bando 7.6.2 Lucca in diretta 

https://www.luccaindiretta.it/mediavalle
-e-

garfagnana/2020/04/24/riqualificazione
-e-valorizzazione-del-patrimonio-
culturale-aperto-il-bando-del-gal-

montagnappennino/177130/ 

02/05/2020  uscita bando 7.6.2 Noi TV 
https://www.noitv.it/2020/05/patrimoni
o-culturale-bando-da-600mila-euro-del-

gal-montagnappennino-321111/ 








































